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INTRODUCCIÓN 
 
Ubicado en el asentamiento Humano denominado El mirador II, en Pamplona 
Alta, distrito de San Juan de Miraflores, se construyo el colegio # 65 de la 
asociación Fe y Alegría del Perú. 
 
El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer, la topografía de lugar, 
los procedimientos constructivos, controles de productividad, acceso, logística, 
clima  y el trabajo social que se realizó para la construcción del colegio.  
 
El colegio comprende la construcción de seis pabellones de tres niveles cada 
uno, distribuidos en dos plataformas a diferentes niveles, el cual se conectarán 
por dos puentes metálicos. Contará con aulas de estudio, salas de computó, 
biblioteca, talleres de corte y confección, Secretariado, electricidad, costura y 
carpintería. Se impartirá, educación desde la etapa de educación inicial hasta 
secundaria, con capacitaciones técnicas. Albergará a 1500 niños de la zona, 
desde la etapa de educación inicial hasta secundaria. 
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I. ORIGEN Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1 Sensiblidad 
1.2 Objetivos 
 
[6] 
 
I. ORIGEN Y PROMOCIÒN DEL PROYECTO 
 
1.1 Sensibilidad 
 
El director de la asociación Fe y Alegría nos comenta que para la 
construcción de sus colegios y locales, dependen de las donaciones y rifas 
que todos los años promocionan, con los fondos recaudados y con la ayuda 
de los padres de familia se van construyendo poco a poco las aulas que dan 
forma a los colegios donde miles de alumnos son los beneficiados. 
 
En este caso particular gracias a la ayuda de un filantrópico que donó el 
costo total para la construcción del colegio, reunió a varios profesionales 
para el diseño y construcción del mismo.  
 
De esta forma se pudo construir el colegio en su totalidad y en un tiempo 
récord para Fe y Alegría. 
 
1.2 Objetivos 
 
El presente trabajo tiene como finalidad describir los procedimientos 
constructivos, dificultades y soluciones que se realizó  para la construcción 
del colegio.   
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 II. MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
2.1 Estudio de Suelos 
2.2 Arquitectura 
2.3 Estructura 
2.4 Instalaciones Sanitarias 
2.5 Instalaciones Eléctricas 
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       2.1 ESTUDIO DE SUELOS 
 
2.1.1 Memoria Descriptiva 
2.1.2 Especificaciones Técnicas 
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2.1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
   A)  Generalidades 
 
a) Objetivo del Estudio  
 
El presente informe Técnico, tiene por objeto realizar una 
investigación del subsuelo del terreno asignado al Proyecto ”Colegio 
Fe y Alegría N° 65” , ubicado en Villa María del Triunfo, el cual se 
realizará mediante trabajos de campo a través de pozos de 
exploración o calicatas a ciclo abierto”, estudio  Petrográfico 
Macroscópico, ensayos de laboratorio estándar y especiales con el 
fin de obtener las principales características físicas y mecánicas del 
suelo y sus propiedades de resistencia y deformación, así como la 
agresividad química de sus componentes y labores de gabinete en 
base a los cuales se definen los perfiles estratigráficos, tipo y 
profundidad de cimentación, capacidad portante admisible, 
asentamientos y las recomendaciones generales para la cimentación 
y muros de contención. 
 
El programa seguido para los fines propuestos, fue el siguiente: 
 Reconocimiento de terreno 
 Distribución y Ejecución de calicatas 
 Toma de muestras disturbadas 
 Ejecución de ensayos de laboratorio 
 Evaluación de los trabajos de campo y laboratorio 
 Perfiles Estratigráficos 
 Cálculo de la Capacidad Portante Admisible 
 Determinación de Asentamientos 
 Análisis de Sales Agresivas al Concreto 
 Empujes Laterales 
 Conclusiones y Recomendaciones 
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b) Ubicación y Descripción del Área en Estudio 
 
El terreno en estudio se encuentra ubicado en Pamplona Alta, 
Distrito Villa María del Triunfo Provincia y Departamento de Lima. 
El terreno presenta tres plataformas (Superior, intermedia e Inferior) 
y además una zona de taller y de ingreso. 
 
c)  Condiciones Climáticas de la  Zona  
 
El clima de la región es templado, con una temperatura media anual 
que varía entre 10°C -15°C, es el clima más agradable durante todo  
el año principalmente durante los  meses de invierno, hay fuerte 
insolación con el cielo despejado y azul, el aire tiene menor densidad 
y su efecto inmediato es que en la sombra se siente frío, durante el 
día y excesivo calor en las áreas expuestas al sol. 
La humedad atmosférica es escasa, por cuanto ésta disminuye con 
la altitud las precipitaciones son regulares en forma de lluvia durante 
las meses de verano. 
 
d)  Altitud de la Zona 
 
La zona de estudio, se encuentra entre las coordenadas 
8´658.950,00 N  y 288,275 E, entre las cotas de 355.00 – 380.00  
msnm. 
 
B) Geomorfología, Geología y Sismicidad en el Área en Estudio 
 
a) Geomorfología 
 
Por la información de los trabajos de Dolfos(1965),Macharé(1979) 
Sibrier-Macharé(1980) y Martínez(1981),que muestran evidencias de 
las diferencias del suelo de Lima en especial el conglomerado se 
encuentra heterogéneo, errático y discontinuo desde su deformación 
por diferentes eventos las mismas que son responsables de las 
[11] 
 
erosiones,  deposiciones, expresados en terrazas, acantiladas, 
cárcavas, depresiones, elevaciones, tendencias y perfiles de 
equilibrio de los ríos, litoral marino, efecto filtraciones naturales han 
lavado los cantos y su matriz y otras veces han cementado con 
carbonatos. 
 
El Mapa de Martínez (1975), donde se resalta las características del 
suelo de Lima indicando el siguiente resumen: 
 
 Los suelos de Lima están formado por los abanicos del río 
Rímac y Chillón, las mismas que tienes diferentes 
características geométricas, de origen, propiedades, etc, donde 
predomina el conglomerado. 
 Los cantos rodados están formados por el cono del Rímac y 
por   rocas ígneas predominando las granodioritas. 
 La presencia de diferentes terrazas, cauces antiguos y actuales 
de los ríos revelan eventos importantes durante su evolución. 
 Muchas de las áreas críticas para las cimentaciones 
concuerdan con áreas donde algún evento geomorfológico ha 
ocurrido o está ocurriendo en su evolución como depósitos 
cólicos sepultados por sedimentos fluviales y/o aluviales. 
 Variaciones importantes en el nivel de la napa freática cuyo 
descenso pasa los 50m en el centro y niveles altos en las 
depresiones o zonas cultivadas dentro del conglomerado. 
 
b)   Geología 
 
b.1) Depósito Fluvio-Aluvionales 
 
A lo largo de la quebrada de Pampa Grande, se encuentran 
depósitos de material reciente suelto constituido por lechos de 
arena, más o menos en un 70% y, limo en otro 15% englobando 
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clastos y bloques angulosos y sub-angulosos en otro 15% 
proveniente de las partes altas de las vertientes. 
 
Los clastos y bloques son de rocas graníticas-tonalíticas y dioritas-
grabos, las rocas sub-redondeadas en procesos de meteorización 
secundarias por acción de agua. 
 
El máximo espesor conocido es de 120 m  en el pozo de la Molina 
sin alcanzar el basamento. 
 
Estos depósitos aluviales se han formado debido a la acción del 
meteorismo (secamiento y humedecimiento), que prevaleció 
anteriormente.Todos estos fenómenos han ocurrido en el 
Cuaternario. En la actualidad, la acción erosiva de transporte y 
sedimentación ha quedado reducida a su mínima actividad. 
 
b.2) Depósitos Eólicos   
 
Las acumulaciones de arena transportada por el viento se ubican 
mayormente en los flancos de la quebrada principal de Pampa 
Grande. 
 
La dirección predominante es de SW  y  SSW  y su promedio de 
velocidad media es de 1.7 m/seg. 
 
En la Hacienda La Rinconada, próxima al Colegio Reyba de los 
Ángeles, se observa una cubierta de arena fina que ha rellenado las 
faldas de Cerro Puruchuco ofreciendo suaves pendientes, y en las 
proximidades algunas rocas presentan un marcado pulimento debido 
a la acción del viento. 
 
El movimiento de arena es reducido y generalmente de pequeño 
avance actualmente. Se estima que el depósito se extiende al valle 
incluyendo al área del Colegio Reyba de los Ángeles que 
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aparentemente no es observado por las transformaciones del 
proceso urbanístico. 
 
b.3) Depósitos: Fluvio – Aluvionales- Eólicos (Cuaternario) 
 
La acción denundante del Cuaternario modificó las primitivas formas 
topográficas que presentan la zona, debido principalmente a  las 
variaciones de clima que existió en esta Era. 
 
En el pleistoceno, la precipitación fue copiosa y permitieron mayor 
compactación de las arenas en comparación con la época actual. 
En el  holoceno predominaba el clima seco con intensa insolación. 
 
Así en nuestra zona se aprecian ramplas y proceso de escamación y 
desagregación de rocas produciendo acumulaciones coluviales que 
descendieron por las vertientes y quebradas, e igualmente hubo 
deposición de arenas eólicas. 
 
c) Estudio Petrográfico Macroscópico 
 
Ver Anexo II 
 
d)  Sismicidad 
 
El suelo en estudio se encuentra en la zona 3 de Alta Sismicidad, 
según el “Mapa de Zonificación Sísmica del Perú” de acuerdo a las 
Normas  de Diseño  Sismo-Resistente del Reglamento Nacional de 
Construcción. 
Las fuerzas sísmicas horizontales se pueden calcular de acuerdo a la 
siguiente relación: 
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Donde: 
Roca 
S, es el factor de suelo con un valor de 1.00, para un periodo 
predominante de  Ts = 0.4 seg. 
 
Grava Limosa 
S, es el factor de suelo con un valor de 1.20, para un periodo 
predominante de  Ts = 0.6 seg. 
 
C)   Investigación de Campo 
 
a) Trabajos de Campo 
  
Para los fines propuestos, se realizaron los siguientes: 
 
b) Calicatas o Pozos de Exploración 
 
Se realizaron diez (10) calicatas o pozos de exploración “a cielo 
abierto”, designados como  C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7,  C-8, 
C-9 y C-10, las cuales fueron ubicadas convenientemente y con 
profundidades suficientes de acuerdo a la intensidad de las cargas 
estimadas en el Proyecto. 
 
Este sistema de exploración nos permite evaluar directamente las 
diferentes características del subsuelo en su estado natural. 
Hasta  la profundidad explorada no se encontró nivel freático. 
Las   excavaciones alcanzaron las siguientes profundidades. 
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POZO 
Profundidad (m)                                 
A cielo abierto 
C-1 0.5 
C-2 1 
C-3 0.5 
C-4 0.5 
C-5 0.5 
C-6 0.5 
C-7 3 
C-8 3 
C-9 3 
C-10 3 
               Cuadro 01: Profundidas de Excavaciones 
 
c)   Muestreo y Registros de Exploraciones 
 
 Se tomaron muestras disturbadas representativas de los estratos 
atravesados en cada calicata y en cantidades suficientes como 
para realizar los ensayos de identificación y clasificación. Así  
mismo para el Estudio Petrográfico Macroscópico, ensayo de Corte 
Remoldeado y para el Análisis Químico de Sales Agresivas al 
Concreto. 
 
 Paralelamenete al muestreo se realizaron los registros de 
exploraciones, en los que se indican las diferentes características de 
los estratos subyacentes, tales como tipo de suelo, espesor del 
estrato, color, humedad, plasticidad, compacidad, etc. 
 
D) Características del Proyecto 
 
 El proyecto, consiste: 
 En la construcción de un pabellón de aulas de 3 pisos en la 
plataforma superior e intermedia, de material noble con luces 
máximas consideradas de hasta 7.50 m (distancia entre apoyos) los 
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que transmitirán cargas al subsuelo del orden de 45.00 Tn  como 
carga puntual. 
 En la construcción de un taller de carpintería de un piso de material 
noble con luces máximas consideradas de hasta  7.50 m (distancia 
entre apoyos) los que transmitirán cargas al Subsuelo del orden de 
15.00 Tn como carga puntual. 
 En la construcción de muros de contención en la plataforma superior 
y colindante con el talud frontal del terreno en estudio que 
transmitirán cargas al subsuelo del orden de 5.00 Tn /ml. 
 En la construcción de una losa deportiva y zona de ingreso en la 
plataforma inferior. 
 
E)  Ensayos de Laboratorio 
 
Los ensayos de laboratorio Estándar y Especiales, fueron realizados en 
el Laboratorio de Mecánica de Suelos “J.J. Tello Ingenieros Consultores 
y Constructora E.I.R.L”, bajo las Normas de la American Society for 
Testing and Materials (A.S.T.M) 
 
a) Ensayos Estándar 
 
Se realizaron los siguientes ensayos: 
 Análisis Granulométrico por tamizado ASTM D-422 
 Contenido de humedad  ASTM D-2216 
 Límites de Consistencias ASTM D-2216 
 
b) Ensayos Especiales 
 
 Fueron realizados los siguientes: 
 En una muestra representativa del pozo C-7 de 0.50-1.20 m de 
profundidad, se realizó el ensayo de Corte Directo Remodelado. 
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 En una muestra representativa del pozo C-9 de 0.00 m -3.00 de 
profundidad, se realizaron los Análisis Químico de Sales 
Agresivas al Concreto. 
 
c) Clasificación de Suelos 
 
Las muestras ensayadas en el laboratorio se han clasificado de 
acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S) y 
las muestras restantes que no figuran en el cuadro fueron 
clasificados por pruebas sencillas de campo, observación y 
comparación con las muestras representativas ensayadas. 
 
POZO C-7 C-8 C-9 C-6 C-10 
Profundidad 0.50-1.20 1.10-3.00 0.00-1.00 1.00-3.00 0.00-2.00 
Muestra M-2 M-2 M-1 M-2 M-1 
% Pasa Malla N° 4 49.5 27.93 37.84 37.29 36 
% Pasa Malla N° 200 15.14 9.55 10.34 9.32 9.11 
Límite Líquido _ _ _ _ _ 
Índice de Plasticidad _ _ _ _ _ 
Coef. Uniformidad(Cu) _ 163.65 _ 124.57 117.63 
Coef. Curvatura(Cc) _ 18.13 _ 6.3 6.06 
Diámetro Efectivo(D14) _ 0.1 _ 0.1 0.11 
Contenido de Humedad (%) 1.52 2.46 2.09 2.65 2.42 
Clasificación de Suelos 
“SUCS” GM GP-GM GP-GM GP-GM GP-GM 
Cuadro 02: Clasificación de Suelos 
 
F)    Perfiles Estratigráficos 
 
De acuerdo a los trabajos de campo, ensayos de laboratorio y a la 
inspección  realizada, se efectuaron dos perfiles (02) diagramados en 
forma de barra y tres (03) perfiles estratigráficos inferidos de: 
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 Eje A-A, que une los pozos C-1, C-2 y C-3 distanciados entre sí 
37,63 y 34,74 m. 
 Eje B-B, que une los pozos C-4, C-5 Y C-6 distanciados entre sí 
22,75 y 32,29 m. 
 Eje C-C, que une los pozos C-8 y C-9 distanciados entre si 25,00 m. 
 
G)  Descripción de la Conformación del Subsuelo del Área en Estudio 
 
De acuerdo a los perfiles estratigráficos inferidos; se determina que el 
subsuelo del área en estudio está conformado de la siguiente manera; 
 
            1.- Plataforma Superior (C-1, C-2 Y C-3) 
Superficialmente  y hasta la profundidad variable de 0.30m- 0.80m 
presenta roca fracturada tipo granodiorita y/o material de relleno 
conformado por grava sub-angulosa con matriz de limo arenosa, con 
presencia de fragmento de roca, color beige claro, seca, no plástica, en 
estado semicompacto.Continuando y hasta la profundidad explorada 
1.00m, con roca maciza, tipo granodiorita. 
 
2.- Plataforma Intermedia(C-4, C-5 y C-6)  
Superficialmente y hasta la profundidad de 0.30m presenta roca  
fracturada tipo granodiorita. 
Continuando y hasta la profundidad explorada 0.50m, con roca maciza, 
tipo granodiorita. 
 
3.- Zona de Taller  de Carpintería (C-7) 
Superficialmente y hasta la profundidad de 0.50m presenta material de 
relleno conformado por grava subangulosa, con matriz limo arenosa, 
con presencia de cantos, boleos, papeles y plásticos, color beige, seca, 
no plástica en estado semisuelto y semicompacto. 
Por debajo y hasta profundidad de 1.30m,  presenta material de relleno 
conformado por grava subangulosas, limosa, con34.35% de arena con 
presencia de cantos y boleos, color  marrón claro, poco húmedo, no 
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plástica, en estado semicompacto a compacto, con  15,14% de material 
fino que pasa la malla N° 200. 
Continuando y hasta la profundidad explorada de 3,00m, con boleos de 
hasta 20°, con matriz de grava limosa, de color beige, seca, no plástica, 
en estado semicompacto. 
 
4.- Plataforma Inferior(C-8 Y C-9) 
Superficialmente y hasta la profundidad variable de 1,00m -1,10m, 
presenta material de relleno conformado por grava subangulosa con 
matriz arenosa, poco limosa, con presencia de cantos y boleos, color 
beige, seca, no plástica en estado semisuelto a semicompacto. 
Continuando y hasta la profundidad explora de 3,00m, con material de 
relleno conformado por grava subangulosa con 18,38% - 27,97% de 
arena, poco limosa, con presencia de cantos y boleos en un 35%, color  
marrón claro y beige, poco húmeda, no plástica, en estado 
semicompacto a compacto con 9,32%-9,55% de material fino que pasa 
la malla N° 200. 
 
5.- Zona de Ingreso (C-10)  
Superficialmente  y hasta la profundidad de 2,00m, presenta material 
de relleno conformado por grava subangulosa con 26,97% de arena, 
poco limosa, con presencia de cantos y boleos, color beige, seca, no 
plástica, en estado semisuelto a semicompacto con 9,11% de material 
fino que pasa la malla N° 200. 
 
H)  Análisis de Cimentación 
 
a) Tipo y Profundidad de Cimentación 
 
De acuerdo a los trabajos de campo, ensayos de laboratorio, 
descripción del perfil estratigráfico, características del proyecto y al 
análisis efectuado, se concluye que la cimentación será superficial: 
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a.1) Pabellón de aulas de 3 pisos (Plataforma superior e 
Intermedia)  
Por medio de zapatas aisladas, desplantadas a la profundidad de 
1,00m, en material de roca maciza, contados a partir del nivel actual 
del terreno de cada plataforma. 
 
a.2)  Zona de Taller de Carpintería (C-7) 
Por medio de cimientos corridos armados  desplantados a la  
profundidad de 1,00m,  en material de grava limosa arenosa, con 
cantos y boleos, contados a partir del nivel actual del terreno. 
 
a.3)  Muro de Contención en la Plataforma Superior 
 Por medio de cimientos corridos simples desplantados a la 
profundidad de 1,00m,  en material de roca maciza, contados a 
partir del nivel actual del terreno.  
 
a.4) Muro de Contención Colindante con el Talud Frontal del 
Terreno en Estudio 
Por medio de cimientos corridos armados  desplantados a la  
profundidad de 1,50m,  en material de grava limosa arenosa, con 
cantos y boleos. 
 
b) Cálculo de la Capacidad Portante Admisible 
 
b.1) Pabellón de aulas de 3 pisos (Plataforma Superior e 
Intermedia) 
Para el cálculo de la presión admisible, consideraremos la teoría 
mencionada en el manual de Diseño de Obras Civiles de la 
Comisión Federal de Electricidad- México, para roca sana, en la que: 
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Donde:   
                                                                                                  
qad = Presión de contacto estructura-roca permisible, Kg. / cm2. 
Rc = Resistencia a la compresión uniaxial. 
K = Coeficiente a dimensional que depende del desplazamiento de 
las discontinuidades y de la diferencia que puede existir entre la 
masa rocosa y la de los especímenes. 
De acuerdo a lo observado en el campo, consideraremos un valor de 
K=0,10. 
 
Por otra parte el valor de la resistencia a la comprensión 
proporcionada en diferentes tablas para las condiciones, presentadas 
en el campo es 600,00 Kg. /cm2   y considerando un factor de 
seguridad igual a 3, se  tiene una capacidad portante Admisible de: 
 
 
 
 
b.2) Zona de Taller de Carpintería (C-7) 
Con los datos obtenidos en el ensayo de Corte Directo Remoldeado 
(ø= 33° y c = 0.00 Kg. /cm2) en la condición más desfavorable y 
aplicando la teoría de Karl  Teczaghi y corroborado por Meyerhoft para 
cimentaciones superficiales, se tiene: 
 
 
 
 
 
Donde: 
                                                              
qad   : Capacidad Portante Admisible (Kg/cm2) 
Ø       : Ángulo de Fricción Interna   = 33° 
c        : Cohesión (Kg/cm)     = 0,00 
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°/41   : Densidad seca por encima de nivel de cimentación (gr. /cm3) = 
 1,450 
°/42   : Densidad seca por debajo de nivel de cimentación (gr. /cm3) = 
 1,851 
B       : Ancho de cimentación (m) = 0,60 
Df      : Prof.  de cimentación (m) = 1,00 
 
N°q y N° y : Factores de capacidad de carga para una falla intermedia 
= 21,450 y 19,130 
 
FS: Factor de seguridad   = 3  
Reemplazando, se obtiene: 
 
 
 
 
b.3) Muro de Contención en la Plataforma Superior 
Con los datos obtenidos en el ensayo de Corte Directo Remoldeado 
(ø= 33° y c = 0,00 Kg. /cm2) en la condición más desfavorable y 
aplicando la teoría de Karl  Teczaghi y corroborado por Meyerhoft para 
cimentaciones superficiales, se tiene: 
 
 
                                         
    
 
  Donde: 
                                                                        
qad    :  Capacidad Portante Admisible (Kg. /cm2) 
Ø        : Ángulo de Fricción Interna   = 33° 
c        :  Cohesión (Kg/cm)     = 0,00 
°/41   : Densidad seca por encima de nivel de cimentación (gr. /cm3) 
  = 1,450 
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°/42   : Densidad seca por debajo de nivel de cimentación (gr/cm3) 
  = 1,851 
B     :   Ancho de cimentación (m) = 0,60 
    Df    :  Prof.  de cimentación (m) = 1,50 
 
N°q y N° y: Factores de capacidad de carga para una falla 
intermedia = 21,460 y 19,130 
 
FS : Factor de seguridad   =  3  
Reemplazando, se obtiene: 
 
 
 
 
c)  Determinación de Asentamientos 
 
c.1) Pabellón de aulas de 3 pisos (Plataforma superior e 
intermedia) 
La edificación por apoyarse en roca maciza no sufre deformaciones 
ante las cargas transmitidas. 
 
c.2) Zona de Taller de Carpintería (C-7) 
De acuerdo a los niveles de cimentación, la estructura se apoyará 
en material de grava limosa arenosa con cantos, boleos y dado que 
el sector en estudio pertenece a la Zona 3 de alta sismicidad y 
teniendo en cuenta el  reacomodo de las partículas ante eventos 
sísmicos severos, se recomienda armar la cimentación para un 
asentamiento diferencial del orden de: 
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c.3) Muro de Contención en la Plataforma Superior  
El muro de contención por apoyarse en roca maciza no  sufre 
deformaciones ante las cargas transmitidas. 
  
c.4)Muro de  Contención Colindante con el Talud Frontal del 
Terreno en Estudio  
De acuerdo a los niveles de cimentación, la estructura se apoyará 
en material de grava limosa arenosa con cantos, boleos y dado que 
el sector en estudio pertenece a la Zona 3 de alta sismicidad y 
teniendo en cuenta el  reacomodo de las partículas ante eventos 
sísmicos severos, se recomienda armar la cimentación para un 
asentamiento diferencial del orden de: 
 
 
 
 
 
I )  ANÁLISIS QUÍMICO DE SALES AGRESIVAS AL CONCRETO 
De los resultados obtenidos del ensayo de análisis químico de sales 
agresivas al concreto, se tiene: 
 
Pozo 
Prof. 
(m) 
Sales 
Totales 
Cloruros(ppm) 
Sulfatos como ión SO2 (ppm) 
ASTM-D-516 
C-9 0.00-3.00 695.00 91.00 175.00 
 
De acuerdo con este resultado se determina que no existe agresividad 
de los sulfatos al concreto, ni de los cloruros al fierro; por lo tanto se 
recomienda el uso del cemento Portland Tipo I.  
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J) EMPUJES LATERALES 
Los empujes laterales a considerar pueden calcularse tomando en cuenta 
un diagrama triangular de presiones de suelo en el cual el Empuje Ea  a 
cualquier profundidad podrá calcularse con los siguientes parámetros: 
 
 
 
 
 
Donde: 
Ynat   : Densidad Natural del suelo gr/cm3. 
H        : Altura del muro a considerar. 
Ka      : Coeficiente de empuje activo = 0,2948. 
 
K)  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a los trabajos de campo, ensayos de laboratorio, a las 
características del proyecto y al análisis efectuado, se concluye lo 
siguiente: 
 El terreno en estudio se encuentra ubicado en Pamplona Alta, Distrito 
Villa María del Triunfo Provincia y Departamento de Lima. 
 El terreno presenta tres plataformas (Superior, Intermedia e Inferior) 
y además una zona de taller y de ingreso. 
 El proyecto, consiste en la construcción de pabellón de aulas de 3 
pisos en la plataforma superior e intermedia de material noble con 
luces máximas consideradas de hasta 7,50m (distancia entre 
apoyos) los que transmitirán cargas al subsuelo del orden de 
45,00Tn como  carga puntual. 
En la construcción de un taller de carpintería de un piso de material 
noble con luces máximas consideradas de hasta 7,50m (distancia 
entre apoyos) los que transmitirán cargas al subsuelo  del orden de 
15,00Tn como carga puntual. 
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En la construcción de muros de contención en la plataforma superior  
y colindante con el talud frontal del terreno en estudio, que 
transmitirán cargas al subsuelo del orden de 5,00Tn/ml. 
En la construcción de una losa deportiva y zona de ingreso en la 
plataforma inferior. 
 
 El subsuelo del terreno en estudio está conformado de la siguiente 
manera: 
 
k.1) Plataforma Superior(C-1, C-2 Y C-3) 
Superficialmente y hasta la profundidad variable de 0,30-0,80 
presenta roca fracturada tipo granodiorita y/o material de relleno 
conformado por grava subangulosa con matriz de limo arenosa, con 
presencia de fragmento de roca, color beige claro, seca, no plástica, 
en estado semicompacto. 
Continuando y hasta la profundidad explorada 1,00m, con roca 
maciza, tipo granodiorita. 
 
k.2) Plataforma Intermedia(C-4, C-5 Y C-6) 
Superficialmente y hasta la profundidad variable de 0,30m  presenta 
roca fracturada tipo granodiorita.      
Continuando y hasta la profundidad explorada 0,50m, con roca 
maciza, tipo granodiorita. 
 
    k.3) Zona de Taller de Carpintería (C-7) 
Superficialmente y hasta la profundidad de 0,50 presenta material de 
relleno conformado por grava subangulosa con matriz de limo 
arenosa, con presencia de cantos, boleos, papeles y plásticos, color 
beige, seca, no plástica, en estado semisuelto a semicompacto. 
 
Por debajo y hasta profundidad de 1,30m, presenta material de 
relleno conformado por grava subangulosa, limosa, con 34,35% de 
arena con presencia de cantos y boleos, color marrón claro, poco 
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húmedo, no plástica, en estado semicompacto a compacto, con 
15,14% de material fino que pasa la malla N° 200. 
Continuando y hasta la profundidad explorada de 3,00m, con boleos 
de hasta 20°, con matriz de grava limosa, de color beige, seca, no 
plástica, en estado semicompacto. 
 
  k.4) Plataforma Inferior (C-8 Y C-9) 
Superficialmente y hasta la profundidad variable de 1,00m-1,10m, 
presenta material de relleno conformado por grava subangulosa con 
matriz arenosa, poco limosa, con presencia de cantos y boleos, color 
beige, seca, no plástica, en estado semisuelto a semicompacto. 
 
Continuando y hasta la profundidad explorada  de 3,00m, con 
material de relleno conformado por grava subangulosa con 18,38% - 
27,97% de arena, poco  limosa con presencia de cantos y boleos en 
un 35%,  color marrón claro y beige, poco húmeda,  no plástica, en 
estado semicompacto a compacto con 9,32% - 9,55% de material fino 
que pasa  la malla N° 200. 
 
k.5) Zona de Ingreso(C-10) 
Superficialmente  y hasta la profundidad  de 2,00m, presenta  material 
de relleno conformado por grava subangulosa con 26,97% de arena, 
poco  limosa con presencia de cantos y boleos en un 35%,  color 
beige, seca,  no plástica, en estado semisuelto a semicompacto con 
9,11% de material fino que pasa  la malla N° 200. 
Continuando y hasta la profundidad explorada de 3,00m, con boleos 
de hasta 20°, con matriz de grava limosa, de color beige, seca, no 
plástica, en estado semicompacto. 
 
LA CEMENTACIÓN SERÁ SUPERFICIAL: 
a) Pabellón de aulas de 3 pisos (Plataforma superior e 
intermedia) 
 Por medio de zapatas aisladas, desplazadas a la profundidad de 
1,00m, en material de  roca maciza, contados a partir del nivel 
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actual del terreno de cada plataforma, para una Capacidad 
Portante Admisible de   
 
                                             
 
 
 
La edificación por apoyarse en roca maciza no sufre 
deformaciones ante las cargas transmitidas. 
 
b) Zona de Taller de Carpintería (C-7) 
Por medio de cimientos corridos armados desplantados a la 
profundidad de 1.00m, en material de grava limosa arenosa, con 
cantos y boleos, contados a partir del nivel actual del terreno para 
una Capacidad Portante Admisible de:   
 
 
 
 
Y un asentamiento de: 
 
 
 
 
c) Muro de Contención en la Plataforma Superior  
Por medio de cimientos corridos simples  desplantados a la 
profundidad de 1,00m, en material de roca maciza, contados a 
partir del nivel actual del terreno para una Capacidad Portante 
Admisible de:     
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La edificación por apoyarse en roca maciza no sufre 
deformaciones antes las cargas  transmitidas. 
 
d) Muro de  Contención Colindante con el Talud Frontal del 
Terreno en Estudio 
Por medio de cimientos corridos armados desplantados a la 
profundidad de 1,50m, en material de grava limosa arenosa, con 
cantos y boleos, para una Capacidad Portante Admisible de:   
 
 
              
   
Y un asentamiento del orden de: 
 
 
                                                       
 
 
 La estructura de la losa deportiva y zona de ingreso será: 
 
d.1) SUBRASANTE:  
El suelo de la subrasante está conformado en general por 
material de relleno, el que será escarificado y compactado en un 
espesor de 0,30m, al 95% de la Máxima Densidad Seca del 
Proctor Modificado. 
 
d.2) BASE: 
El material a emplear en la base será del tipo granular 
seleccionado A-1-a (0) o A-1-b (0), cumpliendo las 
especificaciones técnicas que se muestra en el Anexo IV, en un 
espesor de 0,20m, al 100% de la Máxima Densidad Seca del 
Proctor Modificado. 
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  d.3) LOSA DE CONCRETO: 
Los resultados obtenidos en el Análisis Químico de Sales 
Agresivas al Concreto, nos indican que no existe agresividad de 
los sulfatos al concreto, ni de los cloruros al fierro; por lo tanto se 
recomienda el uso del cemento Pórtland Tipo I. 
Los empujes laterales a considerar pueden calcularse tomando 
en cuenta un diagrama triángular de presiones de suelo en el 
Empuje Ea   un Ka = 0,2948. 
 
Se recomienda colocar andenería en los taludes colindantes con 
la plataforma superior e intermedia de la zona en estudio. 
 
Las conclusiones y recomendaciones son válidas para la zona en 
estudio y para de los niveles de cargas consideradas en el 
Proyecto. 
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ANEXO I 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
 Ensayos Estándar 
 Ensayos Especiales 
 
[32] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[33] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[34] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[35] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[36] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[37] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II
ESTUDIO PETROGRÁFICO MACROSCÓPICO 
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ANEXO III 
TRABAJOS DE CAMPO  
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 ANEXO IV 
MATERIAL FOTOGRÁFICO 
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FOTO Nº1: Vista panorámica donde se observa la primera 
plataforma después de la culminación del proceso de nivelación. 
FOTO N°2:  Vista panorámica donde se observa la primera 
plataforma después de la culminación del proceso de nivelación 
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FOTO N°3: Vista panorámica donde se observa la plataforma 
número dos en proceso de nivelación. 
FOTO N°4: Vista panorámica donde se observa la plataforma número uno 
antes del proceso de nivelación notándose el  afloramiento rocoso. 
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FOTO N°5: Vista panorámica donde se aprecia el 
talud de la primera plataforma observándose el 
material rocoso. 
FOTO N°6: Vista panorámica de la ubicación del pozoC-1, donde 
se aprecia el afloramiento rocoso. 
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FOTO N°7: Vista panorámica donde se observa la voladura del 
material rocoso de la plataforma número dos. 
FOTO N°8: Vista panorámica donde se observa la excavación en 
la plataforma número dos notándose en el talud la zona rocosa. 
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FOTO N°9: Vista panorámica donde se 
observa la ubicación del pozo C-2 
apreciándose el material rocoso. 
FOTO N°10: Vista panorámica donde se aprecia el talud de la 
primera plataforma apreciándose el material rocoso. 
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FOTO N°11: Vista panorámica donde se observa la ubicación del 
pozo C-3  apreciándose el material rocoso superficial. 
FOTO N°12: Vista panorámica donde se 
aprecia la ubicación del pozo C-4 
apreciándose el afloramiento  del material 
rocoso. 
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FOTO N°13: Vista panorámica donde se 
observa del pozo C-4 apreciándose el material 
rocoso superficial. 
FOTO N°14: Vista panorámica donde se 
observa la ubicación del pozo C5, 
apreciándose el afloramiento rocoso 
superficial. 
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FOTO N°15: Vista panorámica donde se 
observa la ubicación del pozo C-5, 
apreciándose el afloramiento rocoso 
superficial. 
FOTO N°16: Vista panorámica donde se aprecia la plataforma 
número dos y el afloramiento rocoso existente. 
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FOTO N°17: Vista panorámica de la 
ubicación del pozo C-6, donde se aprecia 
el afloramiento rocoso superficial  
FOTO N°18: Vista panorámica de la ubicación del pozo 
C-6, donde se aprecia el afloramiento superficial rocoso. 
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FOTO N°20: Pozo C-7 Superficialmente hasta 0,50, se observa 
material de relleno conformado por grava subangulosas,con matriz 
limo arenosa,con presencia de cantos ,boleos, papeles y 
plástico,luego y hasta la profundidad de 1,20m, material de relleno 
conformado por una grava limosa,arenosa con presencia de cantos 
y boleos, continuando y hasta la profundidad explorada de 
3.00m,con boleos de hasta 20”, con matriz de grava limosa. 
FOTO N°19: Vista panorámica de la 
ubicación del  pozo C-7.  
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FOTO N°21: Vista panorámica de la ubicación del pozo C-8. 
FOTO N°22: Pozo C-8 Superficialmente y hasta la 
profundidad de 1,10m, presenta material de relleno de grava 
arenosa, poco limosa, con presencia de cantos y boleos , 
color beige, continuando y hasta la profundidad explorada de 
3,00m con grava arenosa,poco limosa, con presencia de 
cantos y boleos, color marrón claro. 
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FOTO N°23: Vista panorámica 
de la ubicación del pozo C-9. 
FOTO N°24: Pozo C-9 Superficialmente y hasta la profundidad 
de 1,00m presenta material de relleno de grava arenosa, poco 
limosa, con presencia de cantos y boleos, color beige, 
continuando y hasta la profundidad explorada de 3,00m con 
grava arenosa, poco limosa, color beige. 
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FOTO N°25: Vista panorámica de la ubicación del  pozo C-10. 
FOTO N°26: Pozo C-10 Superficialmente y hasta la 
profundidad de 2,00m, presenta material de relleno de 
grava arenosa, poco limosa,con presencia de cantos y 
boleos,color beige,continuando y hasta la profundidad 
explorada de 3,00m com boleos de hasta 20” con matriz 
grava limosa . 
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   ANEXO V 
   PLANOS 
 Plano de ubicación de la zona, 
ubicación  de calicatas, perfiles. 
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Anexos 
Base  e = 0.20m 
Es un elemento básicamente  estructural que cumple las siguientes funciones: 
 Ser resistentes y distribuir adecuadamente las presiones solicitantes. 
 Servir de dren para eliminar rápidamente el agua proveniente de la 
superficie e interrumpir la ascensión capilar del agua que proviene de 
niveles inferiores. 
 Absorber las deformaciones de la sub-rasante debido a cambios 
volumétricos. 
 
Los materiales que se usarán como base  serán selectos, provistos de 
suficiente cantidad de vacíos para garantizar su resistencia, estabilidad y 
capacidad de drenaje. 
Serán suelos granulares del Tipo A-1-a ó A-1-b del sistema de clasificación 
AASHTO, es decir gravas o gravas arenosas compuestas por partículas 
duras, durables y de aristas vivas. Podrán provenir de depósito naturales, del 
chancado de roca, o de una combinación de agregados zarandeados y 
chancado con un tamaño máximo de 1 1/2. El material para la capa de base 
estará libre de materia vegetal y terrones de tierra. Debe contener una 
cantidad de finos que garanticen su trabajabilidad y den estabilidad a la 
superficie antes de colocar el riego de imprimación o la capa de rodamiento. 
 
El material de base debe cumplir los siguientes requisitos de granulometría. 
 
 
Tamaño de la malla 
AASHTO T-11 Y T-27 
(abertura cuadrada) 
 
 
% en peso que pasa 
Grad.A Grad.B Grad.C Grad.D 
2° 100 100 - - 
1° - 75-95 100 100 
3/8° 30-65 40-75 50-85 60-100 
N°4 30-65 30-60 35-65 50-85 
N°10 25-55 20-45 25-50 40-70 
N°40 8-20 15-30 15-30 25-45 
N°100 2-8 5-15 5-15 8-15 
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En el caso  que se mezclen dos a más materiales para lograr la granulación 
requerida, los porcentajes serán referidos en volumen. 
 
Otras condiciones físicas y mecánicas por satisfacer serán: 
 
 C.B.R                                     80% mínimo 
 Límite Líquido                        25% máximo 
 Índice de Plasticidad              No 
 Equivalencia de arena           50% mínimo 
 Desgaste de abrasion            50% máximo 
 
El material de base será colocado y extendido sobre la sub-base aprobada en 
volumen apropiado para que una vez compactada alcance el espesor indicado 
en los planos. El extendido se efectuará con motoniveladora, o a mano en sitios 
de difícil acceso, exclusivamente. 
 
En caso de necesitarse combinar dos a más materiales, se procederá primero 
a un mezclado seco de ello en cantidades debidamente proporcionadas. Una 
vez que el material ha sido extendido, se procederá a su riego y batido 
utilizando repetidamente y en ese orden, camiones cisternas provistos de 
dispositivos que garanticen un riego uniforme y motoniveladoras. La operación 
será continúa hasta lograr una mezcla homogénea de humedad uniforme, la 
más cercana posible al óptimo, tal como queda definida por el ensayo de 
compactación Proctor Modificado obtenido en el  laboratorio para una muestra 
representativa del material de base, inmediatamente se procederá al extendido 
y explanación del material homogéneo, hasta conformar la superficie que una 
vez compactada alcance el espesor y geometría de los perfiles del proyecto. 
 
La compactación se efectuará con rodillos cuya característica de peso y 
eficiencia serán comprobados por la supervisión. De preferencia se usarán 
rodillos lisos-vibratorios o lisos y se terminará con rodillo neumático de ruedas 
oscilantes. La compactación se empezará de los bordes hacia adentro de la vía 
con pasadas paralelas a su eje, en números suficientes para asegurar la 
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densidad de campo de control. Para el caso de áreas de difícil acceso al rodillo, 
la compactación se efectuará con planchas vibratorias hasta alcanzar los 
niveles de densificación requeridos. 
Para verificar la calidad del material se utilizarán las  siguientes normas de 
control: 
 
a) Granulometría () 
b) Límites de consistencia() 
c) Clasificación por el sistema AASHTO 
d) Ensayo C.B.R() 
e) Proctor Modificado() 
 
La frecuencia de estos ensayos será determinada por  la supervisión y serán 
obligatorios cuando se evidencie un cambio en el tipo de suelo del material 
base. 
 
Para verificar la compactación se utilizará la Norma de densidad de campo (). 
Este ensayo se realizará cada 200m2 de superficie compactadas en puntos 
dispuestos en tresbolillo. 
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2.2 ARQUITECTURA 
2.2.1 Memoria Descriptiva 
2.2.2 Especificaciones Técnicas 
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2.1.1   MEMORIA DESCRIPTIVA  
          
El colegio se edificará en la falda de un cerro rocoso, relativamente 
empinado, en el que se han realizado importantes movimientos de tierra 
para lograr tres plataformas principales para ubicar las diferentes 
edificaciones. 
 
En la primera plataforma (N +9,00m) a la que se accede por una rampa 
muy ancha desde el nivel de la pista (N +6,00m) se ubica la losa 
deportiva. En las dos superiores (N +13,50m y N +24,00m) se ubican los 
pabellones de aulas y talleres formados por plantas alargadas de tres 
niveles. Los pabellones están servidos por dos escaleras ubicadas a 
distancias equidistantes y llegan hasta el nivel de las azoteas para poder 
ser utilizadas como áreas de expansión por los alumnos. Los pabellones 
tienen orientación norte (óptima) en el sector más largo y nor-oeste en el 
más corto. 
 
En el nivel inferior de los pabellones se han ubicado los núcleos de baños. 
 
La mayoría de los ambientes consisten en módulos de 7,50m por 8,00m, 
con columnas y vigas intermedias por lo que los aporticados son de 
7,50m x 4,00m. 
La estructura de columnas y vigas es de concreto armado y techos 
aligerados. La altura entre pisos es de 3,20m. 
 
 Acabados 
 
 Pisos: de cemento pulido en todos los ambientes tanto interiores 
como exteriores, con excepción de los baños que serán acabados en 
cerámica vitrificada. 
 Muros: los muros serán de ladrillo caravista 
 
 Tarrajeo: Acabados solaqueados y pintados. Se tarrajearán y 
pintarán únicamente las vigas, columnas y cielorrasos. 
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 Zócalos: Los muros de los baños serán revestidos en cerámica 
vitrificada hasta una altura de 1,80m. incluyendo las divisiones de los 
inodoros que serán de ladrillo de 0,10m de espesor y puertas de 
madera de 0,60m de ancho. 
 
 Aparatos sanitarios: los aparatos sanitarios serán de color blanco 
(wc con tanque alto). Los lavatorios serán pozas corridas 
enchapadas en cerámica ubicadas en el exterior de los baños (ver 
plano A-01) 
 
 Carpintería: las puertas serán de madera metálicas pintadas. Las 
ventanas serán de perfiles de fierro formando módulos de 
aproximadamente 0,30m x 0,30m para poder utilizar vidrios simples 
de poco tamaño para que la reposición no sea onerosa en caso de 
roturas. 
 
 Instalaciones: serán las usuales en este tipo de edificaciones y 
según las indicaciones de los diferentes proyectistas. 
 
2.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 1.- ALCANCES  
 Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá 
 realizarse para la construcción del proyecto de arquitectura del Colegio 
 Fe y Alegría # 65, obras exteriores y capilla. 
 
1.1 GENERALIDADES 
Con el término de “CONTRATISTA” se designará a la firma 
constructora a quien la asociación Fe y Alegría  ha encomendado la 
construcción de las obras indicadas. 
 
El Contratista designará como su representante a un profesional 
colegiado de la especialidad en Ingeniería Civil, quien asumirá la 
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Dirección Técnica a tiempo completo de las construcciones en 
representación del Contratista. 
 
La asociación Fe y Alegría  estará representada por un arquitecto o 
ingeniero civil, quien realizará la supervisión de la construcción y con 
quien el Contratista mantendrá contacto y tratará todo lo relativo a 
las obras de construcción. 
 
1.2  MEDIDAS DE SEGURIDAD  
 
El Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar 
accidentes a su personal, a terceros o a la misma obra, cumpliendo 
con todas las disposiciones vigentes y el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 
 1.3 SEGURIDAD 
 
La vigilancia será efectiva durante las 24 horas, el personal de obra 
será empadronado específicamente para la construcción del colegio, 
la información presentada por cada trabajador no será inferior a la 
siguiente: 
Documentos de identificación: D.N.I., certificado de antecedentes 
policiales con antigüedad no superior a siete días calendarios antes 
del ingreso a los trabajos de construcción del colegio; constancia de 
domicilio con las mismas características. 
 
El Contratista coordinará con el Departamento Técnico de DUPLAN, 
las disposiciones que normarán el ingreso y salida diaria, semanal o 
mensual del personal de obra, así como en el caso de vehículos y 
maquinaria de construcción. 
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1.4 DOCUMENTACIÓN 
 
Los documentos del Proyecto de Arquitectura son: 
 Bases 
 Indicaciones especiales obligatorias 
 Memoria Descriptiva 
 Planos que conforman el Proyecto de Arquitectura completo. 
 Especificaciones Técnicas 
 Acabados 
 
1.5 VALIDEZ DE LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS  
 
En caso de existir divergencias entre los documentos del proyecto, 
los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas.  La 
omisión parcial o total de una partida no dispensará al Contratista 
de su ejecución, si está prevista en los planos y/o especificaciones 
técnicas. 
Cada postor deberá estudiar los planos de los proyectos de 
arquitectura, estructuras e instalaciones para formular su 
presupuesto detallado por cada piso y especialidad y pondrá en 
conocimiento por escrito al representante del Propietario, en la 
etapa de consultas, cualquier incompatibilidad que encontrase entre 
los diferentes planos o documentos de los proyectos para que el 
representante del Propietario lo resuelva por escrito dando 
respuesta a ello por igual a todos los postores en la fecha 
programada para las respuestas. 
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1.6 ALMACÉN, OFICINA, GUARDIANÍA, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y 
 COMEDOR 
 
El Contratista construirá todas las obras provisionales necesarias: 
almacén, guardianía, servicios higiénicos y comedor para el personal 
obrero y oficina con servicio higiénico para la correcta dirección, 
ejecución y administración de los trabajos de construcción materia 
del Contrato, para lo cual deberá proveer toda la mano de obra, 
materiales, equipo etc. requeridos. 
Para la ubicación de estas obras provisionales, el Contratista 
realizará su inspección ocular al terreno y coordinará dicha labor con 
el representante del Colegio  quien aprobará el plano definitivo de 
ubicación. 
 
Las construcciones provisionales, se efectuarán sobre una losa de 
concreto de 0,10m. de espesor, la tabiquería o paneles serán de 
estructura de madera con vidrio y malla para el almacén, techos con 
canalón o planchas de Eternit, pintura látex en los paneles interiores 
y exteriores, puertas y ventanas, instalación eléctrica visible 
incluyendo artefactos eléctricos, redes de agua y desagüe con 
tubería PVC. 
 
Es de obligación del Contratista el mantenimiento y conservación de 
todas las obras provisionales y el mantenimiento de la zona de los 
trabajos en forma limpia, segura y ordenada. 
 
1.7 ENTREGA DE LA OBRA 
 
Al terminar la construcción del Colegio, el Contratista hará entrega 
de éstas al Propietario por escrito, para tal efecto se efectuará una 
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revisión de todas las partes y se establecerá su conformidad de 
acuerdo a los planos y especificaciones técnicas. 
 
Las instalaciones serán sometidas a prueba por el tiempo que se 
estime conveniente, las instalaciones sanitarias con pruebas 
hidráulicas y las instalaciones eléctricas con pruebas de aislamiento 
y de medición.  
 
Se levantarán las Actas correspondientes para cada prueba de 
conformidad para el Propietario, además del Acta de conformidad de 
toda la obra; si se encontrasen defectos observándose le dará al 
CONTRATISTA un plazo para su subsanación, vencido dicho plazo 
se hará una nueva revisión en donde se establezca la conformidad 
del PROPIETARIO  a través de su representante. 
 
Si al realizarse la segunda revisión subsistieran los defectos 
anotados en la primera revisión, el PROPIETARIO podrá contratar 
con terceros su subsanación por cuenta del CONTRATISTA, sin 
perjuicio de la aplicación de las cláusulas que el contrato de 
construcción establezca. 
 
1.8 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
 
  Se realizará el trazado y nivelación conforme a las dimensiones y 
niveles que se indican en los planos, así como también durante el 
transcurso de las mismas, contemplando posibles trabajos de 
replanteo que puedan presentarse. 
 
 
 
[75] 
 
1.9 LIMPIEZA DE OBRA 
 
Antes de proceder a los trabajos de trazo, así como durante el 
desarrollo de las construcciones, se mantendrá la limpieza del sector 
de las obras y áreas vecinas, libre de desmontes y desechos de 
construcción. 
 
Se consideran como trabajos de limpieza el retiro de escombros o 
desechos hasta una profundidad de 30 cm. debajo de la superficie, 
comprendiendo la rectificación de niveles de plataforma.  Ninguna 
obra podrá ser ejecutada sobre desecho orgánico o vegetal. 
 
1.10 EXCAVACIÓN, RELLENO Y NIVELACIÓN – DESCRIPCIÓN Y 
ALCANCE 
 
El Contratista deberá efectuar las excavaciones de acuerdo a la 
metodología para muros atirantados, rellenos y nivelación incluyendo 
la restitución de las áreas perturbadas, todo ello según como sea 
necesario para contemplar la obra encargada.  El trabajo comprende 
la excavación, relleno y nivelación para el colegio. Los lugares para 
la construcción deberán estar limpios de obstrucciones superficiales.  
Las excavaciones deberán corresponder a las dimensiones y 
elevaciones o niveles que se indican en los planos. 
 
1.11 TRAZADO DE OBRA  
Se realizará el trazado y nivelación antes de la obra conforme a las 
dimensiones y niveles indicados en los planos de arquitectura y 
estructuras. Si hubiere alguna discrepancia el Contratista lo 
comunicará por escrito a la Supervisión señalándolas para que el 
Proyectista de acuerdo con el Propietario resuelva como adecuar el 
Proyecto a las dimensiones reales. 
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Los ejes y niveles deberán ser fijados permanentemente por 
estacas, balizas, tarjetas o pintados en los muros.  Se ejecutarán en 
el terreno dos marcaciones por eje. 
 
1.12 CERCO PARA LA OBRA 
El Contratista suministrará e instalará un cerco provisional con 
paneles de madera pintados, para independizar el área de trabajo de 
la construcción del Colegio del resto de las casas aledañas. Para 
seguridad de todos. 
 
1.13 NIVELACIÓN 
Se refiere a una “nivelación” en bruto del terreno y a una siguiente 
“nivelación de acabado”, dejando una superficie lo más plana 
posible.  Para ello se establecerán niveles con estacas regularmente 
espaciadas, debiéndose usar equipo especial de nivelación. 
 
1.14 RELLENO 
El relleno donde quiera que sea, preciso y conforme a los planos, 
deberá consistir de tierra limpia o grava, previa aprobación del 
Supervisor de la calidad del relleno a usarse.  El relleno deberá 
compactarse por medio de un rodillo de poder. 
La grava colocada para rellenar, deberá colocarse en el sitio por 
capas, no más de 12” de espesor; la tierra que se emplea para 
rellenar deberá colocarse por capas, no más de 8” de espesor cada 
capa deberá distribuirse o espaciarse uniformemente, regada o 
secada según se requiera y luego compactada a la satisfacción del 
Supervisor.  Las especificaciones estructurales complementan estas 
determinaciones. 
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1.15 MATERIAL EXCEDENTE O INADECUADO 
El material excedente que no sea requerido para rellenar y el 
material inadecuado deberá removerse y eliminarse del lugar, fuera 
de la obra, por cuenta del Contratista. 
 
2 CONCRETO SIMPLE 
 
Comprende las obras de falsos pisos, solados y contrapisos. La 
preparación de mezcla se efectuará con concreto premezclado y el 
camión bomba para el vaciado. 
 
3 FALSOS PISOS 
 
3.1 MATERIALES 
Cemento Pórtland y hormigón de río. Estos materiales satisfacerán 
las condiciones indicadas en generalidades de concreto. En el 
hormigón de río, para falso piso, no deberá agregarse piedra 
independientemente, y las dimensiones máximas de las piedras de 
hormigón serán iguales al espesor del falso piso, menos una 
pulgada. (o sea 3”). 
 
3.2 PREPARACIÓN DEL SITIO 
Se humedecerá abundantemente y se apisonará bien el terreno.  Se 
nivelará y emparejará el terreno.  Se colocarán reglas adecuadas, 
según los espesores por llenar a fin de asegurar una superficie plana 
y nivelada.  El llenado del falso piso se hará por paños alternados.  
La dimensión máxima del paño no excederá de 4 m. se recomiendan 
paños de 3 x 4 m.  La madera de las reglas podrá utilizarse en bruto. 
 
 
[78] 
 
3.3 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGIRÁN SU 
CONSTRUCCIÓN 
Espesores:  10 cm. (4”) 
Proporciones de la mezcla: se usarán concretos 1:8 (cemento 
hormigón).La mezcla será seca, en forma tal que no arroje agua a la 
superficie al ser aprisonada. 
El vaciado se ejecutará por paños alternados, en forma de damero, 
no debiéndose llenar a la vez paños inmediatamente vecinos, en 
forma tal que sólo se necesitarán reglas para enmarcar los primeros 
paños. 
 
4 CONTRAPISOS 
 
Este sub-piso se construirá en los ambientes en que se vayan a colocar 
pisos pegados, se apoya en el falso piso o techos (losas de concreto) 
4.1  MATERIALES: 
Base  : Mortero con arena gruesa, mezcla 1:5 
Espesor : Espesor contra piso menos 1.5 cm. 
Terminado : Mortero con mezcla 1:2 
 
4.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Se verificarán los niveles de la superficie. 
La superficie del falso piso, se limpiará y regará con agua. 
 
4.3 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
El espesor del contrapaso se establecerá a un nivel inferior al piso 
terminado.  Este nivel inferior será igual al piso terminado menos el 
espesor del acabado (cerámico, porcelanato).  Este sub-piso se colocará 
sobre la superficie limpia y humedecida del falso piso. 
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La nivelación debe ser precisa, para lo cual será indispensable colocar 
reglas adecuadas a fin de asegurar un acabado plano por medio de 
cintas debidamente alineadas y controladas respecto al nivel general 
de los planos.  La mezcla de la primera capa será seca y al apisonarla 
no debe arroja agua en la superficie; el terminado será segunda capa, 
la cual se colocará inmediatamente después de la primera y será 
igualmente seca.  El acabado de esta última será frotachado fino, 
ejecutado con paleta de madera y con nivelación precisa.  No se 
permitirá el tránsito de personal sobre los contrapisos ni serán 
utilizados como depósitos de elementos de obra. 
 
5 ALBAÑILERÍA 
 
5.1 DE LADRILLO, HECHO A MÁQUINA, DE 9 x 12 x 23,2 cm, King-
Kong) 
 
Se emplearán  los ladrillos cerámicos hechos a máquina en todos los 
muros interiores y exteriores exigiéndose que sean de buena calidad, los 
muros se indican en aparejo de cabeza y de soga según los espesores 
indicados en los planos de arquitectura. 
Comprende todas las obras de albañilería como muros o rellenos de 
ladrillo de arcilla cocida, así como los muros divisorios que serán de 
ladrillo hecho a máquina.  No comprende coberturas de techos, ni 
molduras, ni revoques. En estas especificaciones se tratan 
especialmente los muros de ladrillo y el Contratista deberá consultar 
además la memoria y especificaciones técnicas del proyecto de 
estructuras. 
 
5.2 CARACTERÍSTICAS DEL LADRILLO A EMPLEARSE 
 
Resistencia: carga de trabajo a la compresión mínima aceptable en 
ladrillo macizo 100 Kg /cm2. 
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Durabilidad: Permanecerán inalterables dentro de lo aceptable, a los 
agentes exteriores y otras influencias.  Serán por tanto compactos y 
bien cocidos. 
Homogeneidad en la textura: grano uniforme. 
Color: uniforme rojizo amarillento. 
Moldeo: ángulos rectos, aristas vivas, caras planas, dimensiones 
exactas y constantes dentro de lo posible. 
Adherencias: superficie uniformemente rugosa. 
Se rechazarán los ladrillos que no cumplan estas cualidades, por 
ejemplo: 
 Los que tengan resquebrajamiento, fracturas, hendiduras o 
grietas. 
 Los que tengan materias extrañas, profundas o superficiales, 
como conchuelas o grumos de naturaleza calcárea, etc. 
 Los que presentan manchas blanquecinas de carácter salitroso, 
eflorescencia y otras manchas. 
 Los no enteros y deformes, así como los retorcidos y los que 
presenten alteraciones en sus dimensiones. 
 
5.3 MORTEROS PARA ASENTAR LADRILLOS 
 
Las mezclas en morteros para asentar ladrillos serán de 1:5 (cemento-
arena), compensará el esponjamiento de la arena húmeda, 
aumentando su volumen en 2%. 
 
5.4 PREPARACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LADRILLO 
 
Se empaparán los ladrillos en agua, al pie del sitio donde se va a 
levantar la obra de albañilería y antes de su asentado.  No se permitirá 
agua sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento del asentado.  
Se arrumarán los ladrillos en una zona vecina al ambiente por 
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levantar.  Esta ruma de ladrillos no deberá ser impedimento para el 
libre paso de los obreros.  Antes de levantar los muros de ladrillos se 
harán sus replanteos marcando los planos y otros desarrollos.  Se 
estudiarán detenidamente los planos sobre todo lo concerniente a 
instalaciones, antes de construir el muro, para que queden previstos 
los pasos de tubería, las cajas para los grifos, llaves, medidores y 
todos los equipos empotrados que hubieren.  Deberán marcarse las 
dimensiones de éstos, su altura y su ubicación exacta.  Se habilitarán 
las cajuelas y canaletas que irán empotradas para dejar paso a las 
instalaciones.  En los casos en que el espesor de las tuberías sea 
considerable con relación al espesor del muro, se llenará con concreto 
los vacíos entre la tubería y el muro.  En estos casos, el muro debe 
presentarse dentado en los extremos pegados a la tubería.  La cara 
superior de los sobrecimientos, se mojará antes de asentar los 
ladrillos. 
 
Deberá marcarse un escantillón con el perfil del muro, a modo de guía 
que servirá para el levantamiento de éste.  Este escantillón deberá 
basarse siempre en la nivelación corrida sobre el sobrecimiento del 
ambiente.  La nivelación será hecha con el nivel de ingreso.  En el 
escantillón se marcará nítidamente la elevación del muro, señalando 
en cada hilada, el espesor del ladrillo con su correspondiente junta.  El 
albañil deberá someterse estrictamente al escantillón en el asentado 
del muro.  En caso de que el muro se levante entre elementos 
estructurales cercanos (columnas), es conveniente trasladar a partir 
del nivel corrido, el marcado del escantillón a las caras de las 
columnas que van a tener contacto con el muro, esto facilita su 
construcción y asegura la horizontalidad de las juntas, así como los 
niveles. 
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5.5    NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGIRÁN PARA EL 
ASENTADO DE LADRILLOS 
 
Se colocarán los ladrillos sobre una capa completa de mortero.  Una 
vez puesto el ladrillo de plano sobre su sitio, se presionará ligeramente 
para que el mortero, tienda a llenar la junta vertical y garantice el 
contacto del mortero con toda la cara plana inferior del ladrillo. 
 
Puede golpearse ligeramente en su centro y no se colocará encima 
ningún peso.  Se llenará con mortero el resto de la junta vertical que no 
haya sido cubierta. 
 
Contrólese la horizontalidad de las hiladas con reglas bien perfiladas, 
dispuestas horizontalmente y apoyadas de canto sobre puntos de igual 
corte.  En estos casos puede usarse también el cordel templado. 
 
Las juntas verticales serán interrumpidas de una a otra hilera.  No 
deberán corresponder ni aún estar vecinas al mismo plano vertical.  En 
los paramentos de los muros de ladrillo que van a ser revocados, se 
dejarán las juntas huecas (no llenas) con penetración de 2 cm. para 
provocar un mejor amarre o adherencia entre el muro y revoque 
posterior.  Constantemente se colocará el perfecto plomo de los muros 
empleando la plomada de albañil y parcialmente reglas bien perfiladas. 
 
El asentado de los ladrillos en general, será hecho prólijamente y en 
particular se pondrá atención a la calidad del ladrillo, a la ejecución de 
las juntas, el aplomo del muro y perfiles de “derrames” y a la 
dosificación, preparación y colocación del mortero.  Se distribuirá una 
capa de mortero, otra de ladrillo alternando las juntas verticales.  En 
las acciones de entrecruce de dos muros, se asentarán los ladrillos en 
tal forma que se levanten simultáneamente los muros concurrentes.  
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Se evitarán los adentados y las cajuelas para los amarres en las 
secciones de enlace mencionadas. 
 
Los planos estructurales muestran los refuerzos de los muros con 
columnas de arriostre.  En estos casos los extremos de los muros 
deberán presentarse dentados, sirviendo ambas caras como lados del 
encofrado para el amarre. 
 
En los vanos de las paredes de ladrillo macizo cuya altura no coincide 
con el fondo de las vigas, se colocarán dinteles de concreto de 
acuerdo a las especificaciones y planos estructurales.  Deberán 
dejarse empotrados en los muros tacos de madera donde se 
necesiten.  Los tacos serán de maderas bien secas y embadurnadas 
con pintura asfáltica.  Todos los anclajes que se requieran deberán 
colocarse a medida que progrese el trabajo.   
Los ladrillos se asentarán hasta cubrir una altura máxima de 1.00 m.  
El muro de ladrillo que muera en la parte de las vigas, lozas de piso 
superior, etc.  Deberá tener un buen remate, acuñando en los huecos 
o vacíos una mezcla de mortero seco.  Se sacarán los elementos o 
materias extrañas que pudiera contener el mortero.  El espesor de las 
juntas deberá ser uniforme y constante, ladrillo 12 Mm.  Una misma 
calidad de mortero deberá emplearse en un mismo muro o en los 
muros que se entrecruzan.  
 
6 DINTELES DE CONCRETO ARMADO 
 
Se considerarán los dinteles de concreto armado para los vanos donde 
irán las mamparas y puertas, se ejecutarán de acuerdo al diseño 
estructural. 
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7 COLUMNAS DE ARRIOSTRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO EN 
LOS MUROS DE ALBAÑILERÍA 
 
Los muros nuevos de ladrillo, hechos a máquina llevarán columnas de 
arriostramiento en concreto armado, las cuales están indicadas en los 
planos de arquitectura y de estructuras. 
 
8 BASES 
Esta partida contempla los volúmenes de concreto a utilizarse para la 
ejecución de las bases o elementos del equipo hidroneumático (cisterna), 
las bases de los clósets, con la calidad especificada para contrapisos. 
 
9 PISOS DE CEMENTO 
 
 En los ambientes que lleven piso de cemento se vaciará encima del falso 
piso, el piso de cemento con su capa superior de acabado pulido. 
a) La primera capa o base tendrá un espesor de 4 cms, se usará     
mezcla de cemento-arena 1:5 
b) La segunda capa de mortero que va encima de la primera tendrá un 
espesor de 1 cm.  Se usará mortero 1:2 cemento-arena.  La mezcla de 
la base deberá ser seca lo mismo que el mortero.    
 
Aquél no deberá arrojar agua a la superficie al ser apisonado.  La segunda 
capa se aplicará una hora después de terminado y estando fresca la primera. 
La primera capa deberá presentar una superficie plana, nivelada, rugosa y 
compacta.  El mortero de la segunda capa se asentará con paleta de madera 
y se bruñará en cuadrículas de 1 m.  Antes de planchar su superficie, se 
dejará reposar el mortero ya aplicado por un tiempo no mayor de 30 minutos.  
Se curará con agua, constantemente, durante 5 días mínimo. 
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10    PISO CERÁMICO – CELIMA 
 
Se empleará de la serie Marmolizada colección Premium de 0,40 x 0,40 
m. y de 0,30 x 0,40 m. “Adriático Premium” del color seleccionado por el 
arquitecto.  La mezcla para adherir los cerámicos será novacell o la que 
indique el fabricante y será aplicada sobre una superficie pareja 
tarrajeada.  El piso a recibir la capa de asiento será de superficie rugosa, 
limpia y se comprobará su nivel.  Se emplearán cartabones donde sea 
necesario, los cuales serán cortados nítidamente.  Las juntas serán 
alineadas y con un espesor de 4 mm. 
 
El fraguado del piso se realizará con las muestras presentadas por el 
fabricante o proveedor a través del Contratista y el color será 
seleccionado por el arquitecto, se tendrá cuidado de eliminar el mortero 
de la caja de asiento; de no realizarse este limpiado se correrá el riesgo 
que aparezcan manchas desagradables.  La pasta de fragua será seca y 
acomodada a presión con espátula o cualquier otro sistema que asegure 
la penetración de la pasta en la junta. 
 
El fraguado deberá realizarse después de 6 horas de colocado el 
cerámico. 
 
En los interiores las juntas de control de grieta se distanciarán cada 6 m. 
y en el exterior cada 4 m., en ambos casos debe llegar a cortar el 
contrapiso y será sellada con material flexible a base de poliuretano. 
 
11 EVOQUES O TARRAJEOS 
 
Morteros en proporción definida, aplicados en una capa sobre los 
paramentos de muros brutos interiores, exteriores, cielos rasos, vigas o 
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columnas, etc.  Se dejará la superficie lista para la aplicación de la pintura 
o revestimiento según el acabado. 
 
 11.1  MATERIALES 
Cemento y arena en proporción 1:5 
En los revoques se cuidará la calidad de la arena, no deberá ser  
arcillosa; será arena lavada, limpia y bien granulada, clasificada 
uniformemente de fina a gruesa, libre de materias orgánicas 
salitrosas. 
 
11.2   PREPARACIÓN DEL SITIO 
Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el 
revoque.  Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien, previamente 
la superficie donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque. 
 
Para conseguir superficies secas debidamente planas y derechas el 
trabajo se hará con cintas de mortero pobre (1:7 cemento-arena) 
corridas verticalmente a lo largo del muro.  Estarán bien aplomadas 
y volarán el espesor exacto del revoque (tarrajeo).  Estas cintas 
serán espaciadas cada metro y medio partiendo cada parámetro lo 
más cerca posible de la esquina.  Luego de terminado el revoque se 
picará rellenando el espacio que ocuparán con buena mezcla, algo 
más rica y cuidada que la usada en el propio revoque.  Nunca se 
dejarán formando parte del revoque después de su uso, y se picarán 
antes de que haya endurecido completamente el revoque para que 
el relleno de ellas tengan buena adherencia con el resto del evoque.  
Constantemente se controlará el perfecto plomo de las cintas 
empleando la plomada del albañil.  Reglas bien perfiladas se 
correrán por las cintas que harán las veces de guías, para lograr una 
superficie pareja en el revoque y completamente plana. 
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 11.3   NORMAS QUE REGIRÁN LA EJECUCIÓN DEL REVOQUE 
 
Se conseguirán superficies planas y derechas.  La superficie 
quedará bien aplomada y uniformemente repartida.  No se admitirán 
ondulaciones ni vacíos.  Se extenderá el mortero igualándolo con la 
regla entre dos cintas de mezcla pobre.  Ya antes del 
endurecimiento, después de reposar 20 minutos se hará el enlucido 
pasando de nuevo y cuidadosamente la paleta de madera o mejor la 
llana de metal (fratas).  Esta operación debe hacerse antes de que 
se seque del todo refrescándolo con agua, mediante una brocha. 
Espesor mínimo del enlucido: 
 Sobre ladrillo cocido  1.50 cm. 
 Sobre concreto   1.00 cm. 
 
En los ambientes que vayan zócalos de mayólica, el revoque del 
paramento de la pared se hará corrido hasta la bruña indicada en los 
planos respectivos.  En los sectores que se vaya a recibir pintura 
epóxica se le dará un terminado pulido y con endurecedor. 
 
12 ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Se incluyen en esta partida todas las estructuras metálicas que aparecen 
en los planos, el puente metálico, y también aún cuando no se detallen 
más adelante.  En general serán de vigas  de fierro de marcas 
reconocidas, no se aceptará material usado.  El material especialmente 
doblados sólo podrán usarse si son autorizados en cada caso por el 
ingeniero calculista.  Se incluyen todos los accesorios y elementos de 
anclaje que complementan el sistema.  Se montarán de acuerdo a las 
instrucciones del ingeniero calculista, normas vigentes y 
recomendaciones especiales que aparecen en los planos. 
[88] 
 
Los tipos y procedimientos de soldaduras serán las indicadas en los 
planos de estructuras. 
Para la protección de la estructura se aplicará obligatoriamente:  
 
1. Un arenado 
2. Pintura marca CPPQ S.A. Anticorrosivos Amercoat 68 UHS-
3MILS 
3. Pintura marca CPPQ S.A. Duramastic 916 
4. Esmalte EPOXI HS Amercoat 400 Ameron de 5 MILS 
5. Esmalte Poliuretano HS Amercoat 450 HS  color aluminio 2 
MILS. 
6. Coal Tar C-200  
7. Solventes Unipx y Unipol 
 
El Contratista de aplicación deberá emplear mano de obra calificada y 
equipos adecuados para efectuar la limpieza de la superficie y la 
aplicación de las capas de pintura.         
                                                                                                        
 13     IMPERMEABILIZACIÓN 
 
      13.1  PRUEBA HIDRÁULICA DE LA CISTERNA 
 Antes de procederse al enlucido interno, la cuba será sometida a la 
prueba hidráulica para constatar una posible existencia de 
“cangrejeras” o fallas en el concreto. 
 Se llenará con agua hasta su nivel máximo, manteniéndose así por 
un lapso de veinticuatro horas.  En  caso de no presentarse 
filtraciones se ordenará vaciarla y proceder al enlucido.  Si no fuera 
satisfactoria la prueba, ésta se repetirá después de haber 
efectuado los resanes correspondientes, tantas veces como sea 
necesario hasta conseguir que no se presenten filtraciones. 
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 La prueba hidráulica será realizada después de 28 días de construido 
mientras tanto debe estar lleno de agua. 
 
13.2  IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNA 
La impermeabilización se hará después de la prueba hidráulica  
correspondiente y cuando haya pasado o cumplido 
satisfactoriamente con lo especificado en dicha prueba.  Se 
impermeabilizarán las caras interiores, el fondo y techos de la 
cisterna.  La impermeabilización constará de una preparación previa 
de la superficie, de manera que ella quede perfectamente limpia.  La 
superficie sobre la cual se aplicará el mortero impermeabilizante 
deberá ser lo suficientemente rugosa para que se adhiera 
perfectamente el mortero impermeabilizante. 
Para preparar el mortero impermeabilizante se utilizará una solución 
del producto “Sika N° 1” o similar de características comprobadas.  
La Supervisión se reserva el derecho de aprobar el aditivo o 
producto similar.  En caso de usar el producto “Sika N° 1” para la 
preparación del mortero, mezcla del mortero y ejecución del 
revestimiento, se procederá como sigue: 
 Se preparará la solución de “Sika N° 1” en agua, disolviendo una 
parte del “Sika N° 1”, en 10 partes de agua por volumen.  Dicha 
solución sólo se podrá emplear dentro de 3 horas como máximo 
después de preparada. 
 La solución  de “Sika N° 1”, preparada como antes se indicó, 
servirá  para preparar los morteros para enlucido. 
 El enlucido constará de dos capas; la primera de 2 cm. de 
espesor preparada con mortero de cemento y arena en 
proporción 1:3 y con la solución “Sika N° 1”.  La segunda capa 
será con mortero cemento-arena en proporción 1:1, de 1 cm. de 
espesor. 
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En la preparación de los morteros, a la mezcla homogénea seca del 
cemento y arena se le va agregando la solución de “Sika N° 1” 
revolviendo fuertemente hasta obtener la consistencia deseada. 
La primera capa se trabajará con frotachado de madera, de manera 
que quede una superficie lo más rugosa posible.  Se dejará un 
rayado en ésta para que se pueda adherir la segunda capa. 
La segunda capa se alisará con llana metálica de manera que quede 
una superficie pulimentada.  La aplicación del mortero se hará 
siempre de abajo hacia arriba prensándolo fuerte y continuamente 
con la plancha metálica.  Cuando el tarrajeo impermeabilizante se 
realice por etapas, entre paño y paño debe haber un traslape de 10 
cms.  Los encuentros en ángulo recto serán boleados con un radio 
de 5 cms.  En el caso de emplearse un producto similar al ”Sika N° 
1”, de calidad reconocida y comprobada, se seguirán las 
recomendaciones generales dadas por el fabricante en cuanto a 
proporciones del producto aditivo.  La preparación del mortero y el 
tarrajeo se hará con los lineamiento generales indicados para cuando 
se usa el producto “Sika N° 1”.  Se deberá comprobar que no existan 
posibilidades de desprendimiento del mortero impermeabilizante 
antes de aplicar el sello final.  Este será aplicado cuando esté seco y 
no antes de una semana de terminado  el revestimiento de mortero 
impermeabilizante. 
 
14  CONTRAZÓCALOS 
 
14.1 CEMENTO PULIDO 
 
Los contrazócalos interiores consistirán en un revoque pulido, ejecutado 
con mortero de cemento y arena en proporción 1:3. Tendrán un alto de 
15 cm. y se separarán de los revoques de los muros y de tipo sanitario 
boleados en las esquinas en un radio de 45 mm.  Para la construcción 
de este tipo de contrazócalos se seguirán las mismas especificaciones 
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que para los revoques.  Quedará enrasado con el plomo del muro 
tartajeado que lo contiene dejando una junta de bruña abierta de 1 cm. 
 14.2  CERÁMICO  CELIMA 
 
Se instalará en todos los ambientes indicados en los planos.  El 
cerámico será de las mismas características y especificaciones que el 
piso.  Tendrá una altura de una hilada. 
 
15 ÓCALOS, CERÁMICOS (CELIMA) 
 
De cerámico serie Marmolizada Adriático Premium, se colocará tal como 
se muestra en los planos de detalle.  Se realizarán después de 
terminados los revoques de las paredes del ambiente.  La mezcla para 
adherir los cerámicos será Novacell aplicado sobre una superficie pareja 
tarrajeada.   
 
El paramento del muro a recibir la capa de asiento será una superficie 
rugosa, limpia y se comprobará su nivel.  Se controlará la verticalidad del 
zócalo con la plomada de albañil de manera que zócalo y revoque estén 
a plomo.  Se deberán emplear cartabones donde sea necesario su uso y 
serán cortados nítidamente.  En las esquinas se colocarán los cerámicos 
a escuadra.  El cerámico y asentado se fraguará con un producto a base 
de cemento agentes sintéticos y pigmentos especiales de color según 
los casos.  Se tendrá cuidado de eliminar el mortero de la capa de 
asiento que pueda llenar la junta por defecto del “chisguete”, al presionar 
el cerámico en su asentado, de no realizarse este limpiado se correrá el 
riesgo que aparezcan manchas y veteados de desagradable aspecto en 
el zócalo que no serán admitidos por el inspector.   La pasta de fragua 
será blanca, seca y acomodada a presión con espátula o cualquier otro 
sistema que asegure la penetración de la pasta en la junta y dejará 
limpia de ella al zócalo.  El fraguado deberá realizarse después de las 6 
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horas de colocado el cerámico.  Al entregarse la obra, el zócalo estará 
lavado y libre de defectos. 
 
16 CARPINTERÍA DE MADERA 
 
Los materiales empleados deberán cumplir con las normas de calidad y 
técnicas, tanto en su dimensionamiento exterior, como en los materiales 
y acabados, será motivo de rechazo del suministro por incumplimiento 
parcial de una o más condiciones especificadas. 
Este capítulo se refiere a la ejecución de toda la carpintería de madera 
señalada en los planos de arquitectura. 
 
Toda la carpintería será ejecutada con la clase de madera señalada en 
los planos de arquitectura: Cedro de primera calidad seleccionada, 
derecha, sin rajaduras, partes blancas o cualquier otra imperfección que 
pueda afectar su resistencia o malograr su apariencia.  Todos los 
elementos se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas 
especificadas en los planos de carpintería de madera.  Los elementos de 
madera serán  cuidadosamente  protegidos  para que no reciban golpes, 
abolladuras o manchas hasta la total entrega de la obra, será 
responsabilidad del Contratista cambiar aquellas piezas que hayan sido 
dañadas por acción de sus operarios o implementos, los que por 
cualquier acción no alcancen el acabado de la calidad especificada.  Los 
marcos de las puertas serán del tipo “cajón”, es decir tendrán el ancho 
total del muro terminado. 
 
Los marcos de las puertas se asegurarán a las columnas de concreto 
armado y metálicas con tornillos colocados en huecos de ½” de 
profundidad de diámetro, a fin de esconder la cabeza, tapándose luego 
ésta con un tarugo puesto a hilo de madera y lijado. 
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Los cristales de visión serán incoloros transparentes de 4 mm de 
espesor templados. 
 
17 CARPINTERÍA METÁLICA    
 
17.1    VENTANAS  
Todas las ventanas serán de aluminio anodinado color negro indicadas 
en los planos de detalle.  Este trabajo se refiere al ministro de todo el 
material, equipo y mano de obra necesaria para la fabricación, 
ensamblaje e instalación de todos los elementos complementarios de 
aluminio y accesorios como felpa, pestillos etc. que conforman el 
proyecto de arquitectura.  
 
17.2 PUERTAS METÁLICAS 
En la Sala  para el grupo electrógeno, sub estación eléctrica, celdas y 
tableros eléctricos serán puertas metálicas de planchas dobladas, 
pintadas al duco con tratamiento especial anticorrosivo con pintura 
marca CPPQ (Ver especificación de pinturas). 
 
17.3 BARANDAS Y PASAMANOS METÁLICOS 
Las barandas y pasamanos metálicos serán fabricados con tubos de 
fiero de 2” de diámetro y de 1” según las longitudes, tamaños y 
distancias entre ellas indicada en los planos.  Serán pintadas según se 
específica en el capítulo de pinturas de estas especificaciones. 
 
18 DIVISIONES EN BAÑOS 
 Puertas, frentes y separadores de 1,50 mts. De altura, fabricados en 
Melamine marca Duraplac de 19 mm.  Fileteados herméticamente con 
tapacanto grueso PVC de 22 x 3 mm. Marca Rehau.  La estructura es de 
parantes y larguero de tubo cuadrado de aluminio de 1 ½”  x 1 ½” color 
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negro o natural marca Furukawa, con refuerzos interiores de madera 
cedro.  Remate inferior con canoplas cuadradas de aluminio de 1 ½”.  
Los accesorios son bisagras de gravedad marca Stanley, cerrojo modelo 
FG-12 con perilla tipo tirador, ángulos, abrazaderas, tiradores y 
percheros todos fabricados con plancha y varilla de bronce con baño de 
cromo.  Traslapes portafelpa de aluminio de ¾” en puertas.  Ref. 
FAMARGO – B 300 
 
19 CERRAJERÍA 
Las cerraduras serán de la marca Schlage importadas de Venezuela de 
la serie Standard Duty de 5 pines para interiores para la carpintería de 
madera. 
 
Las cerraduras materia de la presente especificación serán para instalar 
en un hueco redondo en los frentes y bordes de las puertas, cilíndricas 
con mecanismo de acero, sistema de cinco pines, dos perillas y escudos 
no ornamentales, lo que permitirá un número prácticamente ilimitado de 
unidades sin repetir la llave y hacer cualquier combinación de llave 
maestra.  Los materiales que forman todas las partes de la cerradura 
serán en acero inoxidable pulido, satinado y resistente a cualquier 
condición atmosférica. 
 
19.1  TIPOS DE CERRADURA  
Las cerraduras en función de los ambientes tendrán las siguientes 
características generales: indicadas en los planos. 
a) Tipo A modelo W.87PD, con llave por ambos lados para mamparas y 
entradas principales. 
b) Tipo B W.53PD, para oficinas, independizan los ambientes y logran 
su privacidad.  Con llave y pestillo de seguridad por un lado y botón 
de presión y giro por el otro. 
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c) Tipo C modelo WS.40, para los servicios higiénicos, cerradura con 
llave de emergencia al exterior y botón de presión por el interior. 
d) Para puertas de cristal templado de 10 mm. cerradura de pomo con 
contrachapa W 87 PD Tipo A. 
e) Tipo D 70 PD clósets y ductos. 
 
20 BISAGRAS 
Serán del tipo pesado, capuchinas de acero inoxidable de 4” x 4” y se 
colocarán tres unidades por puerta hasta una altura de 2.10 m. de alto y 
4 unidades para mayor altura de puerta.  En las puertas de escape que 
llevan barra antipánico las bisagras serán con rodajes – Para las puertas 
metálicas se colocarán cuatro bisagras con rodamiento por cada hoja.  
Para las divisiones en los baños de melamine se colocarán bisagras tipo 
cangrejo marca Danko de Italia.  Para la mamparas de cristal templado 
se colocarán frenos hidráulicos uno por cada hoja.  
 
21 TOPES DE PISO PARA PUERTAS 
   Serán modelo IVES 436 PA28 de USA, cada puerta al final de su 
movimiento debe chocar contra un tope especial de aluminio con una 
superficie de choque de caucho.   
 
22  PINTURAS 
 
Todos los materiales deberán ser llevados a la obra en sus respectivos 
envases originales.  Los materiales que necesiten ser mezclados, lo 
serán en la misma obra, aquellos que se adquieran listos para ser usados 
deberán emplearse sin alteraciones y de conformidad con las 
instrucciones de los fabricantes. No se permitirá el empleo de 
imprimaciones mezcladas por el subcontratista, a fin de evitar falta de 
adhesión de las diversas capas entre sí.  Ningún pintado exterior deberá 
efectuarse durante horas de lluvia, por menuda que ésta fuera, las 
superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el 
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número de manos especificado podrán llevar manos adicionales según se 
requiera. 
 
22.1 SELLADO O EMPASTADO Y PINTADO 
Antes de comenzar la pintura, será necesario efectuar resanes y lijado en 
todas las superficies perfectamente lisa, llevarán una base de imprimante 
de calidad debiendo éste ser de marca conocida.  Se aplicarán dos 
manos de pintura.  No se aceptarán desmanches sino más bien otra 
mano de pintura del paño completo.  Todas las superficies a las que se 
debe aplicar pintura deben estar secas y deberán dejarse tiempo 
suficiente entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir 
que ésta seque convenientemente. 
 
22.2 MATERIALES PARA LA PINTURA DE INTERIORES Y 
EXTERIORES. 
a) Cielo rasos: Se aplicará una mano de imprimante y 2 manos de 
pintura especificada. 
b) Paredes: Se aplicará una vez resanadas y lijadas un sellador o 
empaste para lograr una superficie lista y luego dos manos de pintura 
especificada. 
Sólo se permitirá el empleo de las siguientes marcas:  
“Vencedor” supermate en paredes y cielo rasos, sellador en paredes, 
imprimante en paredes y cielo rasos. 
“Tekno”: Tekno color en: paredes y cielo rasos, sellador Tekno en 
paredes e imprimante Tekno en paredes y cielo rasos. 
 
22.3 MATERIALES PARA LA PINTURA DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS (PINTURA CPPQ) 
Para la estructura del muro cortina, pasarela y barandas, aplicar arenado, 
luego una primera capa de pintura CPPQ Amercoat 68 UHS-Ameron de 3 
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MILS – solvente UNIPOXI, la segunda capa Amelock 400 – Ameron de 5 
MILS con solvente UNIPOXI.  La tercera capa Amercoat 450 HS – 
Ameron de 2 MILS con solvente UNIPOL. 
 
23 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 
 
Serán de fabricación nacional marca TREBOL de losa vitrificada blanca 
de primera calidad, sin falla de ninguna clase de acuerdo al siguiente 
detalle. 
 
       INODOROS PARA FLUXOR 
Modelo Top Piece Flux con asiento y tapa de Melamine, Telmex pesada 
con bisagras de acero inoxidable, incluye además: 
Juego de fijación 
Spud de unión WC con fluxor, válvula F marca SLOAN ROYAL de 
U.S.A. 
Manguito evacuación s/v 
 
       URINARIOS MURAL PARA FLUXOR 
Modelo Cadet de pared con borde contra salpicaduras, se compone de: 
Válvula SLOAN ROYAL de USA y juego de tornillos para fijación.   
 
       LAVATORIO PARA EMPOTRAR – OVALIN MINBELL DE TRÉBOL 
Suministro e instalación en una losa de concreto revestida con granito 
ZINWAGEN importado color negro.  Todos los lavatorios tendrán “Llave 
electrónica con transformador” importadas de USA. 
 
        ACCESORIOS 
Serán cromadas de VAINSA, un gancho por inodoro modelo Penta línea 
oval. 
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       ESPEJOS 
En los baños se colocarán espejos biselados de 6 mm, van empotrados 
y colocados al ras del cerámico ubicados en la pared encima de los 
lavatorios. 
De 3.60 x 0.95 m son 16 unidades 
De 0.75 x 0.75 m son 16 unidades 
 
       BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE Ø 1 ½” 
Alrededor del inodoro para discapacitados 
NOTA: Las papeleras, toalleros y jaboneras líquidas las proporcionará e 
instalará al propietario. 
 
24 TAPA JUNTA EN ACERO INOXIDABLE 
 
En las juntas de construcción entre las columnas o muros, se colocarán 
planchas de Tecnoport y como tapa de la junta o espacio de 4” una 
platina de acero inoxidable 6” x 1/8” por el largo de la junta y se 
colocarán en el piso, techo y pared o columnas. 
 
       JUNTAS DE PAVIMENTOS 
24.1JUNTAS DE CONTRACCIÓN 
Serán del tipo de junta ciega y espaciados a 6.00 m., se rellenarán con 
mástique asfáltico o similar para impedir la infiltración de agua, arenilla 
etc. 
24.2 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN 
Serán juntas a tope y deberán ir provistas de los correspondientes 
pasadores adheridos para la transmisión de cargas. 
Se efectuarán juntas longitudinales en la mitad de la sección de la vía y 
serán del mismo diseño que las juntas de construcción. 
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Igualmente se colocarán en los empalmes con el pavimento existente y 
cada vez que se interrumpa el vaciado de la losa por más de 30 minutos. 
24.3 CONTROLES 
En la subrasante se harán pruebas de control de densidad de campo a 
razón de una cada 300m2   
24.4 EN LA BASE O AFIRMADO 
Se harán pruebas de granulometría, límite de consistencia y densidad de 
campo a razón de una cada 200 m2  como mínimo.  Se controlará 
asimismo el espesor de la capa antes de la construcción de la losa. 
24.5 EN LA LOSA 
El vaciado de concreto se controlará mediante muestras con testigos en 
probetas y éstas se mandarán al Laboratorio para su resultado.  La 
superficie final de la pista no debe presentar desniveles mayores de 
3mm al ser comprobado su perfil longitudinal con una regla de 3 m de 
largo, si el desnivel es igual o mayor que 6 mm el Propietario podrá 
exigir la demolición y la nueva construcción del paño  defectuoso por 
cuenta del contratista. 
 
25  JARDINES 
 
En las áreas señaladas en los planos como jardines sobre tierra natural 
y sobre losa de concreto, EL CONTRATISTA dejará liberada estas 
áreas de escombros de construcción para el sembrado de gras etc. por 
cuenta del PROPIETARIO. 
 
26 SEÑALIZACIÓN 
 
Se colocará de acuerdo al plano las señales de emergencia, salidas de 
escape, zona de seguridad, en lugares visibles. 
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2.3.2 Especificaciones Técnicas 
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2.3.1  MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
2.3.1.1  DESCRIPCIÓN 
El proyecto comprende el diseño estructural del terreno, el cual presenta 
tres plataformas  (Superior, intermedia e Inferior) y además una zona de 
taller y de ingreso, se encuentra ubicado en Pamplona Alta-Mirador II  
Distrito de Villa María del Triunfo. 
 
Los bloques han sido divididos por juntas sísmicas; se ha usado un 
sistema de estructuración “dual”, es decir una combinación de muros de 
corte de concreto, combinados con pórticos formados por vigas y 
columnas, ambos actúan como elementos portantes de las cargas 
verticales de gravedad y la carga horizontal de sismo. 
 
Los entrepisos, se han resuelto usando unas losas aligeradas o macizas; 
estas losas se apoyan en las vigas y/o muros de manera que a la vez que 
transmiten la carga vertical actúa como un “diafragma rígido” que 
transmite las fuerzas horizontales a los elementos portantes. 
La cimentación de las columnas y placas se ha realizado mediante 
zapatas corridas y aisladas, siguiendo las recomendaciones indicadas en 
el   estudio de suelos. 
 
El concreto de la estructura se ha especificado para que tenga una 
resistencia a la compresión igual a f’c = 210 Kg/cm2 y el acero de 
refuerzo tiene un esfuerzo de fluencia fy = 4200 Kg/cm2. 
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2.3.1.2   ANÁLISIS Y DISEÑO 
El análisis de las estructuras se ha realizado por métodos elásticos. Los 
coeficientes sísmicos se han determinado mediante los parámetros 
correspondientes al periodo de vibración de la estructura, a los 
coeficientes de zona, suelo y al tipo de estructuración que le 
corresponde según las Normas antes mencionadas. 
El análisis y diseño se ha realizado usando los programas ETABS, 
desarrollado por Computers & Structures Inc. De Berkeley - California, 
del cual tenemos licencia de uso, el diseño es efectuado por métodos 
de rotura. 
El detalle de refuerzo en planos, se ha desarrollado de manera tal que 
el Contratista no tenga ningún problema al momento de la construcción 
 
 2.3.1.3  BASES  DE  DISEÑO 
Se ha considerado como código básico para el diseño estructural el 
Reglamento Nacional de Construcciones, este reglamento incluye la 
Norma Técnica E-060 para el concreto armado, la Norma E-090 para 
estructura de acero, la Norma E-30 de Diseño Sismo-Resistente y la 
Norma E-020 para la determinación de cargas y sobrecargas. 
En conjunto, este reglamento incluye consideraciones detalladas para la  
carga viva, carga de sismo, métodos aceptados de diseño, cargas de 
diseño, factores de carga y coeficientes de seguridad para cada uno de 
los elementos estructurales y de los materiales. 
Las especificaciones de materiales y pruebas se indican de acuerdo a 
las normas ITINTEC y/o las correspondientes del ASTM. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.a Especificaciones estructuras 
 
La presente especificación forma parte de los documentos contractuales 
de la construcción de las estructuras del nuevo pabellón de aulas y 
estacionamiento de la Universidad de Lima. 
El constructor se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos del 
proyecto, en la presente especificación y en las normas indicadas en el 
Capítulo 2. 
 
 
2. MATERIALES, NORMAS Y PRUEBAS 
 
 
2.a   Alcances de la especificación 
  
En el presente capítulo se dan las normas de cada material, las normas 
de ensayos de aceptación de materiales y ejecución así como la 
periodicidad de las mismas. 
 
2.b. Normas 
La calidad de los materiales, su modo de utilización y las condiciones de 
ejecución de los diversos ensayos a los que se les deberá someter en 
obra estarán, salvo que se estipule lo contrario, en los planos del 
proyecto, en conformidad con la última edición de las normas siguientes: 
 
 INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual) 
 ASTM (American Society of Testing Materials) 
 ACI (American Concret Institute) 
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 AISC (American Institute of Steel Construction) 
 SSPC (Steel Structures Painting Council) 
 AWPA (American Wood Preserving Association) 
 AWS (American Society of Welding) 
 RNC (Reglamento Nacional de Construcciones) 
 Otras normas oficiales cuyas características pueden ser 
consideradas  como equivalentes o similares a las precedentes. 
 
Será responsabilidad del Contratista demostrar la correspondencia de 
esas normas. 
2.c  Origen de los materiales 
 
El origen de los materiales, productor y componentes destinados a la 
construcción de las obras deberán ser sometidos a la aprobación de la 
Supervisión con antelación suficiente para no alterar el cronograma de la 
obra. 
La Supervisión dispondrá de un plazo de 15 días para dar su aprobación 
y/o observaciones; si pasado este plazo no hay respuesta, la propuesta 
del Contratista será considerada como aceptada. 
2.d  Aceptación y ensayos 
 
La solicitud de aprobación de materiales que presenta el Contratista 
deberá tener todas las especificaciones detalladas en esos materiales, y 
estar acompañada de los certificados de ensayos dados por Laboratorios 
oficiales u organismos aprobados donde conste la calidad de los 
materiales, el comportamiento y su conformidad con las normas de esta 
especificación. La supervisión podrá exigir al Contratista, de juzgarlo 
conveniente, nuevos ensayos, si los procedentes le parece insuficientes o 
inadecuados o no recientes. 
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Sin por cualquier razón en el curso de los trabajos, el Contratista tiene 
que modificar el origen o la calidad de los materiales, los nuevos lotes de 
materiales, serán objeto de una solicitud de aprobación por la 
Supervisión. 
 
 
Los materiales en los que la calidad pueda variar de un lote a otro, o que 
ésta pueda ser alterada durante la duración de su transporte y/o 
almacenamiento antes de su empleo en obra, serán objeto de ensayos 
periódicos. 
Todo el costo de los ensayos relativos a la calidad de los materiales que 
se incorporen a la obra será por cuenta del Contratista durante toda la 
duración de la obra. 
El Contratista podrá efectuar los ensayos en laboratorios aprobados de su 
elección. 
El Contratista no podrá usar el argumento del resultado de los ensayos de 
aceptación de control o recepción de los materiales, para sustraerse a las 
consecuencias del contrato, si los ensayos de control sobre las obras 
después de construidas demuestran la existencia de defectos en los 
materiales no encontrados en la recepción de los mismos. 
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3   EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 
Las excavaciones para las estructuras serán efectuadas de acuerdo a las 
líneas, rasantes y elevaciones indicadas en los planos. Las dimensiones de 
las excavaciones serán tales que permitan colocar en todas sus dimensiones 
las estructuras correspondientes. Los niveles de cimentación aparecen 
indicados en los planos, pero podrán ser modificados por el inspector o el 
proyectista en caso de considerarlo necesario para asegurar una cimentación 
satisfactoria. 
Los espacios excavados por debajo de los niveles de las estructuras 
definitivas serán rellenados, hasta llegar al nivel necesario, con concreto 
simple. 
A éste se le podrá incorporar hasta 30% del volumen en pedrones, cuya 
mayor dimensión no excederá un tercio de la menor dimensión del espacio 
por rellenar. 
Los espacios laterales a las estructuras definitivas excavados y no ocupados 
por ellas serán rellenados hasta el nivel que se indica en planos, con material 
granular colocado en capas de 30 cm de espesor debidamente humedecidas 
y compactadas. 
 
4  CONCRETO 
 
4.a  Alcance de la especificación 
 
Esta partida se refiere al concreto, usado como material simple o reforzado 
con acero; norma su producción, manipuleo, transporte, colocación,curado, 
protección y evaluación mediante pruebas de resistencia. El Contratista se 
ceñirá estrictamente a la norma ACI 301; a lo indicado en los planos del 
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proyecto, a la presente especificación y a las normas pertinentes indicadas 
en el Capítulo 2, Materiales. 
 
4.b  Materiales 
 
Los materiales del concreto se ajustarán a los requerimientos del Capítulo 
2, Materiales. 
Se considera materiales del concreto: 
a) Cemento Portland Tipo I 
b) Agregados 
c) Agua 
d) Acero de refuerzo 
e) Aditivos 
Sólo se podrán emplear los aditivos especificados en el proyecto o similares 
aprobados por la Supervisión; en cualquier caso queda expresamente 
prohibido el uso de aditivos que contengan cloruros y/o nitratos. En caso de  
emplearse los aditivos serán almacenados de tal manera que se evite la 
contaminación, evaporación o mezcla con cualquier otro material. 
El empleo de aditivos sólo podrá hacerse con aprobación por escrito de la 
Supervisión. 
 
4.c  Almacenaje y protección de los materiales 
El cemento y acero serán almacenados en un lugar seco, aislados del suelo 
y protegidos de la humedad. 
Los agregados de diferente granulometría serán almacenados 
separadamente, libres de alteración en su contenido de humedad, contenido 
de arcilla y materia orgánica. 
El acero se protegerá del polvo y suciedad, especialmente del aceite y grasa, 
y se mantendrá libre de contaminación con agua salada. 
  
4.d  Producción del concreto 
La dosificación, mezclado de componentes, transporte y colocación, se 
ceñirán a la norma ACI-304. Cuando el concreto se coloque con bomba o 
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faja transportadora, aplicarán adicionalmente las normas ACI-304.2R o ACI-
304.4R. 
Cuando el concreto provisto a la obra sea premezclado aplicará 
adicionalmente la norma ASTM C94. 
 
4.e. Definiciones 
 
4.e.1  Concreto simple. Se define como concreto simple aquel que se 
produce en concordancia con la norma ACI-301 y que no tiene armadura 
de refuerzo. El concreto simple podrá tener incorporados pedrones de la 
dimensión y cantidad que especifiquen los planos, siempre y cuando 
cada pedrón pueda ser envuelto íntegramente por concreto. 
Cuando se especifique concreto simple con resistencia igual o menor a 
f'c = 100 kg/cm², se puede reemplazar los agregados fino y grueso por 
hormigón. 
4.e.2  Concreto armado. Se define como concreto armado aquel que se 
produce en concordancia con la norma ACI-301 y que tiene armadura de 
refuerzo. 
4.e.3  Clases de concreto. Los diferentes tipos de concreto que se 
emplearán se definen por clases. ( ver Cuadro 1). 
Estas clases se tipifican por su uso y por su resistencia a la compresión 
f'c, medida en cilindros estandar ASTM a los 28 días. 
Para la evaluación de la resistencia f'c se usará la norma ACI-214. 
4.e.4  Dosificación de cada clase de concreto. Previamente a la 
producción de concreto para la fabricación o construcción de elementos 
definitivos, el Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión, la 
dosificación de cada clase de concreto. Para tal efecto deberá presentar 
la información siguiente: 
 
 Calidad del cemento 
 Granulometría de los agregados 
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 Proporciones de la mezcla 
 Resultado de pruebas de testigos 
 
La mezcla de cada clase de concreto deberá ser avalada por lo menos 
por seis testigos probados a la misma edad, obtenidos de mezclas de 
prueba con los materiales que se propone usar. 
La aprobación de la dosificación no exime al Contratista de su total 
responsabilidad por la calidad del concreto. 
Control de dosificación en obra. Todos los componentes del concreto, 
excepto el agua, serán medidos exclusivamente por peso.  
Cada clase de agregado y el cemento serán pesados separadamente. 
Los indicadores del peso tendrán una precisión del ± 1%, debiendo 
obtenerse una precisión en el pesado de los agregados no inferior al 3% 
y en el cemento no inferior al 2%. 
No se exigirá pesar el cemento contenido en bolsas selladas y que 
tengan visiblemente indicado su peso. 
El agua puede ser medida por peso o volumen y la tolerancia para su 
medición será del 1%. Todos los dispositivos para el pesado estarán 
sujetos a aprobación y serán controlados y calibrados periódicamente en 
presencia de la Supervisión.  
La periodicidad máxima de control será cada 30 días, la Supervisión 
podrá ordenar controles adicionales cuando así lo juzgue conveniente. 
 
4.f  Transporte y colocación 
El Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión los métodos y 
medios que propone usar para el transporte y colocación del concreto. El 
concreto a ser usado en la obra, en ningún caso tendrá más de 30 minutos 
entre su preparación y colocación. 
 
4.g  Compactación 
La compactación del concreto se ceñirá a la norma ACI-309. 
El tipo de vibrador a utilizarse para los diferentes llenados y clases de 
concreto por compactar, será, sometido a la aprobación de la Supervisión; 
quien podrá exigir vibradores de diámetro y características específicas y 
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condicionar o limitar el ritmo de colocación del concreto en función del 
equipo con que cuente el Contratista. 
En el llenado, los vibradores deben penetrar verticalmente unos 10 cms. 
en la llenada previa se procederá colocando el vibrador a distancias 
regulares, sistemáticas, con el objeto de lograr una compactación correcta. 
No se podrá iniciar el vaciado de una nueva capa, antes de que la inferior 
haya sido completamente vibrada. 
El equipo mínimo constará de dos vibradores de cada tipo, por cada frente 
de trabajo. Los vibradores serán de tres tipos según el cuadro siguiente: 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VIBRADOR  
Llenado  
Diámetro 
de la cabeza 
(cm) 
Frecuencia 
(ciclos por 
seg.) 
Fuerza 
centrífuga 
(Kg) 
Aceleración 
(seg.) 
Amplitud 
(mm) 
Losas 2.5 a 4  170-250  45-180  40-200  0.4-0.8  
Vigas y 
muros 
6 a 9  130-200  320-900  40-200  0.6-1.3  
Secciones 
masivas 
8 a 15  120-180  680-1800  40-200  0.8-1.5  
 
 
En áreas en donde sea difícil el vibrado y dudoso su efecto, será necesario 
la utilización adicional de "chuzeado" para lo cual se usará una barra de 
construcción de tamaño manejable. 
 
4.h  Curado 
En general, el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá 
iniciarse tan pronto como sea posible sin dañar la superficie y prolongarse 
ininterrumpidamente por un mínimo de siete días. 
En el caso de superficies verticales, el Contratista podrá aplicar una 
membrana selladora desvaneciente, aprobado por la Supervisión, en 
reemplazo del curado por vía húmeda. 
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El curado de elementos prefabricados se efectuará de acuerdo a lo 
indicado en el Capítulo de Prefabricados. 
Para todos los casos, el constructor se ceñirá a la norma general ACI-308. 
 
4.i. Evaluación del concreto  
La evaluación de la resistencia del concreto se efectuará aplicando la 
norma ACI-214. Se llevará un récord estadístico de los resultados de las  
pruebas, estableciendo de esta manera la resistencia promedio, la 
resistencia característica y la desviación estándar obtenidas. 
El valor f'c especificado en el proyecto, corresponde a la resistencia 
característica, resultante de la evaluación. 
Este valor tendrá validez real y efecto mandatorio, después de un mínimo 
de 30 pruebas de cada clase de concreto. 
La Supervisión debe ser permanentemente informada de esta evaluación, 
llevándose registros separados por cada clase de concreto. 
a) Pruebas. La resistencia del concreto será comprobada periódicamente. 
Con este fin se tomarán testigos cilíndricos de acuerdo a la norma ASTM 
C31 en la cantidad mínima de dos testigos por día para cada clase de 
concreto. 
En cualquier caso cada clase de concreto será comprobada al menos por 
cinco "pruebas". 
La "prueba" consistirá en romper dos testigos de la misma edad y clase de 
acuerdo a lo indicado en la norma ASTM C39. 
Se llamará resultado de la "prueba" al promedio de los dos valores. 
El resultado de la "prueba" será considerado satisfactorio si se cumple con 
la condición general de mantener un valor promedio de pruebas f'c 
(promedio) = f'c + 2,3 P. Es decir, que el coeficiente de mayoración de la 
desviación estándar (P), para obtener el promedio de pruebas es 2,3. 
Siendo f'c = resistencia característica. 
Con el objetivo de control y para conocimiento de la Supervisión el 
Contratista llevará un registro de cada par de testigos fabricados, en el que 
constará su número correlativo, la fecha de elaboración, la clase de 
concreto, el lugar específico de uso, la edad al momento del ensayo, la 
resistencia de cada testigo y el resultado de la "prueba". 
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El Contratista incluirá el costo total de los ensayos en su presupuesto, 
considerándolos en los precios unitarios. 
 
1. Aceptación del concreto. 
a. Obras de mar. La deficiencia de las pruebas será razón 
suficiente para desechar el o los elementos cuyo concreto está 
representado por dichas pruebas deficientes. 
b. Obras en tierra. En la eventualidad de que no se obtenga del 
concreto, la Supervisión podrá ordenar, a su sólo juicio, la ejecución 
de pruebas de carga. Estas se ejecutarán en acuerdo a las 
indicaciones del Código ACI-318. De no obtenerse resultados 
satisfactorios de estas pruebas de carga, se procederá a la 
demolición o refuerzo de la estructura, en estricto acuerdo con la 
decisión de la Supervisión. 
 
El costo de las pruebas de carga y el costo de la demolición, refuerzo y 
reconstrucción, si éstas llegaran a ser necesarias, será de cuenta 
exclusiva del Contratista el que no podrá justificar demoras en la entrega 
de la obra por estas causas. 
 
 
CLASE  
RESISTENCIA A LA 
ROTURA POR 
COMPRESIÓN A LOS 28 
DÍAS EN CILINDROS 
ESTÁNDAR ASTM f´c 
(kg/cm2)  
TAMAÑO 
MÁXIMO DEL 
AGREGADO 
(Pulgadas)  
CANTIDAD 
MÍNIMA DE 
CEMENTO 
(Sacos/m3)  
RELACIÓN 
AGUA / 
CEMENTO 
MÁXIMA (L / 
Saco)  
SLUMP 
MÁXIMO 
(Pulgadas)  
USO  
1  245  ¾”  6 ½  26.5  4”  Cimentación.  
2  245  ¾”  6 ½  26.5  
 
4”  
Cisterna, 
muros de 
contención.  
3  210  ¾”  6 ½  26.5  4”  
Escaleras, 
columna de 
amarre.  
4  245  1”  7  
24.5  
3”  
Placas, vigas y 
columnas  
5  245  
½”  
7 ½  24.5  
 
3”  
Losas, 
aligerados y 
vigas chatas  
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5. ACERO DE REFUERZO 
 
 
5.a  Material 
El acero está especificado en los planos en base a su esfuerzo de fluencia 
(fy) y deberá ceñirse además a las normas pertinentes indicadas en el 
Capítulo2. 
 
5.b  Fabricación 
Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada estrictamente 
como se indica en los detalles y dimensiones mostrados en los planos del 
proyecto. La tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será ±1 cm. 
 
5.c Almacenaje y Limpieza 
El acero se almacenará en un lugar seco, aislado del suelo y protegido de la 
humedad; manteniéndose libre de tierra, suciedad, aceite y grasa. Antes de 
su instalación el acero se limpiará, quitándole las escamas de laminado, 
escamas de óxido y cualquier substancia extraña. La oxidación superficial es 
aceptable no requiriendo limpieza. 
Cuando haya demora en el vaciado del concreto, la armadura se 
inspeccionará nuevamente y se volverá a limpiar cuando sea necesario. 
 
5.d Enderezamiento y Redoblado 
Las barras no deberán enderezarse ni volverse a doblar en forma tal que el 
material sea dañado. No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces 
no mostrados en los planos, o las que tengan fisuras o roturas. 
El calentamiento del acero se permitirá solamente cuando toda la operación 
sea aprobada por el inspector o proyectista. 
 
5.e  Colocación 
La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los 
planos y con una tolerancia no mayor de ± 1 cm con relación a la ubicación 
indicada en los planos. Ella se asegurará contra cualquier desplazamiento 
por medio de amarras de alambre ubicadas en las intersecciones. 
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El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de espaciadores de 
concreto tipo anillo u otra forma que tenga un área mínima de contacto con el 
encofrado. 
 
5.f   Soldadura 
Sólo se permitirán las uniones soldadas que se indican planos. 
Para llevar a cabo estas uniones se usará electrodos de la clase AWS E-
7018 (Tenacito 75° de Oerlikon o similar). Deberá precalentarse la barra a 
100° C aproximadamente y usarse electrodos completamente secos y 
precalentados a 200°C. 
El procedimiento de soldadura será aprobado por el proyectista. La 
soldadura será realizada sólo por soldadores calificados mediante pruebas 
de calificación. 
 
5.g  Empalmes 
Los empalmes críticos y los empalmes de elementos no estructurales se 
muestran en los planos. Para otros empalmes usar las condiciones indicadas 
en Empalmes de Armadura. (Ver Cuadro 2) 
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6.  ENCOFRADOS 
 
6.a  Responsabilidad  El diseño de los andamios y encofrados será fectuado 
por el constructor. La seguridad de los mismos será de responsabilidad 
exclusiva del constructor. 
6.b  Características  Los andamiajes y encofrados tendrán una resistencia 
adecuada para resistir con seguridad y sin deformaciones apreciables las 
cargas impuestas por su peso propio, el peso o empuje del concreto y una 
sobrecarga en las plataformas de trabajo no inferior a 300 kg/m². 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán 
adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición y 
forma. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal 
manera que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas 
en los planos. 
6.c  Acabados  Todas las superficies quedarán expuestas, tal como salen del 
encofrado y como consecuencia no se admitirá su reparación salvo 
autorización expresa del supervisor. Este podrá ordenar la remoción del 
concreto que tenga daños o cangrejeras que puedan afectar la durabilidad y/o 
competencia estructural del mismo. 
6.d  Tolerancias  Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las 
siguientes: 
 
a) En la verticalidad de aristas y superficies de columnas, placas y muros: 
En cualquier longitud de  3 m -  6 mm 
En todo el largo   20 mm 
b) En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y losas: 
En cualquier longitud de   3 m  - 6 mm 
En cualquier longitud de   6 m   - 10 mm 
En todo el largo                  20 mm 
c) En la sección de cualquier elemento      -5 mm +10 mm 
d) En la ubicación de huecos, pases, tuberías, etc.    5 mm 
 
6.e  Detalles  La fijación de las formas se hará de manera tal que no dejen 
elemento de metal alguno dentro de 15 mm de la superficie. 
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Con el objeto de facilitar el desencofrado las formas podrán ser recubiertas con 
aceite soluble u otras substancias aprobadas por el supervisor o proyectista. 
 
6.f  Desencofrado  Los plazos de desencofrado mínimos, excepto indicado en 
planos, serán los siguientes: 
a. Encofrados verticales de columnas y vigas 10 horas 
b. Encofrados verticales de placas y muros 10 horas 
c. Losas de concreto armado 
         c.1 Fondos 210 kg/cm2 
         c.2 Puntales 245 kg/cm2 
d. Vigas 
         d.1 Fondos 210 kg/cm2 
         d.2 Puntales 245 kg/cm2 
 
7. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
7.a  Generalidades 
Para la fabricación y montaje de los elementos de acero estructural, el 
Contratista se ceñirá estrictamente a lo indicado en los planos, a lo 
especificado en este capítulo y a las normas indicadas en 7.2 
 
  7.b  Materiales 
  Los materiales están definidos en las especificaciones básicas siguientes: 
 
Acero Estructural ASTM A-36 (fy =36000 lb./pulg2 
Pernos ASTM A-307, A-325  Y  A-490 
Soldadura Electrodos AWS A-5.1 Serie E-70 
 
  Los materiales deberán cumplir con las siguientes normas: 
 
Perfiles y Planchas 
 
ASTM A-36 
 
Electrodos 
 
AWS A5.1 
 
Pernos, arandelas y tuercas 
 
ASTM A-307 
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El Contratista proveerá a la Supervisión los certificados del fabricante que 
demuestren el cumplimiento de las normas. 
 
7.c  Planos de Fabricación 
El Contratista deberá preparar planos de fabricación de las diferentes partes 
de la estructura en los que se distinga claramente las uniones que serán 
hechas en taller y las que se realizarán en obra. Estos planos deberán ser 
sometidos a la aprobación del Supervisor o Proyectista previamente a la 
fabricación de la estructura. 
 
7.d  Fabricación 
 
Enderezado del Material. El material laminado antes de ser usado o 
trabajado deberá estar derecho y su alineamiento deberá estar dentro de las 
tolerancias permitidas por la norma ASTM A 6. Si se requiere enderezar el 
material esta operación puede hacerse por medios mecánicos o por la 
aplicación localizada de cantidad limitada de calor a temperaturas que no 
dañen el material. 
Corte con Oxígeno. El corte con oxígeno deberá hacerse en lo posible con 
máquina. Los bordes cortados con oxígeno que estarán sujetos a esfuerzo o 
que recibirán soldadura deberán quedar libres de imperfecciones. 
No se permitirán imperfecciones mayores de 3/16 de pulgada. Las 
imperfecciones mayores de 3/16 debidas al proceso de cortado deberán 
eliminarse esmerilando el borde. Todas las esquinas entrantes deberán ser 
redondeadas con un radio mínimo de 1/2 pulgada y deberán estar libres de 
entalladuras. 
Preparación de los Bordes. No se requiere preparación de los bordes de 
planchas o perfiles cizallados o cortados a gas excepto cuando se específica 
en planos o cuando se requiere preparación del borde para soldar. 
Huecos para Pernos. Los huecos para pernos serán 1/16 de pulgada ayores 
que el diámetro nominal del perno. Si el espesor del material no es mayor que 
el diámetro nominal del perno más 1/8 de pulgada, los huecos pueden ser 
erforados. Si el espesor del material es mayor que el diámetro nominal del 
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perno, los huecos deberán ser hechos con taladro o subpunzonadas y 
escariados. 
El troquel para los huecos sub-punzonados y el taladro para los huecos 
subtaladrados serán por lo menos 1/16 de pulgada menor que el diámetro 
nominal del perno. 
Soldadura. La soldadura deberá hacerse por el proceso de arco eléctrico y 
deberá conformar con lo especificado en la última edición del código de 
soldadura en la construcción de edificios del American Welding Society. Los 
electrodos a usarse serán de la serie E-70. 
Las superficies por soldarse deberán estar libres de costras de laminado, 
escorias, oxidación suelta, grasa, pintura u otra materia extraña excepto 
costras de laminado que queden después de cepillar fuertemente la superficie 
con cepillo de alambre. Las superficies de bordes deberán estar libres de 
rebabas y otras imperfecciones. 
La separación de las partes a soldarse con soldadura de filete deberá ser la 
mínima posible, en ningún caso esta separación excederá 3/16 de pulgada. Si 
la reparación es 1/16 de pulgada o mayor el espesor del filete será 
incrementado en la dimensión de la separación. 
Las partes que van a soldarse a tope deberán estar alineadas 
cuidadosamente. Los desalineamientos mayores de 1/8 pulgada deberán 
corregirse. Al efectuar la corrección las partes no deberán quedar con 
pendientes mayores de 1/2 pulgada por pie. 
El proceso y secuencia de ensamblaje y unión de las partes deberá ser tal que 
evite distorsiones y minimice esfuerzos de acortamiento. Cuando sea 
imposible evitar esfuerzos residuales altos en las soldaduras de cierre de una 
estructura con uniones rígidas, las soldaduras de cierre se harán en los 
elementos a compresión. 
Toda soldadura a bisel de penetración total será hecha manualmente excepto 
cuando se ejecute con la ayuda de material de apoyo o se suelde en posición 
horizontal de ambos lados en material de bordes a escuadra de espesor no 
mayor que 5/16 de pulgada, con abertura en la raíz no menor que la mitad del 
espesor de la menor de las partes soldadas. Las uniones soldadas a bisel 
deberán terminar en los extremos de manera tal que se asegure su solidez. 
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Las soldaduras expuestas serán alisadas esmerilándolas excepto indicación 
contraria del Supervisor. 
Soldadores. Sólo se emplearán soldadores calificados. El Contratista 
presentará certificados de trabajo que muestre la experiencia del soldador. 
Terminado. Las uniones en compresión que dependen de la superficie  en 
contacto deberán tener sus superficies de contacto preparadas y ajustadas a 
un plano común por medio de fresado, sierra u otros medios adecuados. 
Sellado del interior de los tubos. Las uniones de los elementos tubulares 
sean éstas de empalme entre tubos o de conexión con otros elementos, 
deberán ser continuas de manera de sellar totalmente el interior de los tubos 
al acceso de aire para evitar la corrosión interna del elemento. 
Adicionalmente, no deberá haber ninguna perforación en los tubos. 
 
7.e Tolerancias 
 
Alineamiento. Las tolerancias en el alineamiento de los elementos de la 
estructura deberán conformar con la norma ASTM A 6. Los miembros en 
compresión no tendrán una desviación en su alineamiento mayor a 1/1000 de 
su longitud axial entre puntos de arriostre lateral. 
Los miembros estructurales terminados deberán estar libres de torceduras, 
dobleces y uniones abiertas. Las abolladuras o dobleces serán causa 
suficiente para el rechazo del material. 
Longitud. Los elementos que tienen ambos extremos preparados para 
uniones por contacto no tendrán una variación en su longitud mayor que 1/32 
de pulgada. Los elementos con extremos no preparados para uniones con 
contacto podrán tener una variación en su longitud no mayor que 1/16 de 
pulgada para longitudes de 30 pies o menores y no mayor de 1/8 de pulgada 
para longitudes mayores de 30 pies. 
Protección contra el Intemperismo. Usar los procedimientos siguientes de 
acuerdo a lo especificado en los planos. 
Pintura. Se usará un sistema de pintura epóxico Poliamida aprobado por el 
Supervisor y de acuerdo con la especificación SSPC-SP-13, aplicado de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 
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a) Preparación de superficie. Previamente a la aplicación de la pintura, 
todo el acero será limpiado de costras de laminado, oxidación suelta, 
residuos de soldadura, residuos de fundente de soldadura, polvo u otra 
materia extraña con arenado u otro método que produzca igual efecto y 
que sea aprobado por el Supervisor. Asimismo se eliminarán los residuos 
de aceite y/o grasa usando disolvente apropiado. La preparación de las 
superficies estará de acuerdo con la especificación SSPC-SP-5 que 
corresponde al arenado a metal blanco. 
b) Primera mano (en taller) Anticorrosivo Epoxy-Poliamida  50 micrones. 
c) Segunda mano (en taller) Esmalte Epoxy-Poliamida de color diferente 
al acabado   75 micrones. 
d) Tercera mano (en sitio o en taller)  Esmalte Epoxy-Poliamida color 
requerido   75 micrones 
  Espesor total del film seco   200 micrones  
o El tiempo a transcurrir entre las diferentes capas se mantendrá 
entre 8 y 22 horas. 
 
7.f  Montaje 
Los arriostramientos. Las estructuras deberán ser transportadas y montadas 
de manera que mantengan su alineamiento y plomo dentro de los límites 
definidos en la sección 7 (h) del Código del American Institute of Steel 
Construction. 
Debe proveerse arriostramientos temporales cuando sea necesario para resistir 
las cargas impuestas por las operaciones de transporte y montaje.  
Soldadura en Obra. Deberá removerse con cepillo de alambre toda capa de 
pintura en las superficies adyacentes a las zonas a soldarse en obra. 
 
8. ALBAÑILERIA 
 
8.a  Generalidades 
Toda la albañilería se empleará solamente en tabiques no portantes de carga 
vertical. Se requiere por tanto que la albañilería sea lo más ligera posible. 
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8.b Unidad de Albañilería 
La unidad de albañilería será de arcilla o sílico-calcárea o de concreto. Su 
ancho está definido en el proyecto de arquitectura. La unidad de albañilería, 
será del tip IV, deberá ser perforada o hueca con un área neta menor al 70% 
y mayor al 40% del área bruta de la superficie de asiento. En el Cuadro 3 de 
estas especificaciones se indican las exigencias para cada tipo de unidad de 
albañilería. 
Las condiciones generales para las unidades son las siguientes: 
a) La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus 
 superficies o en su interior, tales como guijarros, conchuelas o nódulos 
 de naturaleza calcárea. 
b) La unidad de albañilería estará bien cocida, tendrá un color uniforme y 
 no presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con un martillo u objeto 
 similar producirá un sonido metálico. 
c) La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, 
 hendiduras o grietas u otros defectos similares que degraden su 
 durabilidad y/o resistencia. 
d) La unidad de albañilería no tendrá excesiva porosidad, ni tendrá 
 manchas o vetas blanquesinas de origen salitroso o de otro tipo. 
e) En el caso de unidades de albañilería de cemento estas tendrán una 
 edad mínima de 28 días antes de poder ser asentados. 
 
8.c  Cemento   El cemento será Portland Tipo I o IP, excepto cuando se 
indica otro Tipo en los planos. 
 
8.d  Cal  La cal será hidratada preferiblemente normalizada de acuerdo a la 
norma ITINTEC. En cualquier caso como exigencia mínima no más del 12% 
quedará retenida en la malla No. 200. 
 
8.e  Arena  La arena será natural, limpia, que tenga granos sin revestir, 
resistentes, fuertes y duros, libre de cantidades perjudiciales de polvo, 
terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, ácidos, 
materia orgánica, greda u otras substancias dañinas. Su granulometría se 
encontrará dentro de los límites siguientes: 
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Malla ASTM N° Porcentaje que pasa (%) 
4 100 
8 95 - 100 
100 Máximo 25-Mínimo 5 
200 Máximo 10 
 
 
8.f  Agua  El agua para la preparación del mortero y/o del concreto líquido 
será fresca, limpia y bebible. Se podrá usar agua no bebible, sólo cuando 
mediante pruebas previas a su uso se establezca que los cubos de mortero 
o concreto líquido hechos con ella dan resistencias iguales o mayores al 
90% de la resistencia de cubos similares elaborados con agua potable. 
 
8.g  Mortero  El mortero será una mezcla, proporcionada en volumen, de 1 
parte de cemento, 1 parte de cal y tantas partes de arena como se indica 
en los planos, a la que se añadirá la cantidad máxima de agua posible sin 
causar segregación de los componentes. 
 
8.h. Normas de Materiales. Los materiales deberán cumplir las siguientes 
normas: 
 
Unidades de Arcilla  INTITEC  331.017 
Unidades de Concreto INTITEC  339.005 
Arena para Mortero ASTMC - 144 
Cal  Hidratada INTITEC  330.002 
 
8.i. Mano de Obra. La mano de obra empleada en la construcción de 
albañilería será calificada, debiendo asegurarse el cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
a. Los muros serán construídos a plomo y en línea. No se aceptará 
 desviaciones mayores absolutas de 2 cm, ni que excedan 1/250 de largo 
 del paño entre arriostres o confinamientos. 
b. Todas las juntas, horizontales y verticales deben asentarse ajustándolas 
 y deben quedar íntegramente llenas de mortero. No se permitirá el 
 relleno de las juntas verticales después de asentada la unidad. 
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c. El espesor mínimo de mortero de las juntas será 1 cm. El máximo 
 aceptable del espesor será igual a dos veces la tolerancia dimensional 
 en la altura de la unidad de albañilería más 4 mm. 
d.  Las unidades de albañilería deben asentarse con las superficies secas y 
 limpias y con el siguiente tratamiento previo: 
 Para sílico-calcáreas y concreto: ninguno. 
 Para arcilla de fabricación industrial: inmersión en agua 
 inmediatamente antes del asentado. 
 Para arcilla de fabricación artesanal: inmersión continua en agua 
 de por lo menos una hora inmediatamente antes del asentado. 
e. La trabajabilidad del mortero debe ser mantenida mediante el 
 reemplazo del agua que se haya evaporado. 
f.   Se descartará el mortero después de 1 hora de preparado. 
g. No se asentará más de 1.20 m. de altura de muro en una jornada de 
 trabajo. 
h. No se afectará en modo alguno la integridad de un muro recién 
 asentado. 
i. En el caso de albañilería armada con el acero de refuerzo colocado en 
 alveolos de la unidad de albañilería, estos deben quedar íntegramente 
 llenos con el mortero o concreto especificados. 
 
8.j  Refuerzo  Los muros llevarán los refuerzos indicados en los planos. 
Estos refuerzos serán continuos en toda la longitud y altura de los muros 
con empalmes alternados de una longitud no menor de 48 veces el 
diámetro de la mayor barra empalmada. Los anclajes y detalles se 
ejecutarán de acuerdo a las indicaciones mostradas en los planos. 
 
8.k  Instalaciones  En ningún caso se picarán o romperán muros para la 
colocación de tubos, cajas u otros accesorios correspondientes a 
instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier otro origen. 
Su colocación se efectuará de acuerdo a lo indicado en los planos: los 
tubos, hasta el diámetro permitido, podrán quedar empotrados durante la 
construcción del muro siguiendo siempre rutas verticales y las cajas 
colocadas en recesos recortados de antemano en la unidad de albañilería. 
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Tipo 
Variación de 
Dimensiones(%) 
Alabeo(mm) 
Resistencia ala 
compresión(Kg./cm2) 
I ±  6 8 60 
II ±    5 7 70 
III ±   4 6 95 
IV ±   3 4 130 
V ±  2 2 180 
VI ±  2 0 230 
 
CUADRO 3. TIPOS DE UNIDADES DE ALBAÑILERÍA 
 
* Medida sobre el área bruta para unidades sólidas (macizas) y 
sobre el área neta para unidades huecas o perforadas. 
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2.4.1  MEMORIA DESCRIPTIVA     
 
        1 Generalidades 
 
La presente Memoria describe los conceptos utilizados para definir las 
Instalaciones Eléctricas del Colegio Fe y Alegría Nº 65 que estará 
ubicado en Pamplona Alta – Mirador II del Distrito de San Juan de 
Miraflores”. 
 
El presente Centro Educativo de tres pisos se construirá en las laderas 
de un cerro, en tres plataformas.  
 
Las Instalaciones Eléctricas interiores y exteriores del Centro Educativo 
serán íntegramente nuevas. 
 
El presente proyecto ha sido elaborado en función a los requerimientos 
del propietario y de conformidad con el proyecto desarrollado por el 
Arquitecto Franco Vella Zardin CAP 425. 
 
2  Descripción del Proyecto 
 
La energía eléctrica para el Centro Educativo será suministrada por Luz 
del Sur S.A.A., desde una Caja Toma más medidor (que estará ubicado 
en el límite de propiedad) al Tablero General  T-G. (a instalarse en el  
Block “C”),  en las condiciones siguientes: 
 
 Tensión de Servicio  :  220 Voltios 
 Fases              :  Trifásico 
 Frecuencia   : 60Hz. 
 
El Tablero General T-G será metálico del Tipo autosoportado y contará 
con un Interruptor General de Llegada,  Interruptores de Salida, 
Contactores magnéticos, Banco de Push Botton con luz piloto, espacios 
de reserva, Cuadro de Medición y control, barras, conexiones, varios 
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Desde los respectivos interruptores de salida del Tablero General 
saldrán los alimentadores eléctricos que irán empotrados, adosados y/o 
colgados tuberías de PVC-SAP y conductores de cobre Tipo THW, 
según sea su recorrido en forma radial u otro, y alimentarán: 
 
 Los Tableros de Distribución  T-1 al T-9,  
 Los circuitos F.1 al F.11 para las salidas de alumbrado de los 
corredores, escaleras, jardines y la Loza Deportiva 
 El Tablero T-EST para el Sistema de Cómputo General del Colegio. 
 El Tablero T-BA para las bombas de agua de Impulsión. 
 
Desde los Tableros de Distribución proyectados se alimentarán todas las 
salidas de Alumbrado y Tomacorriente normales, y otras cargas que 
están indicadas en los planos. 
 
Los Tableros de Distribución serán del tipo para empotrar, gabinete 
metálico con interruptores termomágenticos. de 10 KA de capacidad de 
ruptura, salvo indicación en planos. 
 
Los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, fuerza y otros usos irán 
empotrados en pared ó piso y/o adosadas con tuberías de PVC-SAP y 
conductores de cobre Tipo TW. 
 
Para los tomacorrientes de Data (Cómputo) y video se han proyectado 
tableros de Corriente Estabilizadas que se conectarán a transformadores 
de aislamiento más estabilizadores de voltaje de la capacidad indicada 
en los planos. 
El Colegio contará con los siguientes Sistemas de Puesta a tierra 
 Para el Tablero General  R  =   15 Ohmios máx. 
 Para el Tablero T-EST  R  =     5 Ohmios máx. 
 Para el Tablero TE-S  R  =     5 Ohmios máx. 
 Para el Tablero TE-P  R  =     5 Ohmios máx. 
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Para el alumbrado en general se utilizarán Luminarias con lámparas 
fluorescentes de arranque normal alto factor, salvo los braquetes 
exteriores y postes que serán con Luminarias con lámpara de descarga 
indicados en las leyendas de alumbrado interior y exterior 
 
Para la Loza Deportiva se ha proyectado postes de concreto y crucetas 
donde se instalarán proyectores exteriores (integrados) con lámparas de 
Halogenuro metálico de 400 W 
 
3  Sistema  de   Teléfonos    
Con el objeto de cubrir las necesidades de servicio telefónico del 
Colegio, se ha previsto una red de tuberías y cajas, la misma que se 
interconectará a la red pública de la Telefónica. 
 
4  Sistema  de Cable TV 
 
Con el objeto de cubrir las necesidades de servicio de Cable TV del 
Colegio, se ha previsto una red de conductos y cajas, la misma que se 
interconectará a la red pública del Sistema Cable TV existentes en el 
mercado nacional. 
 
5  Sistema de Alumbrado de Emergencia 
 
En el proyecto se ha contemplado la provisión de un circuito de 
tomacorrientes para alimentar Artefactos de Iluminación de Emergencia 
(con baterias), que estarán ubicadas en las escaleras, corredores y otros 
ambientes indicados en los planos.  
 
6  BASES DE CÁLCULO 
 
El diseño eléctrico se ha efectuado de conformidad con las 
prescripciones del Código Nacional de Electricidad – Utilización 2,006. 
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En este sentido, la máxima demanda de potencia del local en 
condiciones de servicio normal, con un factor de potencia de 0.85, 
asciende a 150 Kw.,   Ver Cuadro de Cargas en el plano IE-01. 
 
7  CONDICIONES GENERALES 
 
7.1  Ejecución de las Obras 
 
La ejecución de las obras de instalaciones eléctricas se sujetarán a las 
siguientes condiciones generales: 
 
Los planos, especificaciones técnicas, comprenden todos los elementos 
requeridos para ejecutar, probar y poner en operación los sistemas 
eléctricos proyectados. 
 
Todo trabajo, material y/o equipo que apareciera sólo en uno de los 
documentos o faltare en el proyecto y que se necesite para completar las 
instalaciones eléctricas serán suministrados, instalados y probados por 
el Contratista, el cual notificará por escrito al Propietario su omisión y 
valorizará su costo al momento de la licitación. 
 
En caso de no hacerlo, las eventuales infracciones u omisiones en que 
se incurra, de acuerdo a las leyes, reglamentos y ordenanzas de las 
autoridades competentes, serán asumidos directamente por el 
Contratista, si costo alguno para el Propietario. 
 
Cualquier cambio durante la ejecución de las obras que obligue a 
modificar el proyecto original será resultado de consulta y aprobación del 
Propietario. 
 
El Contratista para la ejecución de las obras correspondientes a las 
Instalaciones Eléctricas, deberá verificar este proyecto con los proyectos 
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de Arquitectura, Estructuras, e Instalaciones Sanitarias, con el objeto de 
evitar interferencias en la ejecución de las mismas  .En caso de 
encontrar interferencias, deberá comunicar por escrito al Propietario, 
dado que su omisión significará al Contratista asumir el costo resultante 
de las modificaciones requeridas. 
 
No se colocarán salidas en sitios inaccesibles y ningún  interruptor de luz 
debe quedar detrás de las puertas. 
 
Si el Contratista durante la ejecución de las obras requiere usar energía 
eléctrica, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos 
que ocasionan su instalación y empleo. 
 
En las instalaciones del sistema de teléfonos, el contratista sólo 
ejecutará lo referente a la red de tuberías y cajas terminales y de 
derivación. El cableado y alambrado, así como el suministro de los 
equipos para este sistema será ejecutado por el proveedor de los 
mismos. 
 
El Contratista de instalaciones eléctricas sólo ejecutará las instalaciones 
de alumbrado y fuerza hasta los tableros de distribución, a partir de los 
cuales el proveedor de estas unidades suministrará los materiales y 
equipos requeridos, inclusive los tableros de control y ejecutará las 
instalaciones eléctricas correspondientes. 
 
El contratista al concluir los trabajos deberá a proceder a la limpieza de 
los desperdicios que exista ocasionados por los materiales, equipos y 
obras. 
 
7.2    Equipos y Materiales 
 
La adquisición y el empleo de equipos y materiales se ajustarán a las 
siguientes condiciones generales: 
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El propietario se reserva el derecho de pedir muestras de cualquier 
material. 
 
La propuesta deberá indicar todas las características de los materiales y 
equipos, como nombre de fabricante, tamaño, modelo, capacidad, etc. 
 
Las especificaciones de los fabricantes referentes a la instalación de sus 
equipos y materiales deben ser respetadas y pasarán a formar parte de 
las especificaciones del proyecto. 
 
Si los materiales son instalados antes de ser probados, el propietario 
puede hacer retirar dichos materiales sin costo alguno; cualquier gasto 
ocasionado por ese motivo será por cuenta del Contratista. 
 
El fabricante garantizará que el equipo o material que suministre 
pertenecen a patentes propias, adquiridas y/o cedidas, de tal forma que 
no existirá bajo ninguna condición violación de derechos terceros. 
 
Los materiales a usarse deben ser nuevos de reconocida calidad, de 
primer uso y de utilización actual en el mercado nacional o internacional.  
 
Cualquier material que llegue defectuoso a la obra o se malogre durante 
su ejecución será reemplazado por otro igual en buen estado. El 
propietario deberá autorizar por escrito al Contratista el empleo de un 
material cuya magnitud de daño impida su uso. 
 
Los materiales deben ser guardados en obra en forma adecuada, sobre 
todo siguiendo las indicaciones dadas por los fabricantes y manuales de 
instalaciones. Si por este motivo se ocasionara daños en los mismos, 
deberán ser reparados o sustituidos por el Contratista sin costo adicional 
para el Propietario. 
 
Todos los equipos y materiales deberán ser apropiados por un fácil 
montaje, limpieza, mantenimiento y operación.   
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Todos los equipos y materiales deberán tener capacidad suficiente para 
soportar variaciones bruscas de tensión y carga. 
 
La tensión de alimentación y distribución en baja tensión contemplada en 
el proyecto es de 230 Voltios, trifásica, 60 Hz. 
 
Los elementos sujetos a desgaste de los equipos, deberán ser del tipo 
intercambiable. Asimismo, se suministrará los accesorios adecuados 
para la lubricación de rodajes. 
 
El área de todas aquellas partes que conducen corriente será la 
adecuada para no elevar la temperatura por encima de los límites 
establecidos en las normas. 
 
Igualmente, cumplirán con esta recomendación las superficies de 
contacto de las uniones de elementos que lleven corriente. 
 
7.3     Dirección de obras 
 
Durante la ejecución de las obras el Contratista General deberá cumplir 
con lo siguiente: 
 
Estudio y presentación por escrito al Propietario, de todas las consultas 
inherentes a la interpretación de los planos, antes de iniciar la obra. 
 
Dirección técnica adecuada de los trabajos eléctricos coordinando con 
todos los aspectos del proyecto siguiendo las presentes consideraciones 
generales. 
 
Elaboración y presentación de los detalles constructivos, trazos de 
tuberías y ubicación de cajas para su aprobación por el Propietario de la 
Obra. Ejecución de las pruebas en todos los sistemas eléctricos, 
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obteniendo un Acta del Propietario. Las pruebas serán de acuerdo a lo 
indicado en el acápite 3.08 
 
Actualización constante de los planos con todas las indicaciones, para 
permitir al Propietario contar al final de la ejecución con datos suficientes 
para el mantenimiento correspondiente.  Al finalizar la obra el constructor 
deberá entregar los Planos de Replanteo  
 
7.4     Supervisión de la Obra 
 
El Ingeniero Supervisor de las instalaciones eléctricas deberá conocer la 
totalidad del proyecto al iniciarse la obra, para lo cual hará por escrito 
todas las consultas necesarias al Proyectista, inherentes a la 
interpretación de los planos.  
 
Durante todo el tiempo que dure la ejecución de la obra el Ingeniero 
Supervisor deberá vigilar que el Contratista cumpla con todas las 
exigencias del proyecto, tanto en materiales como en mano de obra y 
constatar personalmente las ubicaciones, calibres y pruebas de todos 
los sistemas. 
 
El Ingeniero Supervisor Recepcionará la obra en su totalidad y 
presentará al propietario la obra funcionando y con los planos 
actualizados por el Contratista para que el personal de mantenimiento se 
haga cargo de la misma. 
 
2.4.2    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
   1    Generalidades 
 
La presente especificaciones técnicas se refieren al Proyecto de las 
Instalaciones Eléctricas del Colegio Fe y Alegría Nº 65 que estará 
ubicado en Pamplona Alta – Mirador II del Distrito de San Juan de 
Miraflores”. 
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2   Tableros Eléctricos 
 
2.1  Tablero General  T-G   
 
Gabinete 
 
El tablero general en baja tensión será del tipo autosoportado, para uso 
interior según NEMA 1. 
 
Este tablero será construido con perfiles de acero de 1.1/2" x 1.1/2" x 
1/8", planchas de fierro laminadas en frío de 3/32" de espesor y pernos 
de 3/8" de diámetro, de tal manera que permitan el registro, inspección 
y mantenimiento, por la parte frontal, lateral y posterior, así como ser 
desmontables y separables por paneles. 
 
El  tablero general será de concepto modular, formado por paneles 
verticales de aproximadamente 0.70 m. (ancho), 2.20 m. (altura) y 0.80 
m. (profundidad), los cuales se unirán mediante pernos apropiados y 
tendrán frontalmente puertas abisagradas, una para cada 
compartimiento. 
 
Las puertas serán del mismo material que los paneles laterales y 
tendrán bisagra interior al gabinete, la cerradura será manual para llave 
tipo dado o similar. 
 
Las estructuras, paneles y puertas serán protegidas en el interior y 
exterior de las mismas, con dos capas de pintura anticorrosiva y luego, 
acabadas con una capa de pintura esmalte del color que defina el 
Arquitecto. 
 
No deberá instalarse ningún equipo a menos de 0.20 m. de la base del 
tablero. Los equipos de medición se instalarán entre 1.50 y 1.80 m. del 
piso, así como el equipamiento integral de los tableros se efectuará de 
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preferencia con unidades de normas de fabricación iguales o 
equivalentes. 
 
Los paneles deberán venir preparados para el ingreso y salida de los 
alimentadores por la parte superior e inferior.  Los paneles se anclarán al 
piso en forma segura garantizando su estabilidad en caso de sismos, así 
como una fácil remoción de los mismos. 
 
2.2 Barras 
 
Las barras serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductibilidad con 
capacidad adecuada para la intensidad de corriente que se indica en los 
planos; de sección rectangular y resistencia mecánica y eléctrica capaz 
de soportar la corriente de choque de magnitud similar al interruptor 
principal. 
Las barras se pintarán con los colores verde, blanco y rojo, para la 
identificación de las fases, y de color amarillo para la barra de tierra. 
 
Las barras derivadas hacia los interruptores del tablero tendrá como 
mínimo el doble de capacidad de los circuitos que alimentan. La unión 
entre barras deberá ser diseñada para una densidad de corriente de 30 
Amp/cm2 y serán de preferencia remachadas. 
 
En el tablero general, en toda su longitud se extenderá una barra de 
tierra con capacidad mínima igual al 50% de la capacidad de las barras 
principales respectivas, directamente empernada al gabinete con dos 
agujeros, uno en cada extremo para la conexión al sistema de tierra. 
 
2.3  Aisladores Portabarras 
 
Los aisladores portabarras serán de porcelana, diseñados para una 
tensión de 600 Voltios de servicio y previstos para soportar esfuerzos 
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electrodinámicos de una corriente trifásica  de cortocircuito simétrica de  
25 ka. 
 
2.4 Borneras y Cableado  
 
En la parte inferior y superior del tablero general, se instalarán borneras, 
en donde se conectarán los cables interiores de los tableros y los 
alimentadores hacia el exterior del mismo. 
 
Estas borneras serán de las capacidades requeridas por sus 
alimentadores y cables respectivos e irán identificadas, de acuerdo a sus 
circuitos correspondientes. 
 
Para el cableado interior del tablero, se empleará conductor de cobre 
electrolítico de 100% de conductibilidad IACS, con aislamiento de 
Cloruro de Polivinilo, PVC especial, del tipo THW, para una temperatura 
de trabajo de 75 C y una tensión nominal de 600 Voltios, fabricados de 
acuerdo a las Normas ASTM-B-3. 
 
Interruptor Principal y Derivados 
 
El interruptor será en aire y de ejecución fija, automática de alta 
velocidad de apertura y cierre, con protección termomágnetica, de 
disparo común que permita la desconexión simultánea e inmediata de 
todos los polos del circuito ante una sobrecarga y/o cortocircuito en una 
sola de las fases. 
 
El disparo será libre de manera que el interruptor opere, aún cuando  se 
mantiene la palanca en posición de conectado (ON). 
 
La cubierta de los interruptores será del tipo en caja moldeada, de 
material aislante no higroscópico, con cámara apaga chispas y contactos 
de aleación de plata endurecida. 
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Los interruptores serán de diseño integral con una sola, palanca de 
accionamiento, cuyos polos se unirán interiormente.  Los interruptores 
estarán provistos de terminales de tornillo con contactos de presión. 
 
Los interruptores del tablero general, será de las siguientes 
características: 
 
- Tensión de Operación  : 230 Voltios 
- Corriente Nominal   : De acuerdo a planos    
- Capacidad de ruptura  : 25 kA. 
Simétrica mínima 
 
Sistema de Medición Digital 
 
Con Amperímetro (3 fases), Voltímetro (3 fases), frecuencímetro, 
Máxima Demanda,  etc. 
 
2.5  Tableros de Distribución   
 
Los Tableros de distribución serán del tipo de empotrar con gabinete 
metálico para uso interior (NEMA 1), equipados con interruptores 
automáticos  
 
Los gabinetes tendrán las dimensiones suficientes para ofrecer un 
espacio libre para el alojamiento de los conductores, no menor de 10 
cm. en todos sus lados. 
 
Las cajas se fabricarán con planchas de fierro galvanizado de 1/16" de 
espesor, con marco y puerta de fierro galvanizado de 3/32" de espesor 
mínimo. 
 
Las puertas serán abisagradas, de una hoja, con chapa y llave, en su 
parte interior llevará una tarjeta de material plastificada conteniendo el 
diagrama unifilar de todos los circuitos que controla dicho tablero y en 
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cuya parte superior exterior de la puerta, llevará un rótulo de acrílico con 
la denominación y características eléctricas del tablero respectivo. 
 
La tapa o plancha que cubre los interruptores dejará libre solo las 
palancas de accionamiento colocándose al costado de cada interruptor 
un rótulo con el número del circuito correspondiente. 
 
Las barras serán de cobre electrolítico de 99,9% de conductibilidad con 
capacidad adecuada para la intensidad de corriente que se indica en los 
planos; de sección rectangular y resistencia mecánica y eléctrica capaz 
de soportar la corriente de choque de magnitud similar al interruptor 
principal.  
 
Las barras se pintarán con los colores rojo, negro, azul, para la 
identificación de las fases, de color blanco para identificar el neutro  y de 
color amarillo para la barra de tierra. 
 
Las cajas de los gabinetes, marco y puerta serán sometidos a un 
arenado comercial y se le aplicarán dos capas de base anti-corrosiva y 
finalmente dos capas de pintura esmalte gris claro, de acuerdo a la 
norma ANSI C57-12. 
 
Los interruptores termo magnéticos serán americanos tipo tornillo, en 
aire y de ejecución fija, automática de alta velocidad de apertura y cierre, 
con protección termo magnética. 
 
Además se instalarán “Interruptores diferenciales” de 2x20 A- 230 V.A.C  
(sensibilidad de 30 mA) en los circuitos de tomacorrientes indicados en 
los tableros de distribución (Ver en los plano los esquemas eléctrico de 
principio de cada Tablero) 
 
Los interruptores de los tableros de distribución en general, serán de las 
siguientes características: 
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Tensión de Operación  : 220 Voltios (salvo indicación en 
planos) 
Corriente Nominal             : De acuerdo a planos  
Capacidad de ruptura  : 10 kA. Mínima (Salvo indicación en 
plano) 
 
2.6   Tableros de Corriente Estabilizada  T-EST 
 
Este Tablero tendrá todos los componentes necesarios que permitan 
operar al Transformador de Aislamiento y al Estabilizador de voltaje en 
forma segura, en su alimentación de entrada y salida. 
 
El gabinete será metálico para uso interior (NEMA 1), equipados con 
interruptores automáticos y provistos para montaje empotrado en la 
pared. 
El gabinete tendrá las dimensiones suficientes para ofrecer un espacio 
libre para el alojamiento de los conductores, no menor de 10 cm. en 
todos sus lados. 
La caja se fabricará con planchas de fierro galvanizado de 1/16" de 
espesor, con marco y puerta de fierro galvanizado de 3/32" de espesor 
mínimo. 
 
La puerta será abisagradas, de una hoja, con chapa y llave, en su parte 
interior llevará una tarjeta de material plastificada conteniendo el 
diagrama unifilar de todos los circuitos que controla dicho tablero 
 
La tapa o plancha que cubre los interruptores dejará libre solo las 
palancas de accionamiento colocándose al costado de cada interruptor 
un rótulo con el número del circuito correspondiente. 
 
Las barras serán de cobre electrolito de 99.9% de conductibilidad con 
capacidad adecuada para la intensidad de corriente que se indica en los 
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planos; de sección rectangular y resistencia mecánica y eléctrica capaz 
de soportar la corriente de choque de magnitud similar al interruptor 
principal. 
 
Las barras se pintarán con los colores rojo, negro y azul, para la 
identificación de las fases, de color blanco el Neutro y de color amarillo 
para la barra de tierra. 
 
La caja del gabinete, marco y puerta serán sometidos a un arenado 
comercial y se le aplicarán dos capas de base anticorrosiva y finalmente 
dos capas de pintura esmalte gris claro, de acuerdo a la norma ANSI 
C57-12. 
 
Los interruptores termo magnéticos serán americanos tipo tornillo, en 
aire y de ejecución fija, automática de alta velocidad de apertura y cierre, 
con protección termo magnética  
 
Contará además con un sistema de transferencia manual equipado con 
dos interruptores automáticos termo magnéticos de la capacidad 
indicada en planos, con su correspondiente bloqueo mecánico que 
impida la conexión en simultaneo. 
 
Los interruptores de los tableros de distribución en general, serán de las 
siguientes características: 
 
Tensión de Operación : 380 -220 Voltios (salvo indicación en planos) 
Corriente Nominal  : De acuerdo a planos  
Capacidad de ruptura : 10 kA. Mínima (Salvo indicación en plano) 
 
2.7  Tableros de Control del Sistema de las Bombas de Agua y otros 
 
Serán del tipo de gabinete de acero para montaje de superficie. 
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Estos tableros serán proporcionados por el proveedor de dichos equipos 
e implementados conforme a las características de operación de los 
motores eléctricos respectivas. 
 
2.8  Conductos de PVC-SAP 
 
Los conductos del Sistema eléctrico, Comunicaciones, Cómputo y otros 
serán tuberías del tipo PVC Clase Pesada (CP) de fabricación nacional 
con uniones y conectores del mismo tipo entre los tubos y entre éstos y 
todas las cajas. 
 
Para el sistema de teléfonos y cómputo el diámetro de las tuberías a 
instalarse serán de 25 mm ø en general, salvo otra indicación en planos. 
Los sistemas de conductos en general, deberán satisfacer los siguientes 
requisitos básicos: 
 
 Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja a caja, o de 
accesorio a accesorio, estableciendo una adecuada continuidad en la 
red de conductos. 
 
 No se permitirán la formación de trampas o bolsillos para evitar la 
acumulación de humedad. 
 
 Los conductos deberán estar enteramente libres de contactos con 
otras tuberías de instalaciones y no se permitirá su instalación a 
menos de 15 cms. de distancia de tuberías de agua caliente. 
 
 No son permisibles más de 2 curvas de 90 grados entre caja y caja, 
debiendo colocarse una caja intermedia. 
 
 Las tuberías deberán unirse a las cajas con tuerca y contratuerca 
pudiendo utilizarse conector de PVC-SAP del tipo presión. 
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 Las curvas de 25 mm. o y mayores serán de procedencia de los 
fabricantes de las tuberías y no se permitirá la elaboración de curvas 
en obra salvo con máquina hidráulica curvadora. 
 
 Proteger con un dado de concreto pobre las tuberías proyectadas 
para instalación directamente en contacto con el terreno. 
 
 Las tuberías instaladas de superficie apoyadas en muros, columnas o 
en estructuras metálicas serán fijadas mediante abrazaderas de fierro 
galvanizado normales, de una oreja hasta 25 mm. de diámetro y con 
dos orejas para diámetros mayores. 
 
2.9   Cajas 
 
2.9.1 Cajas de Energía 
 
Todas las salidas para las derivaciones y/o empalmes de energía, 
empotradas en techos o  muros se harán con cajas metálicas de fierro 
galvanizado o aleación tipo pesado. 
 
Las tuberías se fijarán a las cajas mediante uniones o conectores, con 
pegamento, debiendo quedar éstas o el suplemento normal de las 
mismas, perfectamente enrasadas con el plomo de los acabados. 
 
2.9.2 Cajas de Teléfonos y Cómputo  
 
Todas las salidas para derivaciones de teléfonos y Cómputo se harán 
con cajas metálicas de fierro galvanizado o aleación de tipo pesada y 
apropiada para cada salida, salvo las expresamente indicadas a ser 
suministradas por los proveedores de los equipos. 
 
Las cajas portablocks y terminales de los sistemas indicados serán de 
madera dotadas con marco puerta y chapa de plancha de fierro, 
esmaltada al horno, del color que defina el Arquitecto. 
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2.9.3 Conductores 
 
Los conductores entre el tablero general y los tableros de distribución y/o 
los tableros de control de equipos, serán de cobre electrolítico con 
aislamiento termoplástico THW-600 V 
 
Los conductores desde los tableros de distribución a sus derivaciones de 
alumbrado, tomacorrientes y fuerza respectivas, serán de cobre 
electrolítico con aislamiento termoplástico TW-600 V. 
   
El calibre mínimo de los conductores será de 4 mm2 y aquellos 
superiores al 10 mm2 serán del tipo cableado. 
 
Los sistemas de alambrado en general, deberán satisfacer los siguientes 
requisitos básicos: 
 
- Antes de proceder al alambrado, se limpiará las tuberías y secará las 
tuberías y se barnizarán las cajas. 
 
- Para facilitar el paso de los conductores, se empleará talcos o 
estearina, no debiéndose usar grasas o aceite. 
 
- Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose 
empalmes que queden en el interior de los conductos. 
 
- Los empalmes de conductores se ejecutarán en cajas, mediante el 
empleo de soldadura y/o terminales de cobre, protegidos y aislados 
debidamente con gutapercha y cinta de jebe, seguros mecánica y 
eléctricamente. 
 
2.10 Accesorios 
 
Los interruptores, tomacorrientes, salidas para teléfonos y cómputo, 
serán del tipo para empotrar de las características siguientes: 
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2.10.1  Interruptores unipolares:  
 
Serán de 15 Amp - 220 V, serie Magic modelo 5001, con placa de aluminio 
anodizado de Ticino. 
 
2.10.2 Interruptores unipolares para conmutación:  
 
De 3 vías : serán de 15 Amp - 220 V, serie Magic modelo 5003, con 
placa de aluminio anodizado de Ticino 
 
De 4 vías : serán de 15 Amp - 220 V, serie Magic modelo 5012, con 
placa de aluminio anodizado de Ticino 
 
2.10.3 Interruptores bipolares :  
 
Serán de 16 Amp - 220 V, serie Magic modelo 5011, con placa de 
aluminio anodizado de Ticino. 
 
a) Tomacorrientes para las salidas normales serán: 
Tomacorrientes bipolares dobles de pared con línea de tierra  15 A -220 
V. (Tipo americano), Levinton 5825  color marfil En las zonas húmedas 
los tomacorrientes serán aprueba de humedad, con tapas herméticas 
IP65 
 
b) Tomacorrientes para las salidas estabilizadas  serán: 
Tomacorrientes bipolares dobles de pared con línea de tierra aislada  15 
A - 127/250 V. (Tipo americano), Levinton 5262 – OIG de color naranja. 
En las zonas húmedas los tomacorrientes serán aprueba de humedad, 
con tapas herméticas IP65 
 
c) Salida para Voz y Data de pared: 
Serán seleccionadas por el propietario y el equipador del sistema de voz 
y data. 
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La posición de las salidas y accesorios se indica en los planos. 
 
2.11 Sistemas de Puesta a tierra  
 
De acuerdo a lo indicado en los planos se instalarán 
 
 Para el Tablero General un pozo de tierra  de 15 Ohm 
máximo. 
 Para el Sistema de Voz y, Data un sistema de puesta a tierra 
de  5 Ohm máximo. (c/u) 
 
Los Sistemas de Puesta a tierra deberán ser construidas por una firma 
especializada, y la resistencia resultante deberá los indicados; en caso 
de no conseguir estos valores con el pozo de tierra indicado en el plano, 
se deberán instalar Pozos de Tierra Adicionales hasta lograrlo. 
Se instalarán línea a tierra del pozo a tierra a la estructura metálica del 
Tablero General, los tableros de distribución y los tableros de control de 
Bombas de agua, etc. En esta línea se empleará conductor de cobre 
electrolítico con aislamiento termoplástico tipo TW-600 V. de 70mm2 y 
25 mm2 de acuerdo a lo indicado en planos. El pozo de puesta a tierra 
será de 0.80 m. de diámetro y 3,30 m. de profundidad y estará relleno 
con tierra de cultivo tamizada en malla de ½” mezclando con tres dosis 
de Thor Gel x m3, En el interior y en posición vertical estará instalada 
una varilla de cobre de 1" ø  de diámetro x 3,00m de longitud  
Para la medición contará con un registro de concreto simple más una 
tapa prefabricada (con asa de fe. de 3/8” azincado). A la entrega de la 
construcción del pozo de tierra, se efectuará una medición de la 
resistencia de puesta a tierra, verificando que la resistencia resultante no 
sea mayor de  lo indicado en planos ohmios.  
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2.12 Pruebas 
 
Antes de la colocación de los artefactos de alumbrado y aparatos de 
utilización se efectuarán las pruebas de cada circuito y luego de los 
alimentadores. 
 
 Las pruebas serán de aislamiento a tierra y de aislamiento entre 
conductores, debiéndose efectuar las mismas tanto de cada circuito 
como de cada alimentador. 
 
Los valores que deberán obtenerse en los tableros con las derivaciones 
de alumbrado y tomacorrientes conectados, exceptuando los artefactos 
de alumbrado y aparatos de utilización, son los siguientes: 
 
Circuitos de  15 a  20 Amps. 1'000,000 Ohms 
Circuitos de  21 a  50 Amps.    250,000 Ohms 
Circuitos de  51 a 100 Amps.   100,000 Ohms 
Circuitos de 101 a 200 Amps.    50,000 Ohms 
Circuitos de 201 a 400 Amps.    25,000 Ohms 
Circuitos de 401 a 800 Amps.    12,000 Ohms 
 
Después de la colocación de artefactos y aparatos de utilización se 
efectuará una segunda prueba, la que se considerará satisfactoria si se 
obtiene resultados que no bajen del 50% de los valores arriba indicados. 
Al concluirse las pruebas, deberán formularse tarjetas de registro de los 
valores de aislamiento de cada circuito y cada tablero, inclusive 
alimentadores excepto los artefactos de alumbrado. 
 
2.13   Aplicación de Código y Reglamento 
 
Para todo lo no especificado en el presente capítulos es válido el Código 
Nacional de Electricidad, y el Reglamento Nacional de Construcciones. 
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2.14 Especificaciones de artefactos de iluminacion 
 
1 Generalidades: 
La descripción de las luminarias y los símbolos utilizados para 
cada luminaria  están indicados, Ver “Leyenda de Artefactos de 
Iluminación”. 
El fabricante de artefactos deberá suministrar artefactos de 
primera calidad, construidos con planchas de acuerdo a normas 
con el tratamiento anticorrosivo ejecutado en las mejores 
condiciones. Las partes y accesorios deben ser de primer uso, 
debidamente garantizados y probados. 
No deberán instalarse con conexiones visibles que peligren la 
seguridad de instalación. Los balastros de los artefactos 
fluorescentes deberán ser de alto factor de potencia para 
arranque normal. 
2  Aprobación: 
Los artefactos deberán ser aprobados previa presentación de 
muestras, por el Arquitecto y los inspectores de obra, antes de 
darse la autorización de suministro e instalación. 
 
3 Pruebas: 
Antes de la recepción de la instalación de artefactos de 
alumbrado deberán realizarse las pruebas de resistividad 
especificadas, así como se verificará el funcionamiento continuo 
de los equipos por 48 horas, debiéndose retirar los balastros 
ruidosos o recalentados y lámparas defectuosas sin perjuicio para 
el Propietario. 
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2.15 Especificaciones Técnicas de Instalaciones Eléctricas      
Exteriores 
 
1  CABLES ELÉCTRICOS 
 
Los cables a instalarse serán para instalación subterránea constituidos 
por conductores de cobre electrolítico de 99.9 % de conductibilidad, 
con aislamiento de PVC con protección del mismo material, del tipo 
NYY paralelo (Blanco, negro y rojo) y Duplex (Blanco y negro), para 
una tensión nominal de 1 KV, fabricados según normas de fabricación y 
pruebas ITINTEC 370.050 de Marzo de 1986. 
La temperatura de operación será de 80 grados Centígrados. 
 
1.1 Acometida de cable a poste 
 
La derivación a las unidades de alumbrado público hasta el 
cortacircuito se efectuara con cable NYY tipo Duplex de 2-1x6 mm2. 
El enlace entre el cortacircuito y la luminaria será con cable 
extraflexible de 2x1.5 mm2 del tipo TWT, no permitiéndose empalmes 
en este tramo. Las acometidas deben empalmarse al cable alimentador 
de tal manera que se obtenga un equilibrio de carga en las tres fases 
del cable alimentador. 
 
2 UNIDADES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
 
       2.1 Postes de Concreto 
Los postes estarán constituidos por armadura de acero estructural y de 
concreto. Se fabricaran por sistemas de centrifugación o vibración. 
 
Deberán cumplir con las siguientes normas: 
ITINTEC No 339.027 : Para el diseño, fabricación y pruebas. 
DGE No 015–T    : Para diseño de fabricación. 
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2.2 Dimensiones y Características Mecánicas.- 
 
- Longitud (mt)   6.00  9.00  11.00  
- Carga de Trabajo (kg)  70   200     200  
- Coef. Seguridad     2        2         2  
- Diámetro en Cima (mm)    90   120     150  
- Diámetro en Base  180   255     315 
 
Los postes de concreto deberán ser capaces de ser izados desde su 
centro de gravedad sin exceder los esfuerzos de diseño. 
 
2.3  Cimentación 
 
Los postes de concreto serán enterrados a la profundidad equivalente a 
una décima parte de la longitud total y cimentados con una mezcla de 
concreto 1:3:5 de acuerdo a lo indicado en el plano proyecto. 
En las veredas de 1.20 m. o menos, de ancho, para los postes de 9.0 
m, la cimentación tendrá un diámetro de 0.50 m. y una profundidad de 
1.10 m, siendo la misma, suficiente para mantener la estabilidad 
necesaria. 
 
2.4 Cortocircuitos  
 
Los cortacircuitos se instalarán en los postes en el lugar indicado en el 
plano proyecto. y  tendrán las siguientes características: 
 
 Serán bipolares. 
 Cuerpo aislante de plástico. 
 Portafusible conformado por bornes de bronce plateado y pinzas 
del mismo          material. 
 Fusibles tipo “C” de 15 amperios. 
 Tapa de plástico con perno de fijación de Fo. Go. 
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2.5 Pastorales 
 
Los pastorales serán de concreto armado con tubo de acero 
galvanizado de 1” 0 nominal, recubierto en la punta con tubo de PVC-
SEL de 1 ½” 0 nominal. 
Tendrán un acabado de superficie fina exenta de resanes y serán de 
los siguientes tipos: 
 
- Tipo Sucre “C” Simple  : PS / 1.30 / 0.90 / 125 
- Tipo Sucre “C” Doble  : PD / 1.30 / 0.90 / 125 
 
En la parte superior de los embones de los pastorales de concreto tipo 
Sucre “C” se les colocara perillas de concreto del tipo normalizadas  
 
       2.6 Luminarias 
 
La carcasa será de aluminio a poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
pantalla reflectora, cubierta de difusor acrílico transparente, recinto 
porta accesorios y portalámpara antivibrante con rosca E-40, peinería y 
elementos de cierre de acero inoxidable. El cableado interior deberá 
hacerse con conductores con forro de silicona de calibre 1.5 mm2. 
 
2.7 Clasificación Fotométrica 
 
Tipo II  mediano, Haz semirecortado para lámparas de vapor de Sodio 
de 250 W de alta presión tubulares con casquillo E-40; similar al SRC 
511/250 G2  fabricado por Philips. 
 
        2.8  Farola 
 
Diseñadas para lámparas de vapor de Mercurio de 125 W. Cumplirán 
las siguientes características: 
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Farola esférica Modelo E-44 (Josfel) o similar con difusor de 
policarbonato transparente, recinto porta accesorios y portalámpara 
antivibrante con E-40, pernería, resortes, seguros y cierre de fijación 
de acero inoxidable. El cableado interior debe hacerse con 
conductores con forro de silicona de calibre 1.5 mm2.Se fijarán al 
poste mediante embone con tres tornillos ubicados a 120 grados en el 
mismo plano. 
 
  2.9  Equipo Accesorio 
a) Reactores 
 
Tendrán la misión de limitar la corriente a través de las lámparas, y 
estarán diseñados para operar a una tensión nominal de 220 V y una 
frecuencia de 60 ciclos por segundo.Tendrán un acabado exterior 
totalmente hermético, blindado o cubierto con resina a prueba de 
humedad o contaminación ambiental. 
 
Cumplirán con las siguientes características: 
 
Lámpara (Tipo) Potencia (W)  Consumo de Potencia (W)  
 
Vap. De Mercurio  125    12.3 
Vap. De Sodio  250    26.8 
 
b) Arrancadores o ignitores 
 
Serán fabricados para operar a una tensión nominal de 220 voltios y 60 
Hz. Tendrán la función de facilitar el encendido de las lámparas de 
vapor de sodio de 70 y 150 vatios suministrando un pico de tensión a 
través de la lámpara en el momento de encendido del orden de 3 a 4.5 
KV. 
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c) Condensadores 
 
Se instalarán para mejorar el factor de potencia a un nivel igual o 
mayor a 0.90 del conjunto lámpara-reactor, operarán a una tensión 
nominal de 220 V. y serán de las siguientes características: 
 
Lámpara (Tipo) Potencia (W)  Capacitancia (uf) 
 
Vap. De Mercurio  125   10 
Vap. De Sodio           250   16 
 
Las lámparas reactores y condensadores deberán se de preferencia de 
la misma marca. 
 
             2.10  ZANJAS 
 
Los cables de baja tensión se instalarán en zanjas de 0,50 x 0,65 m de 
profundidad mínima de la superficie libre. 
El cable se colocará sobre una capa de tierra cernida de 0,05 m de 
espesor, protegidos luego por otra capa de tierra cernida de 0,10 m de 
espesor sobre la cual se rellenará 0,20m de tierra compactada sin 
pedrones y luego se colocará una cinta de señalización amarilla sobre 
cada cable. 
 
Características de la Cinta de Señalización 
- Material : Cinta de polietileno de alta calidad y resistencia a    
los  ácidos y álcalis. 
- Ancho  : 5 pulgadas. 
- Espesor   : 1/10 de mm. 
- Inscripción : Letras negras que no pierdan su color con el 
tiempo,     recubiertas con plástico. 
- Elongación : 250 % 
- Color  : Amarillo brillante. 
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Las inscripciones y modo de instalación deberán estar de acuerdo a las 
normas establecidas por Hidrandina S.A. 
La tierra cernida se obtendrá con zaranda de cocada de 1/2”. 
Los cables en una misma zanja se instalarán con una separación de 
0,07 m entre sistemas. 
 
             2.11 CRUZADAS 
 
Los cables subterráneos que crucen las bocacalles de tránsito 
vehicular, se protegerán con ductos de concreto de 2 y 4 vías de 
0,90mm para cables de hasta 120 mm2 de sección. Se instalará un 
solo sistema de cables por cada vía del ducto. 
 
Los ductos se colocaran sobre un solado de concreto de 2” de espesor, 
como se indica en el plano de la red eléctrica. 
 
La profundidad de instalación será de 1.05 m como mínimo. 
 
La unión entre ductos será sellada con un anillo de cemento y se 
taponearán con yute alquitranado las vías de reserva. 
 
En las cruzadas de uno o más sistemas se colocarán por lo menos un 
ducto de reserva. 
 
       2.11  EMPALMES Y PUNTAS MUERTAS 
 
Para la unión de los cables entre sí se emplearán moldes de plástico, 
sea para empalmes derechos o para derivaciones en “T”, con un 
sistema de facial unión para asegurar un cierre hermético y, bolsas de 
resina epoxica aislante. 
 
Los empalmes de los conductores se realizarán con manguitos de 
cobre estañados o con conectores del mismo material a presión, en 
todos los casos. 
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La cubierta del cable en los puntos sobre los cuales se ajusten los 
extremos del molde plástico se encintarán con cinta aislante o con 
masilla aislante eléctrica. 
 
Después de colocado el molde se verterá la resina aislante en el 
interior del mismo a través de embudos apropiados de polietileno hasta 
llenar completamente la cavidad del molde. 
En los extremos finales de los cables se harán puntas muertas con el 
mismo material utilizado para los empalmes. 
Los empalmes y las puntas muertas se protegerán lateralmente y por la 
parte superior con una pila de ladrillos corrientes rellenándose la misma 
con arena o tierra cernida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[156] 
 
 
2.5 INSTALACIONES SANITARIAS 
 
    2.5.1 Memoria Descriptiva 
   2.5.2 Especificaciones Técnicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[157] 
 
2.5.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1. PRESENTACIÓN  
El objetivo de los planos y especificaciones es dejar en perfecto estado de 
funcionamiento las Instalaciones Sanitarias Interiores para el Colegio Fe y 
Alegría de propiedad de Fe y Alegría, ubicado en el Distrito de San Juan de 
Miraflores, Provincia y Departamento de Lima. 
 
2. GENERALIDADES 
El contratista de las Instalaciones Sanitarias a que se refieren estas 
Condiciones Generales serán las personas o firmas que sean designadas 
para realizar el trabajo de las Instalaciones Sanitarias del Edificio de 
departamentos. 
El Inspector de la Obra Sanitaria, será un Ing. Sanitario colegiado, que 
representará técnicamente al Propietario a cuyo cargo está la supervisión 
del Contrato. 
 
3. ESPECIFICACIONES Y DIBUJOS 
El Carácter General y alcances del trabajo, están ilustrados en los diversos  
planos de Instalaciones y las Especificaciones respectivas. El Contratista 
deberá tener en la Obra una copia de los Planos y Especificaciones, 
debiendo dar acceso en cualquier momento al Inspector. 
 
4. VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES Y PLANOS 
En los presupuestos del Contratista se tendrá en cuenta que las 
Especificaciones que siguen, se complementan con los planos respectivos y 
forma tal, que las obras deben ser ejecutadas totalmente, aunque éstas 
figuren en uno solo de los documentos citados. 
 
5. CAMBIOS 
Cualquier cambio en los planos o especificaciones que el Contratista 
considere conveniente de introducir antes de presentar su Propuesta, 
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deberá comunicarlo al Propietario por escrito, el cual lo aceptará o 
rechazará también por escrito. 
 
6. MATERIALES Y MANO DE OBRA 
Todos los equipos, materiales o artículos suministrados para las Obras que 
cubren estas especificaciones, deberán ser nuevos y de la mejor calidad 
dentro de su respectiva clase. Y toda la Mano de Obra que se emplee 
deberá ser de primera clase. 
 
7. INSPECCIÓN 
Todo el material y la mano de obra empleada estará sujeta a la inspección 
del Propietario ya sea en la obra o en el taller. 
El Propietario tiene derecho de rechazar el material que encuentre dañado, 
defectuoso o la mano de obra deficiente y requerir su corrección. 
Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el 
material rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin cargo 
alguno para el Propietario.  
El Contratista deberá suministrar sin cargo alguno adicional para el 
Propietario, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales 
adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarias. 
Si el propietario encontrara que una parte del trabajo ya ejecutado ha sido 
en disconformidad con los requerimientos del contratista, podrá optar por no 
aceptar parte, o nada de dicho trabajo sujeto a un reajuste en el precio del 
Contrato. 
El Contratista deberá dar aviso al Propietario por lo menos con diez (10) 
días de anticipación de la fecha en que su trabajo quedará terminado y listo 
para la inspección. 
 
8. GARANTÍAS 
El Contratista deberá garantizar todo el trabajo, materiales y equipos 
empleados, de acuerdo con los requerimientos de los planos y 
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especificaciones. 
 
9. RESPONSABILIDAD PARA EL TRABAJO 
El Contratista deberá asegurarse sobre las condiciones de trabajo, antes de 
someter su Propuesta y no podrá alegar ignorancia sobre las condiciones 
en las que deberá trabajar. 
 
El propietario podrá en cualquier momento por medio de una orden escrita 
hacer cambios en los planos ó especificaciones; si dichos cambios 
significan un aumento o disminución en el monto del Contrato o en el tiempo 
requerido para la ejecución, hará un ajuste equitativo de éstos tomando 
como base lo estipulado en el Contrato. No será impedimento para que el 
Contratista continúe la Obra con los cambios ordenados. 
 
10. INTERFERENCIA CON LOS TRABAJOS DE OTROS 
El Contratista deberá en todo momento vigilar que los trabajos que efectúen 
otros Contratistas, no interfieran con los suyos y dará aviso al Propietario en 
caso de que esto ocurriera. El Propietario no aceptará ningún reclamo por 
este concepto, si el hecho no ha sido puesto en su conocimiento 
oportunamente. 
 
11. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES 
El Contratista deberá armar a su propio costo los almacenes e instalaciones 
temporales que se requieran, tanto para el cuidado de herramientas como 
para el progreso de su trabajo. 
 
12. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES POR SU NOMBRE 
COMERCIAL 
Donde se especifique materiales, equipos, aparatos de determinados 
fabricantes, nombre comercial o número de catálogo, se entiende que dicha 
designación es para establecer una norma de calidad y estilo. La propuesta 
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deberá indicar nombre del fabricante, tipo, tamaño, modelo, etc. O sea 
todas las características de los materiales. Las Especificaciones de los 
fabricantes referentes a las instalaciones de los materiales deben cumplirse 
estrictamente, o sea que ellas pasan a formar parte de estas 
especificaciones.Si los materiales son instalados antes de ser probados, el 
Propietario puede hacer retirar dicho material sin costo alguno y cualquier 
gasto ocasionado por este motivo será por cuenta del Contratista. 
Igual proceso se seguirá si a criterio del Inspector de la Obra o el Arquitecto, 
los trabajos y materiales no cumplen con lo indicado en planos, 
especificaciones, etc. 
 
13. INSTALACIONES SANITARIAS MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1) DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
a) SISTEMA DE AGUA FRÍA 
Para la consideración del presente sistema, se han considerado los 
parámetros que fija el Reglamento Nacional de Construcciones, a los 
cuales se ha dado la holgura del caso. Habiéndose   proyectado para 
esta Edificación y dándole las holguras del caso una cisterna de 30 m3 
desde la cual y por medio de un equipo doble de bombas impulsara el 
agua hacia un Tanque Elevado de 13 m3, y por medio de un 
alimentador atenderá a todos los servicios que lo requieran. 
 
2) DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DESAGUE 
Los desagües de los aparatos sanitarios de los diferentes pisos  
evacuan hacia montantes de desagüe, las cuales a su vez  llegan a la 
parte baja de donde son conducidos por gravedad hacia una red de 
cajas hasta empalmar con el tanque séptico proyectado. 
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2.5.2  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
1) GENERALIDADES 
El presente proyecto comprende las instalaciones sanitarias de agua 
fría, agua caliente, desagüe, ventilación y colocación de aparatos 
sanitarios; incluyendo la colocación de bombas, etc. 
 
2) MATERIALES 
En su oferta el Contratista notificará por escrito de cualquier material, 
equipo que se indique y que se considere inadecuado o inaceptable de 
acuerdo con las Leyes, Reglamentos u Ordenanzas de autoridades 
competentes. 
Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de 
primer uso y ser de utilización actual en el mercado nacional o 
Internacional. 
El Inspector de la obra, indicará por escrito al contratista el empleo de un 
material cuyo monto de daño no impida su uso. 
 
3) TRABAJOS 
Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar 
el proyecto original será resultado de consulta y aprobación del ingeniero 
proyectista. 
 
4) INSTALACIONES COMPRENDIDAS Y SUS LÍMITES 
Las instalaciones comprendidas se hará de acuerdo a los planos y de 
la forma como se indican en las presentes especificaciones, 
abarcando pero no limitándose a los siguientes trabajos: 
a) Instalaciones de agua fría, agua caliente, bombas, tanque 
elevado, hasta cada uno de los aparatos sanitarios, incluyendo 
válvula, caja y todo accesorio. 
b) Instalaciones de desagüe, ventilación desde cada uno de los 
aparatos sanitarios, sumideros. 
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c) Colocación de aparatos sanitarios. 
 
5) TUBERÍAS Y CONEXIONES PARA AGUA FRÍA 
Serán de PVC de clase 10, normalizada, del tipo de empalmes a 
presión, para sellarse con pegamento PVC del mismo fabricante. Los 
accesorios finales de cada salida serán de fierro galvanizado roscado, 
del tipo pesado, con adaptadores unión rosca de PVC, y protegidos con 
una capa doble de pintura anticorrosiva. Todas las uniones roscadas se 
sellarán con cinta de teflón. 
 
6) TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES DE 
AGUA CALIENTE 
Las redes de agua caliente, serán con tuberías de plástico del tipo C-
PVC (PVC clorado) con uniones y accesorios de tipo similar. Irán unidas 
con pegamento especial para este tipo de tubería. Los tres primeros 
metros desde el calentador serán con tubería de fierro galvanizado y 
serán aislada con lana de vidrio y doble capa de tela de tocuyo. 
 
7) VÁLVULAS DE INTERRUPCIÓN 
Serán del tipo esférico (llaves de bola), de paso completo, sin reducción, 
fabricadas íntegramente en bronce de fundición antiporosa, para una 
presión de trabajo no menor de 125 Lb./pulg²; llevarán en alto relieve la 
marca del fabricante y la presión de trabajo. Alternativamente al paso 
completo, podrán ser de paso standard, del diámetro nominal 
inmediatamente superior. 
Constarán con extremos de rosca estándar y serán instaladas en nichos 
o cajas según las indicaciones de los planos, e irán colocadas entre dos 
uniones universales galvanizadas con asientos de bronce, con niples 
galvanizados y adaptadores a las tuberías de PVC. Cuando sean 
mayores de 2" de diámetro, sus extremos contarán con uniones de 
bridas standard, con corta bridas roscadas del mismo tipo, eliminándose 
las uniones universales. 
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8) UNIONES UNIVERSALES 
Serán del tipo standard, fabricadas en acero galvanizado con asiento 
cónico de bronce, para una presión de trabajo de 125 lbs/pulg², con 
extremos de rosca normal, que se sellarán con cinta de teflón. 
 
9) REGISTROS Y SUMIDEROS 
Serán de bronce, de fundición antiporosa para instalarse con el cuerpo y 
la tapa o rejilla a ras del piso terminado. Las cajas sumideros y rejillas se 
construirán según las indicaciones y detalles de los planos 
correspondientes. 
 
10) TUBERÍAS CONEXIONES PARA DESAGUE Y VENTILACIÓN 
Serán de cloruro de polivinilo no plastificado, para una presión de trabajo 
de 15 lbs/pulg² del tipo denominado PVC-SAL, especialmente para 
desagües, con extremos del tipo espiga y campana para sellado con 
pegamento especial PVC del mismo fabricante. Salvo otra indicación en 
los planos, las líneas de desagüe se instalarán con una pendiente 
mínima de 1% bajando hacia los aparatos. 
 
11) MANO DE OBRA 
La mano de obra se ejecutará siguiendo las normas para un buen 
aspecto en el trabajo, teniendo especial cuidado que presenten un buen 
aspecto en lo que se refiere a alineamiento y aplomo de las tuberías.  En 
todo se respetarán las instrucciones dadas por el Inspector de la Obra. 
 
12) TAPONES PROVISIONALES 
Todas las salidas de agua y desagüe, deben ser taponeadas 
inmediatamente después de terminadas y permanecerán así hasta la 
colocación de aparatos para evitar que se introduzcan materias extrañas 
a las tuberías y las destruyan o atoren. Todos los tapones de agua serán 
de plástico PVC (niples, tapón macho) y para desagüe de madera 
cónica. 
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13) TERMINALES DE VENTILACIÓN 
Todo colector de bajada o ventilador independiente se prolongará como 
terminal sin disminución de su diámetro, llevando sombrero de 
ventilación que sobresaldrá como mínimo 0.30 mt. del nivel de la azotea. 
Los sombreros de ventilación serán del mismo material o su equivalente, 
de diseño apropiado tal que no permita la entrada casual de materias 
extrañas y deberá dejar como mínimo un área igual al del tubo 
respectivo. 
 
14) GRADIENTES DE LAS TUBERÍAS 
Las gradientes de los colectores principales de desagüe, están indicada 
en las acotaciones de los planos respectivos. Será de 1% como mínimo 
para todos los ramales y colectores. 
 
15) PRUEBAS 
Las pruebas se harán de la siguiente manera: 
a) Prueba de presión con bomba de mano para las tuberías de 
agua, debiendo soportar una presión de 100 lb./pulg². Sin 
presentar escapes por lo menos durante 3 horas. 
b) Prueba de la tubería de desagüe, que consistirán en llenar las 
tuberías después de haber taponeado las salidas bajas debiendo 
permanecer llenas sin presentar escapes por lo menos durante 24 
horas. 
c) Las pruebas de las tuberías se podrán efectuar parcialmente a 
medida que el trabajo vaya avanzando, debiendo realizarse al 
final una prueba general. 
d) Los aparatos se probarán uno a uno, debiendo observarse un 
perfecto funcionamiento. 
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16) INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS 
Se ubicarán de acuerdo a lo que se muestra en los planos de 
Arquitectura, donde se indicará la ubicación de conexiones, anclajes y 
demás detalles. Se revisará completamente la instalación, para que no 
existan pérdidas de agua por las tuberías o griferías. 
Al final después de la prueba, todos los aparatos deberán observar un 
perfecto funcionamiento. Ver especificaciones en proyecto de 
Arquitectura. 
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PRESUPUESTO COLEGIO FE Y ALEGRIA # 65 
 
      
      
OBRA COLEGIO FE Y ALEGRIA #65 
    
UBICACIÓN PAMPLONA ALTA. LA RINCONADA - EL MIRADOR 2 
    
SUBPRES. COLEGIO 
    
      
Item Descripción Und. Metrado Precio 
(USD) 
Parcial 
(USD) 
01 PABELLONES A, B, C, A1, B1 Y C1 
   
677,341.91 
01.01 ESTRUCTURAS 
   
423,242.52 
01.01.01 Movimiento de Tierras 
   
22,788.14 
01.01.01.02 Excavación Localizada con Maquina m3 313.30 15.50 4,856.43 
01.01.01.03 Eliminación de Material m3 391.62 7.66 2,999.83 
01.01.01.04 Perfilado m2 510.29 5.00 2,551.46 
01.01.01.05 Conformación de Subrasante m2 2,451.57 0.95 2,328.99 
01.01.01.06 Base Granular e=20 cm m2 2,451.57 4.10 10,051.44 
01.01.02 Obras de Concreto Simple 
   
8,733.48 
01.01.02.01 Concreto (Prezmeclado) f'c=100 kg/cm² s/Bomba + 30%PG m3 97.90 45.93 4,496.76 
01.01.02.02 Encofrado y Desencofrado de Cimientos Corridos m2 65.27 7.90 515.63 
01.01.02.03 Junta de Tecknopor 1" m2 150.00 2.00 300.00 
01.01.02.04 Concreto (Prezmeclado) f'c=100 kg/cm² s/Bomba + 20%PG m3 22.00 55.36 1,217.92 
01.01.02.05 Encofrado y Desencofrado de Sobrecimientos Corridos m2 275.00 7.90 2,172.50 
01.01.02.06 Curado de concreto, vía húmeda m2 65.27 0.47 30.68 
01.01.03 Obras de Concreto Armado 
   
391,720.90 
01.01.03.01 Zapatas 
   
7,878.15 
01.01.03.01.01 Solado e=5cms m2 510.29 1.53 780.75 
01.01.03.01.02 Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm² c/Bomba m3 51.73 91.01 4,707.94 
01.01.03.01.03 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm² kg 2,597.24 0.92 2,389.46 
01.01.03.02 C.Corridos y Muros 
   
51,138.20 
01.01.03.02.01 Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm² c/Bomba m3 312.80 91.01 28,466.55 
01.01.03.02.02 Encofrado y Desencofrado de Cimientos m2 1,977.98 5.61 11,096.46 
01.01.03.02.03 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm² kg 11,571.24 0.92 10,645.55 
01.01.02.06 Curado de concreto, vía húmeda m2 1,977.98 0.47 929.65 
01.01.03.03 Columnas 
   
67,551.13 
01.01.03.03.01 Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm² c/Bomba m3 192.38 91.01 17,507.36 
01.01.03.03.02 Encofrado y Desencofrados de Columnas H < 3.50 m m2 2,078.60 8.69 18,071.35 
01.01.03.03.03 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm² kg 33,690.74 0.92 30,995.48 
01.01.02.06 Curado de concreto, vía húmeda m2 2,078.60 0.47 976.94 
01.01.03.03 Columnetas 
   
9,721.74 
01.01.03.03.01 Concreto (Mezcladora) f'c=210 Kg/cm² m3 27.30 91.01 2,484.47 
01.01.03.03.02 Encofrado y Desencofrado m2 364.00 9.32 3,392.30 
01.01.03.03.03 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm² kg 3,884.16 0.92 3,573.43 
01.01.03.03.04 Junta de Tecknopor 1" m2 109.20 0.92 100.46 
01.01.02.06 Curado de concreto, vía húmeda m2 364.00 0.47 171.08 
01.01.03.03 Vigas 
   
120,144.89 
01.01.03.03.01 Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm² c/Bomba m3 448.96 91.01 40,858.55 
01.01.03.03.02 Encofrado y Desencofrados de Columnas H < 3.50 m m2 3,173.09 11.28 35,782.89 
01.01.03.03.03 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm² kg 45,665.33 0.92 42,012.10 
01.01.02.06 Curado de concreto, vía húmeda m2 3,173.09 0.47 1,491.35 
01.01.03.04 Losas 
   
118,119.79 
01.01.03.04.01 Aligerado prefabricado tipo Firth 
   
118,119.79 
01.01.03.04.01.01 Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm² c/Bomba m3 341.46 91.01 31,075.47 
01.01.03.04.01.02 Apuntalamiento de viguetas  prefabricadas m2 4,067.72 3.45 14,033.63 
01.01.03.04.01.03 Viguetas prefabricadas y bovedilla m2 4,067.72 14.61 59,429.35 
01.01.03.04.01.04 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm² kg 4,363.13 0.92 4,014.08 
01.01.03.04.01.05 Acabado de losa m2 4,881.26 1.49 7,273.08 
01.01.02.06 Curado de concreto, vía húmeda m2 4,881.26 0.47 2,294.19 
01.01.03.05 Escalera 
   
17,166.99 
01.01.03.05.01 Concreto (Premezclado) f'c=210 kg/cm² c/Bomba m3 77.22 91.01 7,027.92 
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01.01.03.05.02 Encofrado y desencofrado m2 418.28 11.40 4,768.35 
01.01.03.05.03 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm² kg 4,946.63 0.92 4,550.90 
01.01.03.05.04 Acabado de losa m2 418.28 1.49 623.23 
01.01.02.06 Curado de concreto, vía húmeda m2 418.28 0.47 196.59 
01.02 ALBAÑILERIA Y ACABADOS 
   
254,099.38 
01.02.01 ALBAÑILERIA 
   
88,714.68 
01.02.01.01 MUROS DE ALBAÑILERIA 
   
37,354.22 
01.02.01.01.01 Muro de Ladrillo KK e=15 cm, acabado caravista m2 3,818.28 9.78 37,354.22 
01.02.01.02 TARRAJEOS Y ENLUCIDOS 
   
48,423.78 
01.02.01.02.01 AULAS Y CORREDORES 
   
48,423.78 
01.02.01.02.01.01 Tarrajeo rayado m2 388.80 3.73 1,450.22 
01.02.01.03.01.02 Tarrajeo de cielo raso m2 4,690.69 4.24 19,888.53 
01.02.01.03.01.03 Derrames ml 2,232.50 2.39 5,337.70 
01.02.01.03.01.04 Tarrajeo / Solaqueo de columnas m2 1,092.00 4.45 4,861.58 
01.02.01.03.01.05 Tarrajeo / Solaqueo de vigas m2 2,118.75 5.50 11,657.37 
01.02.01.03.01.06 Solaqueo de muros m2 299.00 3.07 916.57 
01.02.01.03.01.07 Solaqueo de parapetos en areas comunes m2 876.58 3.07 2,687.11 
01.02.01.03.01.08 Solaqueo de parapetos en azotea m2 530.00 3.07 1,624.69 
01.02.01.04 COBERTURAS 
   
2,936.68 
01.02.01.04.01 Ladrillo Pastelero m2 165.00 6.88 1,135.80 
01.02.01.04.02 Cobertura Termotecho en Capilla m2 39.90 32.85 1,310.53 
01.02.01.04.03 Cobertura Policarbonato en Capilla m2 12.87 38.09 490.34 
01.02.02 ACABADOS 
   
165,384.70 
01.02.02.01 PISOS 
   
43,546.15 
01.02.02.01.01 Piso de cemento pulido m2 4,661.14 6.82 31,788.97 
01.02.02.01.02 Piso de enchape de ceramico en SSHH m2 123.69 11.34 1,402.64 
01.02.02.01.03 Paso y contrapaso de cemento pulido m2 269.22 4.70 1,265.31 
01.02.02.01.04 Bruñado de piso ml 6,991.71 1.30 9,089.22 
01.02.02.02 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 
   
10,562.79 
01.02.02.02.01 Zócalo de cerámica CELIMA Blanca 30 x 30, altura = 1.80m m2 388.80 11.55 4,490.64 
01.02.02.02.02 Contrazócalo de cemento púlido h=10 cm ml 3,883.35 1.56 6,072.15 
01.02.02.06 CARPINTERIA DE MADERA 
   
11,873.83 
01.02.02.06.01 PUERTAS ( INC CERRAJERIA ) 
   
11,873.83 
01.02.02.06.01.01 P-1, 1.00mx2.60m und 61.00 147.14 8,975.27 
01.02.02.06.01.02 P-2, 1.90mx2.60m und 7.00 250.13 1,750.91 
01.02.02.06.01.03 P-1b,1.00mx2.60m und 4.00 147.14 588.54 
01.02.02.06.01.04 P-2b,0.80mx2.60m und 4.00 139.78 559.11 
01.02.02.07 CARPINTERIA METALICA 
   
47,418.77 
01.02.02.07.01.02 Ventana altas V-1, h = 0.85m m2 136.49 31.87 4,350.10 
01.02.02.07.01.03 Ventanas V-2, h = 1.90m m2 550.66 29.22 16,088.02 
01.02.02.07.01.04 Ventana altas en baños V1b m2 12.75 31.87 406.37 
01.02.02.07.02.01 Ventanas en baños V2b m2 9.77 31.87 311.39 
01.02.02.07.02.02 M-1, M-2 y M-3 m2 833.99 26.56 22,150.85 
01.02.02.07.02.03 Cerradura en puertas de dos golpes pesada und 96.00 31.74 3,047.04 
01.02.02.07.03.01 Bisagra capuchina aluminizada 3 1/2"x3 1/2" und 354.00 2.50 885.00 
01.02.02.07.03.02 Cerrojos en tabiqueria de SSHH und 30.00 6.00 180.00 
01.02.02.08 CRISTALES 
   
10,006.21 
01.02.02.08.01 VENTANAS 
   
10,006.21 
01.02.02.08.01.01 Ventanas de Cristal Crudo Incoloro 4mm m2 709.66 14.10 10,006.21 
01.02.02.08.02 MAMPARAS DE VIDRIO CRUDO 
   
11,759.26 
01.02.02.08.02.01 Mamparas de Cristal Crudo Incoloro 4mm m2 833.99 14.10 11,759.26 
01.02.02.09 APARATOS SANITARIOS - GRIFERIA - ACCESORIOS 
   
8,132.49 
01.02.02.09.01 Inodoro TREBOL - Milenium blanco, con tanque alto pza 34.00 49.68 1,689.12 
01.02.02.09.02 Inodoro TREBOL - Sifon Jet blanco, con tanque bajo pza 8.00 48.06 384.48 
01.02.02.09.03 Lavatorio TREBOL - color blanco, sin pedestal pza 10.00 80.22 802.20 
01.02.02.09.04 Urinario de pie en SSHH pza 10.00 31.10 311.05 
01.02.02.09.05 Lavadero Acero inoxidable Record 01 poza con escurridero. pza 4.00 82.99 331.96 
01.02.02.09.06 Lavatorio enchapado con ceramica blanca pza 4.00 138.00 552.00 
01.02.02.09.07 Griferia para lavatorio de mano pza 21.00 45.04 945.84 
01.02.02.09.08 Griferia p/urinario de pie pza 10.00 66.37 663.70 
01.02.02.09.09 Papelara de porcelana en SSHH pza 39.00 22.26 868.14 
01.02.02.09.10 Colocación de accesorios sanitarios y griferia pza 80.00 8.25 660.00 
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01.02.02.09.11 Colocación de aparatos sanitarios pza 56.00 16.50 924.00 
01.02.02.10 PINTURA 
   
21,072.72 
01.02.02.10.01 Pintura látex en cielorasos color blanco m2 4,690.69 1.16 5,441.20 
01.02.02.10.02 Pintura látex en vigas y columnas color blanco m2 3,210.75 1.59 5,105.09 
01.02.02.10.03 Pintura barniz en muros solaqueados m2 6,747.71 1.56 10,526.43 
01.02.02.11 VARIOS 
   
1,012.48 
01.02.02.11.03 Acabado de Losa en Capilla m2 50.26 8.00 402.08 
01.02.02.11.04 Numeración de Aulas (Metálica) und 62.00 9.45 585.90 
01.02.02.11.05 Numeración de Sectores (Metálica) und 7.00 3.50 24.50 
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3.2 CONSIDERACIONES 
 
 
I.      ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
1. La presente propuesta corresponde a la ampliación de cuatro niveles de 
estacionamiento, de la Torre Real 11. Incluye las partidas que se indican 
en el presupuesto, en los rubros de Estructuras, Arquitectura e 
Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, Electromecánicas y Especiales. 
 
2. Se han actualizado los precios al mes de Setiembre del 2008. 
 
II.      CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1. El plazo necesario que proponemos para ejecutar la ampliación de la 
torre de estacionamientos es de 06 meses, excluyendo de esta 
propuesta el tiempo requerido para la puesta en marcha de los 
ascensores. Cualquier ampliación del plazo debido a causas no 
atribuibles a GyM, se reflejarán en el presupuesto de la obra. Además, 
considera como inicio de las actividades el día 06/10/08. 
 
2. Se ha considerado que el tipo cambiario del dólar es 2.95 
 
3. Las actividades contratadas directamente por el propietario, y que se 
realicen en paralelo con nuestro cronograma tendrán que ser 
coordinadas para evitar retrasos. 
 
4. Los precios internacionales del hierro son inestables en el mercado 
mundial, cualquier variación de este precio generará un incremento en el 
precio de nuestra oferta. Para la presente propuesta se ha considerado 
un precio de US$ 1,170 por kilo de acero. 
 
5. El cliente proveerá las facilidades del uso de los sótanos como almacén 
inicial de la obra, así como vestuarios, baños y comedor. Una vez 
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desencofrado el primer tramo de la losa del cuarto nivel, estas 
instalaciones se trasladarán a dicho piso. 
 
6. Para efectos de esta propuesta, se asume que los planos están 
compatibilizados y aprobados para la construcción. Cualquier consulta u 
observación a los planos por parte de nuestro equipo de obra, será 
coordinado con la Supervisión. 
 
7. No se han considerado Obras Exteriores de remodelación urbana, 
reubicación de líneas de agua y desagüe, ni la reubicación o instalación 
de postes eléctricos o de alumbrado público. 
 
8. Sólo se está considerando limpieza en zonas afectadas de  terceros, por 
producto de la actividad de la obra. 
 
9. El horario de trabajo considerado es de: 
Lunes a Viernes    7:30 am    a    5:00 pm 
Sábados   7:30 am    a    1:00 pm 
 
10. La propuesta de GyM considera el uso de dos plataformas elevadoras, 
ubicadas de manera que se aprovechen al máximo y que su montaje y 
desmontaje sea el más eficiente para la obra. El propietario facilitará la 
carga para el funcionamiento de estos equipos y la realización normal de 
la obra, la cual corresponde a 150 Kw. Cabe mencionar que las 
plataformas presupuestadas son de fabricación internacional, dado que 
tendremos disponibilidad inmediata de ellas. Sin embargo, se puede 
gestionar la fabricación de plataformas nacionales para disminuir el 
costo de dichos equipos. 
 
11. Los vicios ocultos serán considerados como adicionales cuando se 
manifiesten. 
 
12. Se considera que para el inicio de los trabajos se cuenta con todos los 
permisos requeridos por el operador del Estacionamiento, asimismo, se 
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deberán contar con las facilidades de horarios para la entrada y salida 
de vehículos con material para la obra hasta el 4to nivel del 
estacionamiento (pie de obra).  
 
13. El cliente deberá coordinar los permisos necesarios para la ejecución de 
la obra, con las tiendas ubicadas en el primer nivel del estacionamiento. 
 
14. El cliente, en coordinación con GyM, proveerá las facilidades para la 
entrada y salida del personal que laborará en la obra.  
 
15. Se considera que el área en el que se van a iniciar los trabajos está libre 
de obstáculos e interferencias (por ejemplo, poste con equipo de 
telecomunicaciones, etc.) 
 
16. No se está considerando Oficinas, ni servicios higiénicos para el 
personal de supervisión. 
 
17. No se está considerando un área para contratistas o proveedores de 
adquisiciones directas. 
 
18. Sólo se está considerando un policía y guardián durante 24 horas 
 
III.      ESTRUCTURAS 
 
1. Por recomendaciones estructurales es necesario apuntalar el techo  
nivel inferior a la losa que se vaya a vaciar, cuando se vacié el techo del 
4to nivel, se tendrá que apuntalar el tercer nivel, considerar la 
reubicación temporal de los vehículos.  
 
2. Se considera que se cuenta con una zona en la que se depositará el 
techo liviano del cuarto piso de estacionamiento.  
 
3. Durante el vaciado de concreto, se contará con señaleros para facilitar el 
tránsito interno en el Centro Empresarial Camino Real. 
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IV.   ARQUITECTURA 
 
1. Se considera el repintado integral de la fachada, incluyendo el 
andamiaje. 
 
2. Se está incluyendo la colocación de un nuevo techo liviano de calaminón 
en el último nivel, tal como lo indican los planos.  
 
V.  INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 
1.  Se está considerando la continuación de las montantes existentes y la 
instalación de los gabinetes, similar a los pisos 2 y 3 existentes del 
sistema contra incendió. 
 
2.  No se ha considerado el mejoramiento o cambio de los equipos 
existentes, por ejemplo, bombas, tanque hidroneumático, tableros 
eléctricos, grupo electrógeno, ya que éstos están ubicados en el primer 
piso y sótano. 
 
3.  El actual presupuesto contempla el desmontaje del ascensor antiguo y el 
suministro e instalación de uno nuevo. Estas maniobras se realizaran de 
acuerdo a los plazos del proveedor de ascensores, y serán 
monitoreados por GYm sin presencia permanente de personal en obra. 
El ascensor es de la marca MacPuarsa (MP), modelo PT/3VF-600-AA, 
para 8 pasajeros y a una velocidad de 1m/seg. 
 
4.  Tener en consideración que para la construcción de la caja de ascensor 
se tendrá que paralizar las cabinas. 
 
5.  No se está contemplando llaves eléctricas en los trableros existentes 
para los circuitos nuevos. 
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IV.CONSTRUCCIÓN 
 
4.1Problematica y Objetivos 
4.2Responsabilidad Social 
4.3Accesos 
4.4Logística 
4.5Construcción, Programación y Controles 
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4.1.  Problemática. 
 
Por su particular ubicación el colegio Fe y Alegria de construcción típica, 
pabellones de estructuras aporticadas, losas aligeradas,  albañilería típica 
(muros caravista) y acabados típicos de fe y alegría, la reatriccion principal fue 
su ubicación de difícil acceso  poco accesible, el entorno social y el micro clima 
que existe. 
 
4.2.  Objetivo. 
Realizar la construcción del colegio, con calidad, seguridad y antes del plazo 
ofrecido. Realizando un trabajo de logistica, responsabilidad social, calidad y un 
adecuado plan de trabajo para el éxito de la obra. 
 
4.2.1   Responsabilidad social. 
 
Antes de iniciar los trabajos de construcción, se realizaron charlas a la 
comunidad informándoles los trabajos que se realizarían y el impacto 
positivo  que ella generaría en su comunidad.  
 
Paralelamente se  realizaron talleres de capacitación laboral para la 
gente de la comunidad, con el objetivo de poder evaluar su desempeño 
y conducta, brindándoles la oportunidad de formar parte de nuestro 
grupo de trabajadores, generando oportunidades de empleo y 
capacitación para las personas que viven en la zona. 
 
Los talleres sirven para capacitar a los futuros trabajadores con las 
normas de seguridad, procedimientos, metodologías y controles de 
trabajo de GyM. A los talleres también acuden los trabajadores que 
pertenecen a las agremiciones sindicales, población de frentes de 
desocupados, etc. De esta forma evitamos conflictos con las 
agrupaciones por los cupos de trabajo en los inicios de obra. De las 
personas que apruben, serán tomados en cuenta para el ingreso a 
trabajar. 
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Se realizaron en total 2 talleres, donde participaron más de 60 personas 
e ingresaron a trabajar 20 de ellos. Siendo para muchos de ellos la 
primera experiencia en trabajos de construcción. 
Durante la ejecuccion de la obra también se realizan trabajos en el 
aspecto social, donde lo separamos en 2 frentes, el frente interno y 
externo. 
 
En el frente interno, se realiza actividades referidas al personal de obra  
y personal administrativo, tales como: campañas de salud, eventos 
deportivos, actividades recreativas, charlas informativas, preventivas, 
apoyo orientadolos en sus beneficios sociales, entre otras, a fin de 
brindar a nuestros trabajadores la mayor seguridad y adecuadas 
condiciones para la ejecución de sus labores en obra. Se realizaron 
controles de tuberculosis, presión arterial, tardes deportivas, información 
de los beneficios sociales, almuerzos de confraternidad, apoyo a la 
comunidad, etc. 
 
En el frente externo, se realiza trabajos con la comunidad, actividades 
orientadas a la población dependiendo de sus necesidades, tales como 
campañas de salud, talleres educativos para los niños, talleres para 
padres, actividades  recreativas, concursos en la comunidad, charlas 
informativas y preventivas. Todo ello a fin de procurar el bienestar y las 
mejoras en la población. Ya que la zona no cuenta con los servicios de 
agua, desague y luz, se planificó varias charlas respecto a la 
alimentación, manipulación de los alimentos. Se realizaron talleres de 
bijouteria, como iniciativa a una fuente de oportunidad laboral, concursos 
de dibujo con los niños, de comidas con las madres. 
 
Al realizar estos trabajos pudimos identificarnos con la comunidad y nos 
apoyaron con los problemas sociales que ocurrieron en pocas 
oportunidades, saliendo al frente y negándoles el ingreso de su 
personal. 
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4.3.  Accesos 
 
La obra queda a mitad de ladera del cerro EL MIRADOR, para poder acceder 
se tiene que pasar por caminos complejos, lo separamos en tres tramos, desde 
que termina el camino asfaltado pasa  por trochas desniveladas, caminos 
sinuosos y tramos empedrados. 
 
El primer tramo de vía con una longitud de 800m y  un ancho de 10 m es una 
trocha carrozable, bastante desnivelada en la época de llovisna se forman 
charcos de barro donde los camiones y autos sufrieron al pasar. Todos los 
camiones, volquetes que dejaban material para la obra con dificultad tenían 
acceso para su tránsito. 
 
Para el segundo tramo, el camino con longitud  de 500m, un ancho de 4,5m,   
una pendiente de 15%, bastante sinuoso y un camino bastante deteriorado, se 
realizó un mejoramiento de la vía para poder tener acceso, no todos el 
transporte podía pasar  por lo estrecho del camino. 
 
Finalmente, el tercer tramo con longitud de 150m, un ancho de  3,5m, con 
pendiente variable hasta 22%, es un camino revestido con piedras de la zona 
por los propios pobladores, el tramo mas complicado y peligroso, se capacito al 
personal a poder transitar por el camino a los choferes de las unidades. 
 
En todos los tramos se realizó señalización en los puntos críticos, se construyó 
muros de contención en las curvas por protección de deslizamiento de los 
camiones y  se trabajo con señaleros para cargas pesadas y aviso a la 
población para el tránsito. 
 
4.4.  Logística. 
 
Por el acceso complicado anteriormete mencionado, para el abastecimiento de 
materiales se realizó una programación de llegada de material, y una 
coordinación con los proveedores para la recepción de los materiales. 
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Los volquetes que abastecían de agregados fueron las únicas unidades que 
podían llegar hasta la zona de la obra, con la mitad de su carga. Las unidades 
que transportaban ladrillo, cemento, fierro entre otras, solo podían llegar hasta 
la zona baja del cerro, por lo cual se alquilo un terreno para el depósito de 
materiales. De allí se realizaba el transbordo en los volquetes y así se 
trasladaba los materiales a obra, la partida de acarreo de materiales en el 
proyecto fue bastante costosa por las complicaciones que se tuvo en el acceso. 
 
Nos apoyamos en toda la duración de la obra, con un cargador frontal que 
realizaba traslados de materiales tanto para la llegada a obra, como para su 
traslada al interior de ellas. 
 
4.5.  Construcción, programación y controles. 
 
Al momento de recepción del terreno, se pudo constatar problemas de 
estabilidad de taludes rocosos y caídas de rocas presentes en los taludes 
aguas arriba de dicho centro educativo. Existen dos quebradas que pasan por 
la zona de obra donde se realizó el mapeo geológico estructural de las 
discontinuidades, que consiste básicamente en la medición detallada de la 
orientación de los planos (juntas, estratificaciones y fallas) que cortan al macizo 
rocoso. También se evalúa la alteración / meteorización, estructura, rugosidad, 
persistencia, espaciamiento de las discontinuidades, para ser incorporadas en 
la clasificación del macizo rocoso y en la determinación de las familias 
principales de discontinuidades. 
 Se construyó muros de gravedad con material de la zona, utilizando las 
piedras que existían en los cerros. Este abarcaba toda la longitud de la 
quebrada que era vulnerable a la caída de material. De esta forma se pudo 
controlar la estabilidad del talud, de esta forma evitaríamos que siga existiendo 
rodaduras de rocas de la cima del cerro. 
 
Controlado la estabilidad de los taludes, se inició los trabajos de construcción 
con la secuencia típica de estas edificaciones de acuerdo al proyecto.  
Realizamos la sectorización del proyecto para poder dosificar las actividades,  
el control en la programación se realizaba utilizando  herramientas de gestión 
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como look ahead y el plan semanal. Los trenes de actividades, se adecuaron 
bastante bien en esta edificación por lo típico de su construcción, a 
continuación en los graficos se mostrara los controles mencionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso de Programación planteado en la construcción del colegio se inició 
con las primeras actividades de construcción ejecutadas y se extiende a lo 
largo de todo el Proyecto. La Programación y el planeamiento son procesos 
dinámicos que se relacionan entre sí y que se llevan a cabo en paralelo: la 
programación parte del planeamiento y éste a su vez se retroalimenta y 
actualiza, con base en los resultados de la programación. Estas relaciones se 
pueden observar en el esquema adjunta (figura 01). 
Look Ahead relacionado con la programación de obra. Figura 02 
Relación de procesos de planeamiento y programación como parte de la 
gestión de producción utilizada en el colegio Fe y Alegria.Figura 01 
 
[184] 
 
El look ahead  es un cronograma de ejecución a mediano plazo, el cual suele 
ser de 3 a 6 semanas, en el caso del proyecto decidimos cubrir el horizonte en 
un tiempo de la semana actual, una semana anterior y 3 semanas a futuro, de 
esta forma podíamos ver a detalle las actividades a ejecutar, programando al 
recurso humano, material y equipos. 
En el plan semanal manejábamos, cantidad de personal, de materiales y 
redimientos, que luego nos serviría para poder controlar nuestras horas 
ganadas y/o perdidas por cada actividad. 
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 V. FOTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
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 ACCESOS 
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Foto Nº1: Vista  incio camino de trocha.   
 
Foto Nº 2: Vista camino sinuoso y con pendiente 
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Foto Nº 3: Vista inferior.                     
 
Foto Nº 4: Vista General, se muestra los terraplenes y el 
camino sinuoso.  
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 zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 5: Último tramo,  pendiente bastante pronunciada  
 
                       Foto Nº6: camino empedrado 
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TERRENO INIICAL Y GEOLOGÍA 
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  Foto Nº8: Vista de quebrada 2. Activa,. 
 
  Foto Nº7: Vista de quebrada 1. Activa,. 
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  Foto Nº9: Rodadura de material. 
 
  Foto Nº10: Área de influencia quebrada 2. Activa,. 
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el talud. 
 
 
 
Foto Nº11: Material de rodadura. 
 
Foto Nº12: Vista general de las plataformas 
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Foto Nº13: Vista etapa de desquinchado de quebrada, 
todo el material suelto se llego a limpiar. 
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DEPÓSITO DE MATERIALES 
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Foto Nº14: Vista general de los dos depósitos de 
materiales, en la parte inferior de la obra. 
 
 
Foto Nº15: Transbordo de materiales, ayudado por el 
cargador frontal. Depósito de agregados. 
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Foto Nº16: Transbordo de materiales, Depósito 1. 
Materiales de mayor valor. 
 
 
Foto Nº17: Apoyo de traslado de materiales, por el 
cargador frontal. Depósito #1 
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CLIMA 
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Foto Nº18: Días de poca visibilidad,  
 
 
Foto Nº19: La humedad no permitia el vaceado de 
concreto, en algunos sectores.  
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Foto Nº20: En la época de invierno el peligro de la poca 
visibilidad trajo consigo  el mayor cuidado con la seguridad 
en obra. Apoyo de traslado de materiales, por el cargador 
frontal. Deposito #1 
 
 
Foto Nº21: Se revisitio con arena la subida a la obra por 
precaución a deslizarse  cualquier vehiculo. 
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ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 
 
[202] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº22: Limpieza del material producto del 
desquinchado. 
 
Foto Nº23: Ampliación de las plataformas. 
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Foto Nº24: Conformación de terraplanes en quebrada, 
con material del desquinchado. Se ahorro la eliminación 
de materia producto del desquinchado. 
 
Foto Nº25: El terraplen actuaría como colchón disipador a 
futuras caídas de materiales. 
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Foto Nº26: Inicio de construcción del muro de contención 
con material propio, excedente del desquinchado. 
 
Foto Nº27: Proceso constructivo del muro de contención. 
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Foto Nº28: Se trabajó la contención para generar 
andenes, lo cual es areas verdes. 
 
Foto Nº29: Por la cantidad de material excedente, 
también se construyó graderías en el patio principal. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 
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Foto Nº30: Preparación de la sub rasante, mejoramiento y 
nivelación. 
 
Foto Nº31 : Trazado y nivelación de las plataforma. 
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Foto Nº32: Conformación de la base. 
 
Foto Nº33: Inicio de tren de actividades, excavación de la 
zapatas. 
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Foto Nº34: Tren de columnas y zapatas. 
 
Foto Nº35:  Proceso de trabajos en fondo de viga. 
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Foto Nº36: Incio de vaciados de losa aligerada, se 
planteo vaciar desde la parte superior, evitando el 
acarreo. 
 
Foto Nº37: Se construyeron chutes metálicos para los 
vaciados de losas. 
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Foto Nº38: Tren de vaciados en losas aligeradas. 
 
Foto Nº39: Inicio de construcción de los bloques en la 
plataforma superior. 
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Foto Nº40: Tren de vaciados en losas aligeradas,inicio de 
la albañileria. 
 
Foto Nº41: Termino de obras de concreto y la albañilería 
en proceso. 
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Foto Nº42: Vista general del tren de actividades. 
 
Foto Nº43: Proceso de albañilería, se utilizó el método 
escaniplo para lograr rendimientos altos. 
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Foto Nº44: Vista general del colegio terminado. 
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VI.  CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 
 
 Realizar taller de capacitación como vía de ingreso para la toma de 
personal, fue beneficioso para llegar a un buen entendimiento con el 
sindicato, y evitar enfrentamientos. 
 
 El trabajo social con la gente de la comunidad, realizando 
capacitaciónes, talleres de confección, pintura, bijouteria, nos permitió 
tener una buena relación, con ellos, teniendo como apoyo en el tema 
sindical. 
 
 La reutilización del material del desquichado evitó el costo de 
eliminación del mismo, también posibles accidentes con los volquetes, a 
su descenso por las pendientes de los tramos. 
 
 La aplicación de los trenes de trabajo, en una estructura típica, originó 
que los rendimientos en la mano de obra aumentaran hasta en 20% del 
presupuestado, significó un ahorro importante para el proyecto. 
 
 Un adecuado control de logística evitó retrasos en la llegada de material. 
 
 La utilización del cargador frontal como soporte para el acarreo 
horizontal de materiales durante todo el proyecto evitó el gran costo de 
la mano de obra. 
 
 Se obtuvo datos para registros de rendimientos en partidas importantes, 
tales como concreto preparado en obra de 1,53h-h/m3, encofrado 1,29h-
h/m2 y en acero de 0,035 h-h/kg, que servirán para proyectos con 
similares caracteristicas. 
 
 EL costo final del proyecto, fue de $1,374,912.34 incluyendo los trabajos 
adicionales. 
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VII.  RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda realizar un mantenimiento adecuado y periódico  a  las 
instalaciones, equipos de bombeo y  tableros eléctricos instalados. 
 
 Mejorar los accesos para facilidad de llegada de las personas como el 
de los vehículos. 
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